ГОСТ Р 10.04.00.03—202X
(проект, первая редакция)
	[bookmark: _GoBack]ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

	[image: C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\skachannyie-faylyi.png]
	НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
	ГОСТ Р 10.04.00.02—
202X
(проект, первая редакция)







Единая система информационного моделирования

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
Правила формирования


Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его 
утверждения














Москва
Российский институт стандартизации
202Х
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства» (частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС») при участии 
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 505 «Информационное моделирование»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                         №                     -ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ



Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление, ФГБУ «Институт стандартизации», 202Х



Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание
1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	
3 Термины, определения и сокращения	
4 Общие положения	
5 Общие правила формирования единого информационного пространства при применении технологии информационного моделирования	
6 Общие правила формирования единого информационного пространства 2-го и высших уровней	
7 Требования к техническому обеспечению единого информационного пространства	
8 Требования к программному обеспечению единого информационного пространства	
9 Роли участников проекта при применении технологии информационного моделирования	
10 Правила взаимодействия субъектов информационного моделирования в едином информационном пространстве	
11 Требования по хранению информации в едином информационном пространстве	
12 Взаимосвязь структуры единого информационного пространства с оценкой уровня внедрения технологии информационного моделирования	
Приложение А (обязательное) Правила кодирования требований к ЕИП	
Приложение Б (обязательное) Функциональная схема ЕИП 2-го уровня	
Приложение В (обязательное) Функциональные требования к автоматизированным системам и их компонентам, служебным объектам прикладного уровня, прикладным логическим объектам	
Приложение Г (справочное) Функции участников процесса строительства	
Приложение Д (справочное) Роли и ответственность участников проекта с применением ТИМ верхнего уровня (на уровне организаций)	
Приложение Е (справочное) Схемы организации интеграции	
Библиография	


Введение
В связи с развитием цифровых технологий расширяется использование информационного моделирования при решении задач проектирования, строительства и эксплуатации объектов информационного моделирования. Информационные модели выступают основным инструментом создания глобальной конкурентоспособной продукции и одной из форм результатов проектной деятельности.
Для решения задач управления информацией и информационными моделями необходимо использование информационного пространства, которое бы объединяло различные информационные системы и позволяло обеспечить реализацию сквозных процессов управления капитальными вложениями на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства.
Настоящий стандарт определяет правила формирования архитектуры единого информационного пространства застройщика, подрядных и субподрядных организаций в рамках единого информационного пространства градостроительной деятельности. Учитывая, что в современном цифровом мире предприятия, участвующие в градостроительной деятельности, широко применяются самые различные ресурсы, как традиционные для строительной отрасли: людские, машины и механизмы, оборудование и материалы, так и цифровые: информационные системы, автоматизированное оборудование и средства автоматизации производственной деятельности. При разработке стандарта были учтены подходы по управлению качеством программного обеспечения как на уровне процесса, так и на уровне продукта на основе стандартов моделей качества (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25000—2021 [1], ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126—93 [2]), моделей зрелости процессов (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-1—2009 [3], ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-2—2009 [4], ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-3—2009 [5], ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-4—2012 [6], ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-5—2016 [7], ГОСТ Р 56566—2015/ISO/IEC TS 15504-9:2011 [8]), а также стандартов, ориентированных на верификацию и валидацию программного обеспечения (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207—2010 [9], IEEE 1028 [10] и т.д.).
Настоящий стандарт содержит требования по формированию ЕИП на всем ЖЦ ОИМ с использованием ТИМ (см. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25001) в части:
- технического обеспечения ЕИП, включая требования:
- к техническим средствам;
- информационно-телекоммуникационным сетям;
- виртуальной инфраструктуре;
- виртуальной вычислительной сети;
- защите информации на уровне технического обеспечения;
- ПО ЕИП, включая требования:
- к общему программному обеспечению;
- программному обеспечению (прикладному);
- виртуализации программного обеспечения (виртуализация программ);
- защите информации на уровне программного обеспечения;
- профилям ПО и его компонентам, входящим в состав ЕИП, включая профили безопасности;
- организационного обеспечения ЕИП;
- методического обеспечения ЕИП;
- математического обеспечения ЕИП, в части формирования вычислительной среды;
- лингвистического обеспечения ЕИП;
- правового обеспечения ЕИП;
- эргономического обеспечения ЕИП;
- нормативно-справочной информации ЕИП, включая требования:
- к представлению структуры проектных данных и ЦИМ;
- к применению классификаторов и справочников;
- протоколов и форматов обмена данными ИМ для всех ТПКР ЖЦ ОПП и ОКС;
- формирования взаимосвязей между документами, сведениями и материалами, оформляемыми в соответствии с требованиями стандартов системы проектной документации для строительства и ЦИМ.
В настоящем стандарте под субъектами информационного моделирования понимаются все участники градостроительной деятельности, осуществляющие формирование, ведение и хранение информационной модели ОИМ, включая проектные организации, конструкторские организации, строительные организации, пуско-наладочные организации, организации осуществляющие строительный контроль и авторский надзор, эксплуатирующие организации и организации, отвечающие за вывод из эксплуатации.
Предполагается, что каждый субъект информационного моделирования может иметь среду общих данных (СОД), которая функционирует по собственным правилам с целью обеспечения эффективности собственной производственной деятельности и сохранения инвестиций (капитальных вложений) на внедрение цифровых решений.
На основе настоящего стандарта организации могут формировать технические задания на создание единого информационного пространства в рамках управления капитальными вложениями, как для отдельных проектов, так и для организации в целом.
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[bookmark: _Toc382761501][bookmark: _Toc382844342][bookmark: _Toc384384974]Дата введения — _____ —      —
[bookmark: _Toc385936385][bookmark: _Toc55997805][bookmark: _Toc66125599]1 Область применения
[bookmark: _Toc55997806][bookmark: _Toc122002456][bookmark: _Toc64738656][bookmark: _Toc385252934][bookmark: _Toc55997807]1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила формирования единого информационного пространства при применении технологии информационного моделирования (ТИМ) на различных стадиях жизненного цикла объектов информационного моделирования (ОИМ) (в части объектов, относящихся к объектам регулирования, указанным в статье 1 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» [11]).
1.2 Настоящий стандарт определяет комплексное описание функциональных требований к построению программно-аппаратной инфраструктуры автоматизированных систем, автоматизированным системам и их компонентам, которые формируют единое информационное пространство при применении технологии информационного моделирования
1.3 Настоящий стандарт определяет минимальные требования к формированию ЕИП и компонентам ЕИП с целью формирования минимальных требований к ИТ-инфраструктуре субъектов информационного моделирования. Субъект информационного моделирования вправе расширить требования в соответствии с производственной необходимостью при соблюдении общих подходов по структурированию требований и правил взаимодействия, описанных в настоящем стандарте.
1.4 Настоящий стандарт определяет требования по формированию ЕИП в соответствии с документоориентированным, моделеориентированным и датаориентированными подходами при применении технологии информационного моделирования.
1.5 Настоящий стандарт определяет требования к построению ИТ-архитектуры ЕИП с применением различных походов, включая монолитную и микросервисную архитектуры программного обеспечения по ГОСТ Р 70860, централизованное и децентрализованное размещение программно-технических комплексов автоматизированных систем, а также различные стратегии по виртуализации.
1.6 Требования настоящего стандарта распространяются на ЕИП застройщика (заказчика/собственника/эксплуатирующей организации) и ЕИП подрядных и субподрядных организаций.
1.7 Положения настоящего стандарта рекомендованы к использованию субъектами информационного моделирования для оценки соответствия ГОСТ Р ИСО/МЭК 25040 и уровня внедрения ТИМ при выборе ПО для построения ЕИП.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 10.00.00.01 Единая система информационного моделирования. Термины и определения
ГОСТ Р 10.00.00.02 Единая система информационного моделирования. Принципы, цели и задачи
ГОСТ Р 10.00.00.05 Единая система информационного моделирования. Жизненный цикл объекта информационного моделирования. Жизненный цикл информационной модели. Общие положения
ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные компоненты безопасности
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности
ГОСТ Р ИСО 15704 Моделирование и архитектура предприятия. Требования к стандартным архитектурам и методологиям предприятия
ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Методология оценки безопасности информационных технологий
ГОСТ Р ИСО/МЭК 25001 Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Планирование и управление
ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010 Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов
ГОСТ Р ИСО/МЭК 25045 Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модуль оценки восстанавливаемости
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-2 Информационные технологии. Методы и средства обеспечения информационной безопасности. Безопасность сетей. Часть 2. Рекомендации по проектированию и реализации безопасности сетей
ГОСТ Р 50739 Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования
ГОСТ Р 50922 Защита информации. Основные термины и определения
ГОСТ Р 51275 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения
ГОСТ Р 56938 Защита информации. Защита информации при использовании технологий виртуализации. Общие положения
ГОСТ Р 57628 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по разработке профилей защиты и заданий по безопасности
ГОСТ Р 58545 Менеджмент знаний. Руководящие указания по сбору, классификации, маркировке и обработке информации
ГОСТ Р 59162 Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сетей. Часть 6. Обеспечение информационной безопасности при использовании беспроводных IP-сетей
ГОСТ Р 59853 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения
ГОСТ Р 70569 Информационные технологии. Сетецентрические информационно-управляющие системы. Интероперабельность
ГОСТ Р 70860 Информационные технологии. Облачные вычисления. Общие технологии и методы
[bookmark: _Toc66125601]Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения
[bookmark: _Toc55997810][bookmark: _Toc385252935][bookmark: _Toc348606619]3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ Р 10.00.00.01, ГОСТ Р ИСО 15704, ГОСТ Р 56938, ГОСТ Р 59853, ГОСТ Р 70569, ГОСТ Р 50922, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 
адаптивность автоматизированной системы; адаптивность АС: Свойство АС, характеризующее возможность изменения её конфигурации для сохранения своих эксплуатационных показателей в заданных пределах при изменениях внешней среды.
 [ГОСТ Р 59853-2021, пункт 6] 

3.1.2 архитектура автоматизированной системы: Абстрактное представление автоматизированной системы, которое включает в себя описание объекта автоматизации, функции, алгоритма функционирования, информационное взаимодействие как самой автоматизированной системы, так и её компонентов, а также требования по интероперабельности и программной совместимости.

3.1.3
застройщик: Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 [12] передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Примечание - Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику.
 [ГОСТ Р 55969—2023, пункт 3.5]

3.1.4
ИТ-инфраструктура: Комплекс ИТ-активов для разработки, обслуживания и использования ИТ сервисов (услуг).
[ГОСТ Р ИСО/МЭК 19770-1—2021, пункт 3.30] 

3.1.5 интерфейс: Общая граница, обеспечивающая согласованное взаимодействие всех участников и компонентов единого информационного пространства на основе унифицированных правил, средств и методов обмена информацией.
3.1.6 интерфейс программный: Описание способов взаимодействия одной компьютерной программы с другими посредством запросов и ответов.
3.1.7 критическая информационная инфраструктура, КИИ: Информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, а также используемые для организации их взаимодействия сети электросвязи, функционирующие в сферах, определенных законодательством.
3.1.8 лицо, выполняющее инженерные изыскания: Застройщик или иное лицо (в случае, предусмотренном частями 1.1 — 1.3 статьи 48 Градостроительного Кодекса [11]) либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор подряда на подготовку инженерных изысканий.
3.1.9 лицо, осуществляющее подготовку конструкторской документации: Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор подряда на подготовку конструкторской документации.
3.1.10 лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: Застройщик или иное лицо (в случае, предусмотренном частями 1.1 — 1.3 статьи 48 Градостроительного Кодекса [11]) либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор подряда на подготовку проектной документации.

3.1.11 
лицо, осуществляющее проведение авторского надзора: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, разработавшее проектную документацию, либо иное физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (при наличии согласия проектной организации), привлекаемое застройщиком (техническим заказчиком) на основании договора об авторском надзоре либо организационно-распорядительного документа в случае, если таким лицом является одно из структурных подразделений застройщика (технического заказчика).
[СП 246.1325800.2023, пункт 3.5]

3.1.12 лицо, осуществляющее проведение строительного контроля: Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее строительство, либо застройщик или технический заказчик, либо организация, осуществляющая подготовку проектной документации и привлеченная застройщиком (техническим заказчиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации).
Примечание — См. часть 2 статьи 53 Градостроительного Кодекса Российской Федерации [11].
3.1.13 лицо, осуществляющее пуско-наладочные работы: Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое оказывает услуги и/или выполняет пусконаладочные работы и испытания оборудования пускового комплекса в рамках договора подряда с застройщиком или лицом, осуществляющим строительство, или техническим заказчиком.

3.1.14
лицо, осуществляющее строительство: Застройщик либо индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда, обеспечивающие соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несущие ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации и (или) информационной модели.
[СП 543.1325800.2024 пункт 3.9]

3.1.15 лицо, ответственное за эксплуатацию здания или сооружения: Собственник здания или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) 
Примечание — См. статью 55_25 Градостроительного Кодекса Российской Федерации [11]. 
3.1.16 методы процессной аналитики – методы извлечения знаний из журналов событий, обычно доступных в современных информационных системах.
3.1.17 платформа: Набор повторно используемых компонентов автоматизированной системы, которые были сконструированы в соответствии с принципами построения системы.

3.1.18 
прикладной логический объект; ПЛО: совокупность аспектов прикладного процесса, относящихся к взаимосвязи открытых систем.
[ГОСТ 28906-91, пункт 7.1.1.1]

3.1.19 подрядчик: Организация, с которой заключен договор подряда.
3.1.20 приемка: Проверка и документальное оформление соответствия продукции обязательным требованиям, осуществляемые в согласованных точках принятия решения и точках принятия ключевого решения.
3.1.21 программно-аппаратный комплекс (ПАК): Комплекс радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, работающих совместно для выполнения одной или нескольких определенных задач, функционально-технические характеристики которого задаются исключительно совокупностью программного обеспечения и радиоэлектронной продукции и не могут быть реализованы при их разделении.

3.1.22 
программно-технический комплекс автоматизированной системы; программно-технический комплекс АС; ПТК АС: Совокупность совместно функционирующих технических, программных и информационных средств, предназначенных для выполнения определенного набора функций АС.
[ГОСТ Р 59853—2021, статья 64]

3.1.23 
проект: Уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности, имеющий начальную и конечную дату выполнения, предпринимаемый для достижения цели, соответствующей установленным требованиям, включая ограничение по времени, затратам и ресурсам. 
[ГОСТ Р 54147—2010, статья 3.6.13] 

3.1.24
процесс: Совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата.
Примечания:
1 В зависимости от контекста «намеченный результат» называется выходом, продукцией или услугой.
2 Входами для процесса обычно являются выходы других процессов, а выходы процессов обычно являются входами для других процессов.
3 Два или более взаимосвязанных и взаимодействующих процессов совместно могут также рассматриваться как процесс.
4 Процессы в организации, как правило, планируются и осуществляются в управляемых условиях с целью добавления ценности.
5 Процесс, в котором подтверждение соответствия конечного выхода затруднено или экономически нецелесообразно, часто называют «специальным процессом».
6 Термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов ИСО на системы менеджмента, приведенных в Приложении SL к Сводным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. Исходное определение было изменено; были добавлены примечания 1 – 5 для разграничения понятий «процесс» и «выход».
[ГОСТ Р ИСО 9000—2015, статья 3.4.1]

3.1.25 процессная аналитика (анг. Process mining): Автоматизированное исследование процессов (извлечение моделей процессов из журнала событий), проверка соответствия (то есть контроль отклонений путем сравнения моделей и журналов), автоматизированное построение имитационных моделей, расширение модели, восстановление модели, прогноз состояний, и, основанные на исторических данных, рекомендации.
3.1.26 сериализация (в программировании): Процесс перевода какой-либо структуры данных в последовательность битов или в формат, пригодный для передачи или хранения.
Примечание — Обратной к операции сериализации является операция десериализации (структуризации) — восстановление начального состояния структуры данных из битовой последовательности.
3.1.27 
служебный объект прикладного уровня; СОП: активный элемент, составляющий часть (или эквивалентный целому) логического объекта прикладного уровня, реализующий совокупность возможностей, определенных для прикладного уровня, который соответствует конкретному типу СОП (без использования каких-либо дополнительных возможностей).
Примечание — Имеется ввиду конкретное использование концепции (N)-логических объектов, определенных в ГОСТ 28906.
[ГОСТ Р ИСО/МЭК 9545-98, статья 3.4.9]

3.1.28 технический заказчик: Юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности 
Примечание — См. ст.1, пункт 22 Градостроительного Кодекса Российской Федерации [11].
3.1.29 ТИМ оператор (оператор информационной модели): оператор информационной системы (ЕИП), уполномоченный застройщиком или другим участником градостроительной деятельности, в рамках зоны его ответственности, осуществлять функции формирования, ведения, управления и предоставления услуг на основе ИМ ОИМ, необходимых для управления ЖЦ ОИМ и ЖЦ ИМ.
3.1.30 функционально-техническая характеристика программно-технического комплекса автоматизированной системы: Качественный или количественный показатель работоспособности и (или) выполнения заявленных функций программно-технического комплекса автоматизированной системы.

3.2 В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 
АС — автоматизированная система;
ЕИП — единое информационное пространство;
ИБ — Информационная безопасность;
ИМ — информационная модель; 
КСГ — календарно-сетевой график;
МД — методический документ по обеспечению применения информационного моделирования;
ОИМ — объект информационного моделирования; 
ОКС — объект капитального строительства;
ПЛО — прикладной логический объект;
ПО — программное обеспечение;
СОД — среда общих данных;
СОП — служебные объекты прикладного уровня;
ТИМ — технология информационного моделирования;
ТПКР — точка принятия ключевого решения;
ТПР — точка принятия решения;
ЦИМ — Цифровая информационная модель.
[bookmark: _Toc66125604]4 Общие положения
4.1 С целью обеспечения синхронизации производственной деятельности между организациями в рамках жизненного цикла ОИМ и снижения транзакционных издержек застройщику необходимо сформировать ЕИП.
Примечания: 
1. Застройщик может формировать ЕИП как в рамках всей организации и сопровождения жизненного цикла ОИМ, так и для отдельно взятого инвестиционного строительного проекта или ОИМ.
2. Застройщик может делегировать формирование ЕИП техническому заказчику, проектной организации или подрядной организации с последующей передачей данных или автоматизированной системы застройщику.
4.2 При формировании ЕИП:
а) необходимо опираться на принципы и подходы по планированию и управлению процессами задания и оценки требований к качеству автоматизированных систем в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 25001;
б) должно быть обеспечено структурирование информации об ОИМ в соответствии со схемой данных ИМ и унифицированной нормативно-справочной информацией;
в) должна быть обеспечена многоуровневость с целью обеспечения возможности обеспечения юридического деления информационного пространства ОИМ субъектов информационного моделирования, а также обеспечения возможности обработки информации разного уровня конфиденциальности;
г) должно быть реализовано свойство защищенности данных, с целью обеспечения безопасности данных и обработки информации ЕИП, а также обеспечение выполнения требований по работе с информацией.
д) при формировании ЕИП отдельного проекта/субъекта информационного моделирования должны быть учтены базовые бизнес-процессы, описанные в ГОСТ Р «Единя система информационного моделирования. Единое информационное пространство. Правила управления»;
е) должна быть обеспечена возможность реализации управляющих процессов с фиксацией результатов в ТПКР;
ж) в соответствии с требованиями настоящего стандарта требования по обеспечению сохранения государственной тайны не предъявляются;
и) в соответствии с требованиями настоящего стандарта требования по информационной безопасности при использовании ТИМ и данных информационных моделей, которые могут содержать служебную информацию ограниченного распространения (с ограничительной пометкой «для служебного пользования») и информацию, составляющую коммерческую тайну, обеспечиваются в соответствии с [13].
4.3 При формировании информационных процессов необходимо учитывать структуру жизненного цикла ОИМ в соответствии с ГОСТ Р 10.00.00.05 «Единая система информационного моделирования. Жизненный цикл объекта информационного моделирования. Жизненный цикл информационной модели. Общие положения», с целью обеспечения контроля качества данных (по ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010) в ТПР и ТПКР для ЛПР необходимой информацией для выработки наиболее рациональных управляющих воздействий.
4.4 При внедрении ЕИП должна проводится оценка восстанавливаемости АС в соответствии с методологией оценки по ГОСТ Р ИСО/МЭК 25045.
4.5 Для обеспечения эффективного взаимодействия в рамках ЕИП в каждой организации формируется отдельное ЕИП, построенное в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
4.6 Субъект информационного моделирования вправе делегировать формирование ЕИП ТИМ-оператору, который может выполнять роли оператора ЕИП и оператора ИМ.
4.7 ЕИП обеспечивает получение (ввод или сбор), хранение, поиск, передачу и обработку (преобразование) информации об ОИМ, как на всем ЖЦ ОИМ, так и на отдельных фазах и стадиях ЖЦ ОИМ, тем самым формируя среду исполнения рабочих процессов ТИМ и единый источник данных об ОИМ.
Примечание – Управление рабочими процессами ТИМ и требования к самим процессам определены в ГОСТ Р «Единая система информационного моделирования. Единое информационное пространство. Правила управления».
4.8 Формирование ЕИП включает в себя определение ИТ архитектуры и информационного взаимодействия участников ИСП.
4.9 С целью обеспечения защиты информации в ЕИП должен быть разработан и реализован соответствующий набор процедур маркировки информации в соответствии с принятой в организации системой категорирования информации.

5 Общие правила формирования единого информационного пространства при применении технологии информационного моделирования
5.1 Объектом автоматизации в ЕИП является ИМ, а также взаимосвязанные сведения, материалы и документы, не включенные в ИМ.
5.2 При применении ТИМ взаимодействие между субъектами информационного моделирования осуществляется преимущественно с использованием ЕИП, с учетом требований к оперативности, конфиденциальности и надежности обмена информацией. В исключительных случаях, определяемых внутренними регламентами организации или МД, допускается использование иных каналов связи с последующей фиксацией информации в ЕИП.
5.2.1 В случае применения субъектом информационного моделирования документоориентированного подхода информационное взаимодействие обеспечивается посредством передачи документов в электронном виде.
5.2.2 В случае применения субъектом информационного моделирования датаориентированного подхода взаимодействие обеспечивается посредством передачи структурированных наборов данных на различные форматы и протоколы обмена.
Примечание: Формат передачи данных должен быть заранее оговорён субъектами информационного моделирования
5.2.3 В случае применения субъектом информационного моделирования моделеориентированного подхода взаимодействие обеспечивается посредством передачи информационной модели соответствующей схеме данных информационной модели (единой модели данных).
5.3 При применении ТИМ взаимодействие между субъектами информационного моделирования осуществляется с применением многоуровневой модели взаимодействия открытых систем в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1.
5.4 ЕИП имеет многоуровневую структуру, от уровня государственных информационных систем федерального и муниципального уровня до совокупности автоматизированных систем застройщика и его подрядных организаций и поставщиков (см. рисунок 1).
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Рисунок 1 — Структура ЕИП

5.5 В рамках градостроительной деятельности определено шесть базовых уровней информационного взаимодействия:
- 0-й уровень — ЕИП федерального уровня;
- 1-й уровень — ЕИП регионального и муниципального уровня;
- 2-й уровень — ЕИП застройщика/владельца актива;
- 3-й уровень — ЕИП технического заказчика/эксплуатирующей организации;
- 4-й уровень — ЕИП лиц, выполняющих инженерные изыскания и осуществляющих подготовку конструкторской документации, подготовку проектной документации, строительство, пуско-наладочные работы, проведение строительного контроля, проведение авторского надзора, лабораторные и иные испытания, поставку оборудования и материалов, поставку машин и механизмов, инжиниринг или консультационные услуги;
- 5-й уровень — ЕИП субподрядчика любого из подрядчиков четвертого уровня или, в случае уровней выше четвертого, это подрядчики уровня на один меньше.
Примечания:
1. В международных проектах формирование и ведение ЕИП 2-го или 3-го уровня может выполнять эксплуатирующая организация (иностранное юридическое лицо.
2. 4-й и 5-й уровни определяются набором лиц, задействованных в реализации ИСП и в соответствии с организационной структурой взаимодействия.
5.6 ЕИП 2-го уровня создается владельцем/заказчиком ОИМ с целью сопровождения информации всех фаз, стадий, этапов и точек принятия решений, которые проходит ОИМ и его ИМ.
Примечание – Расходы на создание и сопровождение ЕИП, как правило, несет владелец ОИМ.
5.7 ЕИП может быть создан на любой стадии ЖЦ ОИМ, в случае принятия решения владельца актива о применении ТИМ и обеспечения управления информацией жизненного цикла ОИМ.
5.8 В рамках ЕИП обрабатывается информация различного уровня доступа. Для обеспечения необходимого уровня обработки информации ограниченного доступа создаются вложенные друг в друга информационные пространства, где ЕИП, обрабатывающее публичную информацию, находится внутри пространств, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, а информационное пространство, обрабатывающее информацию самого высокого уровня доступа, включает в себя информационные пространства с меньшим уровнем конфиденциальности (см. рисунок 2).
Примечания: 
1. Такое построение информационных пространств позволяет обеспечивать взаимосвязь информационных моделей между собой с различной степенью конфиденциальности информации и при этом иметь возможность физического разделения этих информационных пространств. Способы информационного взаимодействия и обработки информации определяются МД.
2. Требования к обработке информации определяются стандартами по информационной безопасности ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044—2007 [14], ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005—2010 [15].
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Рисунок 2 — Схема обработки конфиденциальной информации в ЕИП

5.9 При формировании ЕИП в соответствии с требованиями в области градостроительной деятельности должны быть обеспечены:
а) совместимость автоматизированных систем; 
б) интероперабельность автоматизированных систем посредством поддержки открытых протоколов и форматов данных;
в) адаптивность автоматизированных систем, входящих в состав информационного пространства организации;
5.10 При формировании ЕИП в соответствии с требованиями [13] должны быть обеспечены:
а) управление версиями и информационных моделей и связанных с ними сведений, материалов и документов;
б) формирование и ведение архива ИМ и связанных с ней сведений, материалов и документов;
в) свойство интероперабельности в части обеспечения возможности интеграции с корпоративными информационными системами, включая СОД;
г) протоколирование всех операций и действий с целью обеспечения достоверности и сохранности информации.
д) безопасность, защищённость, отказоустойчивость автоматизированных систем.
5.10 Субъект информационного моделирования, ответственный за хранение ИМ на соответствующей фазе или стадии ЖЦ ОИМ обеспечивает передачу ИМ на следующую фазу или стадию в качестве исходных данных.
5.11 Застройщик или доверенное лицо, ответственное за управление ЕИП на соответствующей фазе или стадии ЖЦ ОИМ, обеспечивает доверенную передачу ИМ или изменений ИМ контрольно-надзорным органам в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

6 Общие правила формирования единого информационного пространства 2-го и ниже уровней
6.1 Базовые свойства единого информационного пространства
6.1.1 При формировании ЕИП 2-го и ниже уровней должна быть обеспечена: 
а) централизация данных об ОИМ в ЕИП 2-го или 3-го уровня в зависимости от структуры управления активом, с целью формирования единого достоверного источника информации; 
Примечание: Централизация данных допускается с учетом правовых ограничений на передачу и хранение информации за пределами территории соответствующей юрисдикции.
б) поддержка передачи данных в форматах с открытой спецификацией с целью обеспечения сквозного (или бесшовного) обмена данными между субъектами информационного обмена и возможностью их обработки и хранения в автоматизированных системах, входящих в ЕИП;
в) реализация свойства управляемости с целью гибкого управления наборами данных в соответствии с поставленными задачами, в т.ч. с учетом изменения состояния процессов, в которых эти данные обрабатываются;
г) реализация свойства адаптивности и модифицируемости компонентов автоматизированных систем с целью обеспечения возможности настройки и оптимизации механизмов работы со наборами данных, процессами и информационными моделями в ЕИП;
д) реализация свойства расширяемости АС с целью обеспечения возможности расширения объемов данных, механизмов их использования, в том числе и механизмов, обеспечивающих управление процессами;
е) реализация свойства прослеживаемости данных с целью обеспечения хранения исторических данных, в том числе различных версий данных, ведение журналов событий и их протоколирование;
ж) реализация свойства доступности информации, обеспечивающее целостность данных и доступ к ним на протяжении всего ЖЦ ОИМ;
и) возможность синхронизации информации различного уровня конфиденциальности с соблюдением прав доступа в соответствии с матрицей доступа, разработанной на основе матрицы ответственности;
к) возможность применения компонентов АС, поддерживающих процессную аналитику и методы процессной аналитики;
л) возможность применения компонентов АС, поддерживающих инструменты технологии искусственного интеллекта.
6.1.2 При организации информационного взаимодействия между субъектами информационного моделирования необходимо в соответствии с ГОСТ Р 58545 обеспечить процедуры маркировки информации по различным категориям, которые должны охватывать все информационные активы ЖЦ ОИМ, представленные как в физической, так и в электронной форме.
6.1.3 Маркировка должна соответствовать следующим требованиям: 
а) системе категорирования, установленной в 4.8 и выполнена в виде справочных данных. 
б) маркировка должна распознаваться. 
в) маркировка должна размещаться с учетом доступа к информации или обрабатываемого архива в зависимости от типа носителя;
г) маркировка не должна формировать дополнительную производственную нагрузку пользователю. 
6.1.4 Работники и подрядчики должны быть ознакомлены с процедурами маркировки информации. 
6.1.5 При формировании ЕИП должны быть реализованы два вида процессов: информационные и управляющие, в соответствии требованиями к сетецентрическим информационно-управляющим системам согласно ГОСТ Р 70569.
6.1.6 Информационные процессы должны обеспечивать сбор, обработку, доведение и представление в согласованном участниками проекта виде информации о состоянии объекта управления, ходе процесса управления и складывающейся ситуации в целом. 
6.2 Базовые эффекты внедрения единого информационного пространства
6.2.1 Внедрение ЕИП должно обеспечивать:
а) достоверность данных из единого доверенного источника.
б) повышение своевременности информационного обмена за счет наличия прямых информационных связей между элементами, вследствие чего обеспечивается повышение полноты и актуальности информации о состоянии системы и окружающей среды, а также повышение оперативности управления.
в) повышение осведомленности ЛПР за счет получения информации от множества источников с последующим ее комплексированием, вследствие чего обеспечивается адекватность принимаемых решений и возможность самоорганизации.
г) повышение осведомлённости субъектов информационного моделирования в соответствии с их правами доступа и уровнем конфиденциальности информации на основе единого источника данных.
д) повышение устойчивости информационного обмена за счет использования не менее двух независимых путей передачи информации, вследствие чего обеспечивается устойчивость и непрерывность управления.
е) повышение эффективности управления инвестиционно-строительным проектом и жизненным циклом ОИМ в целом.
ж) сокращение сроков обработки информации.
и) оптимальное расходование средств за счет дифференциации функциональных требований к компонентам АС в зависимости от стадии ЖЦ ОИМ, что позволяет избежать избыточных инвестиций на ранних стадиях и обеспечить достаточность на стадии эксплуатации.
к) сохранность и целостность данных, накопленных в рамках ЖЦ ОИМ, посредством восстанавливаемости системы, в соответствии с 4.3.
6.3 Требования по унификации структуры единого информационного пространства
6.3.1 С целью унификации подходов к описанию структуры ЕИП и правил формирования требований к ЕИП используются следующие элементы:
- техническое обеспечение ЕИП;
- программное обеспечение ЕИП;
- организационное обеспечение ЕИП;
- методическое обеспечение ЕИП;
- математическое обеспечение ЕИП;
- лингвистическое обеспечение ЕИП;
- правовое обеспечение ЕИП;
- эргономическое обеспечение ЕИП;
- нормативно-справочная информация ЕИП;
- протоколы и форматы обмена данными.
6.3.2 С целью унификации формирования требований к компонентам АС, входящих в состав ЕИП, в части ПО и правил взаимодействия функций АС выделяют следующие логические объекты (см. рисунок 4):
- служебный объект прикладного уровня;
- прикладной логический объект;
- единая модель данных.[footnoteRef:2] [2:  Под единой моделью данных понимается схема данных ИМ, которая используется ПЛО и СОП для информационного обмена в рамках интеграции.] 
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Рисунок 4 — Схема обработки информации в ЕИП логическими объектами

6.3.3 Критерии отнесения компонентов АС к служебным объектам прикладного уровня:
- СОП должен выполнять одну обеспечивающую функцию для прикладных логических объектов;
- СОП должен обрабатывать информацию, связанную с одной служебной предметной областью;
·- СОП должен обрабатывать данные одного класса схемы данных ИМ;
- СОП обеспечивают синхронизацию метаданных между ЕИП;
- СОП обеспечивают обработку пространственных данных различных форматов;
6.3.4 Критерии отнесения компонентов АС к прикладным логическим объектам:
- ПЛО должен выполнять одну функцию в рамах сквозного бизнес-процесса;
- ПЛО должен обрабатывать информацию, связанную с одной предметной областью;
- ПЛО должен обрабатывать данные одного класса схемы данных ИМ;
- ПЛО должен обрабатывать логически законченные наборы данных, которые можно передать независимо от других прикладных логических блоков.
6.3.5 Схема взаимодействия СОП и ПЛО через ЕМД показана на рис. 5.
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Рисунок 5 – Схема взаимодействия СОП и ПЛО через ЕМД

6.3.6 При формировании ЕИП необходимо использовать единую модель данных с целью обеспечения совместимости и интероперабельности автоматизированных систем. Требования к единой модели данных определяются ГОСТ Р 10.00.00.04 «Единая система информационного моделирования. Модель данных».
6.3.7 При формировании ЕИП необходимо основываться на подходе унификации интерфейсов взаимодействия с целью обеспечения возможности интеграции СОД субъектов информационного моделирования, которые в силу различных обстоятельств не могут взаимодействовать между собой через программные интерфейсы. В этом случае при построении ЕИП должны быть предусмотрены функциональные возможности приведения частных структур данных к единой модели, принятой в ЕИП, что обеспечит взаимодействие субъектов информационного моделирования различного уровня внедрения ТИМ.
6.4 Правила кодирования требований
6.4.1 С целью унификации походов по формированию требований к компонентам ЕИП в настоящем стандарте применяется кодирование и идентификация требований, приведенная в приложении А.
6.4.2 Идентификаторы требований могут быть использованы для оценки уровня внедрения ТИМ согласно разделу 12 настоящего стандарта, а также для сопоставления программных продуктов между собой.

7 Требования к техническому обеспечению единого информационного пространства
7.1 Требования к техническим средствам
Требования к техническим средствам приведены в приложении В и подразделяются на требования:
- к серверной вычислительной инфраструктуре;
- системам хранения данных.
7.2 Требования к информационно-телекоммуникационным сетям
Требования к информационно-телекоммуникационным сетям приведены в приложении В и подразделяются на требования:
- к локальным вычислительным сетям;
- сетям взаимодействия между филиалами субъекта информационного моделирования;
- пропускной способности каналов связи в сети Интернет или между субъектами информационного моделирования;
- пропускной способности каналов связи в сети Интернет или к службам, обеспечивающим архивное хранение информационных моделей.
7.3 Требования к виртуальной инфраструктуре
Требования к виртуальной инфраструктуре приведены в приложении Б и подразделяются на требования:
- к системам виртуализации;
- системам управления контейнерами;
- виртуальной вычислительной сети;
- виртуальным системам хранения.
7.4 Требования к защите информации на уровне технического обеспечения
7.4.1 Требования к защите информации на уровне технического обеспечения подразделяются на требования:
- к технической защите информации (см. ГОСТ P 57628, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3, ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045);
- физической защите информации (см. ГОСТ P 57628, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3, ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045);
- защите от несанкционированного доступа в соответствии с ГОСТ Р 50739 и требованиями Федеральной службы по техническому контролю (ФСТЭК России);
- защите сетей связи в соответствии с ГОСТ Р 59162;
- защите информации при использовании технологий виртуализации в соответствии с ГОСТ Р 56938.
7.4.2 При внедрении ЕИП необходимо сформировать перечень факторов, воздействующих на безопасность защищаемой информации с целю обоснования угроз безопасности информации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51275.
7.4.3 В случае признания ЕИП критической информационной инфраструктурой требования по обеспечению безопасности должны соответствовать установленным национальным требованиям (см. Федеральный закон №187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры» [16]).

8 Требования к программному обеспечению единого информационного пространства
8.1 Функциональная структура единого информационного пространства
8.1.1 При формировании ЕИП выше второго уровня (3-5 уровни) для обеспечения унификации подходов к построению АС, а также с целью обеспечении однозначной трактовки наименования логических блоков прикладного уровня и функциональных требований необходимо опираться на эталонную (референтную) архитектуру ЕИП 2-го уровня в соответствии с Приложением Б (см. рисунок Б.1).
8.1.2 Предлагаемая архитектура не является «жесткой», её предполагается развивать по мере развития технологии информационного моделирования и развития технических решений. Прилагаемая архитектура АС, которые будут внедряться в отдельных организациях или проектах будет частично или полностью повторяться, что позволит обеспечить однозначное гарантированное информационное взаимодействие между информационными системами.
8.1.3 При формировании эталонной архитектуры следует учитывать, что в каждой организации для автоматизации вспомогательных функций внедряются и используются различные информационные системы: бухгалтерского и управленческого учета, управления кадровыми ресурсам, электронного документооборота и т.д. Все эти корпоративные информационные системы, которые входят в Единое информационное пространство, и как предоставляют данные для компонентов этого пространства, так и получают данные из информационного пространства производственной детальности в пределах допустимой интеграции, установленной МД и архитектурой ЕИП.
Пример — При формировании ЕИП строительной организации системы бухгалтерского учета предоставляют данные для подтверждения приемки материала на строительной площадке и т.д.
8.1.4 Для формирования эталонной (референтной) архитектуры ЕИП следует учитывать положения ГОСТ Р ИСО 15704.
8.1.5 Общая функциональная структура ЕИП второго уровня представлена в Приложении Б (см. рисунок Б.1).
В соответствии с представленной схемой требования к служебным логическим объектам прикладного уровня и прикладным логическим объектам ЕИП должны соответствовать элементам матрицы уровней внедрения ТИМ.
8.1.6 В зависимости от элементов матрицы уровня внедрения ТИМ прикладные логические объекты автоматизированной системы могут содержать требования по уровню автоматизации и применения ТИМ и требования в части степени оптимальности и эффективности производственной деятельности. Это позволяет подобрать для каждой организации и каждого проекта стандартизованный набор профилей, которые реализуют необходимый набор функциональных возможностей в соответствии с уровнем готовности внедрения ТИМ организации. Это необходимо для того, чтобы потребители при приобретении платформы могли получить минимальный базовый набор бизнес-приложений, который смогут использовать в т.ч. организации малого и среднего бизнеса. Остальные компоненты могут применять по мере развития уровня зрелости и в соответствии потребностями проекта.
8.2 Общие требования программному обеспечению единого информационного пространства включают:
- требования к общему программному обеспечению;
- требования к программному обеспечению (прикладному);
- требования к виртуализации программного обеспечения (виртуализация программ);
- требования к защите информации на уровне программного обеспечения;
- требования к профилям ПО и его компонентам, входящим в состав ЕИП;
- требования к организационному обеспечению ЕИП;
- требования к методическому обеспечению ЕИП;
- требования к математическому обеспечению ЕИП;
- требования к лингвистическому обеспечению ЕИП;
- требования к правовому обеспечению ЕИП;
- требования к эргономическому обеспечению ЕИП
Детальные требования приведены в приложении В.
9 Роли участников проекта при применении технологии информационного моделирования
9.1 При формировании ЕИП определяют ключевые роли, возлагающих на участников ответственность в соответствии с выполняемыми ими функциями, требуемыми для решения задач применения ТИМ на проекте.
9.2 При формировании ЕИП определяют перечень ролей проекта отвечающих за формирование единого информационного пространства и формирование структур данных и базовых информационных моделей в рамках ЕИП. При формировании ИМ не должно быть дублирования зон ответственности, которая может приводить к появлению пересечений и дублированию. Все ролевые несоответствия должны быть устранены и зафиксированы в МД.
9.3 Детализация функций процесса Организация строительства в соответствии с СП 48.13330.2011 представлены в приложении Г. 
9.4 Роли и ответственность участников проекта с применением ТИМ верхнего уровня (на уровне организаций) представлены в приложении Д.
9.5 Правила управления правами доступа к наборам данных и к ИМ определены ГОСТ Р «Единая система информационного моделирования. Единое информационное пространство. Правила управления».
10 Правила взаимодействия субъектов информационного моделирования в едином информационном пространстве
10.1 Субъекты градостроительных отношений[footnoteRef:3] могут объединять свои ЕИП в рамках управления жизненным циклом ОИМ в единое информационное пространство посредством реализации различных схем интеграции (приложение Е). [3:  В соответствии со Статьей 5 Градостроительного кодекса российской Федерации [11].] 

10.2 При формировании ЕИП управления жизненным циклом ОИМ субъекты информационного моделирования должны опираться на следующий алгоритм:
10.2.1 Определить уровень внедрения ТИМ всех субъектов информационного моделирования, задействованных в управлении жизненным циклом ОИМ.
10.2.2 Если застройщик имеет высокий уровень готовности ТИМ (4Н и выше) по сравнению с уровнем готовности других субъектов информационного моделирования, то в МД определяются правила подключения к ЕИП застройщика.
10.2.3 Если застройщик имеет меньший уровень готовности ТИМ (4Н и ниже) по сравнению с уровнем готовности других субъектов информационного моделирования, то либо застройщик предпринимает мероприятия по повышению уровня готовности, либо застройщик вправе определить субъект информационного моделирования с наивысшим уровнем готовности в качестве ТИМ-оператора, либо нанять такого оператора дополнительно.

11 Требования по хранению информации в едином информационном пространстве
11.1 При формировании ЕИП необходимо обеспечить хранение информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации по обороту архивной информации и/или субъекта информационного моделирования.
11.2 При организации архивного хранения основную роль по архивному хранению в ЕИП обеспечивает застройщик.

12 Взаимосвязь структуры единого информационного пространства с оценкой уровня внедрения технологии информационного моделирования
12.1 При проведении оценки уровня внедрения ТИМ необходимо использовать следующие критерии по ГОСТ Р «Единая система информационного моделирования. Принципы, цели и задачи».
12.1.1 В случае применения субъектом информационного моделирования документоориентированного подхода уровень внедрения по шкале УАИМ необходимо принять равным 2.
12.1.2 В случае применения субъектом информационного моделирования датаориентированного подхода уровень внедрения по шкале УАИМ необходимо принять равным 3 или 4.
12.1.3 В случае применения субъектом информационного моделирования моделеориентированного подхода уровень внедрения по шкале УАИМ необходимо принять равным 4 или 5.

ГОСТ Р 10.04.00.02—202X
(проект, первая редакция)

Приложение А
(обязательное)

Правила кодирования требований к ЕИП

А.1 При формировании ЕИП необходимо опираться на единую систему кодирования и идентификации требований, основанную на структуре элементов ЕИП (см. 6.4.1 и 6.4.2).
А.2 Настоящие коды требований могут быть использованы для сопоставления различного программного обеспечения в рамках применения технологии информационного моделирования.
А.3 Код требования является составным и включает следующие справочники (Таблицы А.1 – А.7).
А.4 Идентификатор требования к компоненту ЕИП формируется в соответствии с шаблоном:
[RL]-[RC]-[RT]-[RST]-[LCid]-[LT]-[RN]
	
Таблица А.1 — Обозначение элемента идентификатора ЕИП
	Обозначение элемента идентификатора ЕИП
	Обозначение колонок
	Описание элемента идентификатора требования ЕИП
	Наименование таблицы

	Код уровня требования
	RL
	Поле предназначено для кода уровня требований исходя из организационной и юридической ответственности
	Таблица А.2

	Код типа компонента АС
	RC
	Поле предназначено для кода типа компонента автоматизированной системы при этом СОПУ и ПЛО должны рассматриваться как компоненты АС
	Таблица А.3

	Код типа требования
	RT
	Поле предназначено для указания кода типа требования к компоненту АС
	Таблица А.4

	Код подтипа требования
	RST
	Поле предназначено для указания подтипа требования к компоненту АС
	Таблица А.5

	Код элемента ЖЦ ОИМ
	LCid
	Поле предназначено для указания идентификатора элемента жизненного цикла объекта информационного моделирования
	Таблица А.6

	Код уровня внедрения ТИМ
	LT
	Поле предназначено для указания кода уровня внедрения ТИМ
	Таблица А.7

	Порядковый номер требования
	RN
	Поле предназначено для порядкового номера требования в рамках одного компонента АС
	Автонумератор



Таблица А.2 — Код уровня требования
	Обозначение Уровня требований
	Обозначение Уровня требований (En)
	Наименование уровня требований
	Наименование уровня требований (En)
	Описание уровня требования

	ВСЕ
	All
	Организация любого уровня
	 
	Требования организации любого уровня

	ФОИФ
	
	ФОИВ
	 
	Требования 0 уровня ЕИП (Государственных информационных систем)

	РОИВ
	
	РОИВ/МОИВ
	 
	Требования 1 уровня ЕИП (Региональных и Муниципальных информационных систем)

	К
	С
	Корпорация
	Corporation
	Специализированные требования уровня корпорации (Госкорпорация)

	ДИ
	D
	Дивизион
	Division
	Специализированные требования уровня дивизиона корпорации (Госкорпорация)

	ОР
	O
	Организация
	Organization
	Требования 2/3 уровня ЕИП - уровень организации/Застройщика/Технического заказчика

	ПО
	SP
	Подрядная организация
	Supplier
	Требования 4 уровня ЕИП и выше - уровень подрядной/субподрядной организации (предъявляются как интерфейс к ИС подрядной организации)



Таблица А.3 — Код типа компонента АС
	Обозначение типа компонента АС
	Обозначение типа компонента АС (EN)
	Наименование компонента АС
	Наименование компонента АС (En)
	Описание компонента автоматизированной системы
	Признак СОПУ/ПЛО

	ОБЩ
	 
	Зарезервировано 
	 
	Зарезервировано для требований ко всем компонентам АС
	 

	CУИД
	 
	Система управления инженерными данными
	 
	Компонент АС отвечающий за управление инженерными данными программы, проекта и т.д.
	ПЛО

	СУКИД
	 
	Система управления каталогами инженерных данных
	 
	Компонент АС отвечающий за управление каталогами инженерных данных
	ПЛО

	СУБП
	 
	Система управления бизнес-процессами
	 
	Компонент АС отвечающий за управление бизнес-процессам
	ПЛО

	КСГ
	 
	Система управления календарно-сетевым графиком
	 
	Компонент АС отвечающий за управление календарно-сетевыми графиками, их расчетом и отображением
	ПЛО

	СУТО
	 
	Система управления техническим обслуживанием
	 
	Компонент АС отвечающий за управление техническим обслуживанием компонентов ОКС, технических и технологических систем и/или изделий
	ПЛО

	СУРЕМ
	 
	Система управления ремонтами
	 
	Компонент АС отвечающий за управление ремонтом компонентов ОКС, технических и технологических систем и/или изделий
	ПЛО

	СУЛИ
	 
	Система управления лабораторными исследованиями
	 
	Компонент АС отвечающий за управление лабораторными исследованиями
	ПЛО

	CУТ
	 
	Система управления требованиями
	 
	Компонент АС отвечающий за управление требованиями
	ПЛО

	СУИ
	 
	Система управления изменениями
	 
	Компонент АС отвечающий за управление изменениями
	ПЛО

	СУК
	 
	Система управления конфигурацией
	 
	Компонент АС отвечающий за управление конфигурацией
	ПЛО

	СУР
	 
	Система управления рисками
	 
	Компонент АС отвечающий за управление рисками
	ПЛО

	СУТД
	 
	Система управления технической документацией
	 
	Компонент АС отвечающий за управление технической документацией
	ПЛО

	СМЭ
	 
	Система межсетевого экранирования
	 
	Компонент АС отвечающий за управление межсетевым экранированием
	СОП

	СУС
	 
	Система управления стоимостью
	 
	Компонент АС отвечающий за управление стоимостью
	ПЛО

	СОС
	 
	Система оценки стоимости
	 
	Компонент АС отвечающий за оценку стоимости
	ПЛО

	СКУД
	 
	Система контроля и управления доступом
	 
	Компонент АС отвечающий за управление доступом на объекте капитального строительства или территорию, на строительную площадку
	ПЛО

	СУПП
	 
	Система управления портфелем проектов
	 
	Компонент АС отвечающий за управление портфелем проектов
	ПЛО

	СУП
	 
	Система управления проектом
	 
	Компонент АС отвечающий за управление проектом
	ПЛО

	СУЗ
	 
	Система управления задачами
	 
	Компонент АС отвечающий за управления задачами и производственным  планированием
	ПЛО

	СТП
	 
	Система
	 
	Компонент АС отвечающий за управление тематическим планированием, планированием титульных списков строительства
	ПЛО

	
	
	тематического планирования
	
	
	

	ПКМ
	 
	Система компенсирующих мероприятий
	 
	Компонент АС отвечающий за разработку и контроль реализации компенсирующих мероприятий
	ПЛО

	СУАА
	 
	Система управления аудитом АС
	 
	Компонент АС отвечающий за аудит работы АС
	СОП

	СУПД
	 
	Система управления правами доступа
	 
	Компонент АС отвечающий за управления правами доступа
	СОП

	НСД
	 
	Система защиты от несанкционированного доступа
	 
	Компонент АС отвечающий за защиту от несанкционированного доступа
	СОП

	СУИБ
	 
	Система управления информационной безопасностью
	 
	Компонент АС отвечающий за управления информационной безопасностью
	СОП

	САЗ
	 
	Система анализа защищенности
	 
	Компонент АС отвечающий за анализ защищенности АС
	СОП

	СОВ
	IDS
	Система обнаружения вторжений
	Intrusion Detection System
	Компонент АС отвечающий за обнаружение вторжений в АС или ИС
	СОП

	СМСБ
	 
	Система мониторинга событий безопасности
	 
	Компонент АС отвечающий за мониторинг событий безопасности
	СОП

	СПВТ
	IPS
	Система предотвращения вторжений
	Intrusion Prevention System
	Компонент АС отвечающий за предотвращение вторжений
	СОП

	НСИ
	 
	Система управления нормативно-справочной информацией
	 
	Компонент АС отвечающий за управление нормативно-справочной информацией, включая  PBS, RBS, CBS, WBS и параметрические справочные данные
	СОП

	СУИАП
	 
	Система управления информационно-аналитическими панелями
	 
	Компонент АС отвечающий за управление информационно-аналитическими панелями
	СОП

	СОТЧ
	 
	Системы управления отчетностью
	 
	Компонент АС отвечающий за формирование и управления отчетами для целей последующей передачи в виде электронных документов
	СОП

	ВЯ
	 
	Вычислительное ядро
	 
	Компонент АС отвечающий за исполнение интерактивных документов или расчетных моделей
	СОП

	СИВ
	 
	Среда интерактивного взаимодействия
	 
	Компонент АС отвечающий за формирование и ведение интерактивных документов
	СОП

	СУРМ
	 
	Система управления расчетными моделями (SPDM)
	 
	Компонент АС отвечающий за управление и расчетными моделями
	СОП

	СИМ
	 
	Система имитационного моделирования
	 
	Компонент АС отвечающий за управление имитационным моделированием. Среда имитационного моделирования
	СОП

	СКМ
	 
	Система компьютерного моделирования
	 
	Компонент АС отвечающий за управление компьютерными моделями. Среда компьютерного моделирования
	СОП

	СУШД
	 
	Система управления шиной данных
	 
	Компонент АС отвечающий за управление шиной данных
	СОП

	СОЕМД
	 
	Система обработки единой модели данных
	 
	Компонент АС отвечающий за управление обработкой данных соответствующих единой модели данных
	СОП

	СОIFC
	 
	Система обработки модели данных IFC
	 
	Компонент АС отвечающий за управление обработкой данных соответствующих модели данных IFC
	СОП

	ДСВ
	 
	Доверенные системы взаимодействия
	 
	Компонент АС отвечающий за доверенное управление и обработку данных между компонентами АС или ИС
	СОП

	СВирт
	 
	Система виртуализации
	 
	Компонент АС отвечающий за виртуальную инфраструктуру АС
	СОП

	ПРИ
	 
	Программные интерфейсы
	 
	Компонент АС отвечающий за предоставление стандартизованного доступа к программным интерфейсам АС
	СОП





Таблица А.4 — Код типа требования
	Обозначение типа требований
	Обозначение типа требований  (En)
	Наименование типа требования
	Наименование типа требования (En)
	Описание типа требования

	[bookmark: RANGE!A16:A19]БТ
	BR
	Бизнес-требования
	Business Requirements 
	Конкретные и измеримые характеристики или функциональные возможности, которые должны быть реализованы в проекте или продукте, чтобы удовлетворить бизнес-потребности организации. Они описывают цели, ожидания и требования к проекту или системе и служат основой для разработки и тестирования решения.

	ФТ
	FR
	Функциональные требования
	Functionality Requirements 
	Описание конкретных действий, функций, которые должна выполнять система или программное обеспечение (ПО). Функциональные требования отвечают на вопросы «что» и «как» поведения системы. Они определяют, какие задачи должна решать система в ответ на вводы пользователя или внутренние процессы. 

	НТ
	NR
	Нефункциональные требования
	Non-functional requirements
	Критерии, которые описывают аспекты функционирования системы, не связанные с её конкретным поведением или особенностями. Они определяют, как должна работать система, её качественные атрибуты, ограничения и другие характеристики.

	ПТ
	PR
	Процедурные требования
	Procces requirements
	Обязательные правила, которые устанавливают стандартизированные процессы для управления какой-либо деятельностью, например, проектами, безопасностью или соответствием нормативным стандартам. Такие требования могут быть закреплены в различных документах, которые регулируют разные сферы.






Таблица А.5 — Код подтипа требования 
	Обозначение подтипа требований
	Обозначение типа требований  (En)
	Наименовании типа требований
	Наименовании типа требований  (En)
	Описание

	[bookmark: RANGE!A23:A45]ТО
	HARD
	Требования к техническому обеспечению
	Hardware requirements
	Требования к техническому обеспечению ЕИП

	ТО_Вирт
	VHARD
	Требования к виртуальному аппаратному обеспечению
	Virtual hardware requirements
	Требования к виртуальному аппаратному обеспечению ЕИП

	ТО_Сеть
	NET
	Требования к телекоммуникационной инфраструктуре
	Сommunication and network requirements
	Требования к телекоммуникационной инфраструктуре ЕИП

	ТО_ВСеть
	VNET
	Требования к виртуальной телекоммуникационной инфраструктуре
	Virtual network requirements
	Требования к виртуальной телекоммуникационной инфраструктуре ЕИП

	ТО_ИБ
	SHARD
	Требования к обеспечению безопасности и конфиденциальности технического обеспечения
	Security hardware requirements
	Требования к обеспечению безопасности и конфиденциальности технического обеспечения ЕИП

	ТО_СЕТЬ
	CNS
	Требования к обеспечению безопасности и конфиденциальности телекоммуникационной инфраструктуры
	Сommunication and network security
	Требования к обеспечению безопасности и конфиденциальности телекоммуникационной инфраструктуры ЕИП

	ПО
	SOFT
	Требования к программному обеспечению
	Software
	Требования к программному обеспечению ЕИП

	ПО_ИБ
	SSOFT
	Требования к обеспечению безопасности и конфиденциальности программного обеспечения
	Security software requirements
	Требования к обеспечению безопасности и конфиденциальности программного обеспечения ЕИП

	ОО
	ORG
	Требования к организационному обеспечению
	Organization requirements
	Требования к организационному обеспечению ЕИП 

	МО
	MTHS
	Требования к методическому обеспечению
	Methodological support requirements
	Требования к методическому обеспечению ЕИП 

	ЛО
	LNGS
	Требования к лингвистическому обеспечению
	Linguistic support requirements
	Требования к лингвистическому обеспечению ЕИП 

	ММО
	MATH
	Требования к математическому обеспечению
	Mathematical support requirements
	Требования к математическому обеспечению ЕИП 

	ПРО
	LEGS
	Требования к правовому обеспечению
	Legal support requirements
	Требования к правовому обеспечению ЕИП, включая лицензирование

	ЭО
	ERGS
	Требования к эргономическому обеспечению
	Ergonomic support requirements
	Требования к эргономическому обеспечению ЕИП 

	НСИ
	RRI
	Требования к нормативно-справочной информации
	Regulatory and reference information requirements
	Требования к нормативно-справочной информации ЕИП

	УД
	DM
	Требования к управлению данными
	Data management requirements
	Требования к управлению данными, содержащимися в ЕИП

	ИНТ
	INT
	Требования по интеграции информационных систем
	Integration requirements
	Требования по интеграции информационных систем

	ПР
	PR
	Требования к производительности
	Performance requirements
	Требования к производительности

	НАД
	RR
	Требования к надежности
	Reliability requirements
	Требования к надежности

	ПЛТ
	PR
	Требования к платформе
	Platform requirements
	Требования к платформе (зависимость от платформы)

	РАС
	ER
	Требования к расширяемости
	Extensibility (Expandability) requirements
	Требования к расширяемости

	ОТП
	SR
	Требования по обеспечению технической поддержкой
	Supportability requirements
	Требования по обеспечению технической поддержкой

	УИ
	UR
	Требования по удобству использования
	Usability requirements
	Требования по удобству использования






Таблица А.6 — Код уровня внедрения ТИМ
	Код элемента ЖЦ ОИМ (LCid)
	ТИП ОИМ
	Наименование фазы ЖЦ и ТПКР
	Наименование Стадии ЖЦ и ТПКР

	[bookmark: RANGE!A166:A242]ЖЦ-0-0
	ОИМ
	зарезервировано для общего идентификатора, обозначающего все фазы, стадии и ТПКР ЖЦ любого ОИМ
	 

	ЖЦ-ОКС-0
	ОКС
	зарезервировано для общего идентификатора, обозначающего все фазы, стадии и ТПКР ЖЦ ОКС
	 

	ЖЦ-ОКС-Т0
	ОКС
	ТПКР 0. Принимается решение о рассмотрении возможных вариантов реализации ИСП
	 

	ЖЦ-ОКС-Ф1
	ОКС
	Фаза 1. Предынвестиционная
	 

	ЖЦ-ОКС-С11
	ОКС
	 
	Стадия 1.1 Разработка инвестиционного предложения и декларации о намерениях

	ЖЦ-ОКС-Т11
	ОКС
	 
	ТПКР 1.1. Инициировано обоснование инвестиций

	ЖЦ-ОКС-С12
	ОКС
	 
	Стадия 1.2 Определение ТЭП ИСП и проектных рисков

	ЖЦ-ОКС-Т12
	ОКС
	 
	ТПКР 1.2: Определены ТЭП ИСП и проектные рисков

	ЖЦ-ОКС-С13
	ОКС
	 
	Стадия 1.3 Разработка бизнес-плана ИСП

	ЖЦ-ОКС-Т13
	ОКС
	 
	ТПКР 1.3: Сформирован бизнес-план ИСП и сформирована команда ИСП

	ЖЦ-ОКС-Т1
	ОКС
	ТПКР 1. Завершение предынвестиционной фазы, принятие решения о начале инвестиционной фазы
	 

	ЖЦ-ОКС-Ф2
	ОКС
	Фаза 2. Инвестиционная
	 

	ЖЦ-ОКС-С21
	ОКС
	 
	Стадия 2.1 Получение ИРД для старта проектирования

	ЖЦ-ОКС-Т21
	ОКС
	 
	ТПКР 2.1: Получены ИРД для старта проектирования

	ЖЦ-ОКС-С22
	ОКС
	 
	Стадия 2.2 Разработка эскиза (концепции) проекта 

	ЖЦ-ОКС-Т22
	ОКС
	 
	ТПКР 2.2: Утвержден эскиз (концепция) ИСП

	ЖЦ-ОКС-С23
	ОКС
	 
	Стадия 2.3 Выполнение инженерных изысканий

	ЖЦ-ОКС-Т23
	ОКС
	 
	ТПКР 2.3. Проведены инженерные изыскания

	ЖЦ-ОКС-С24
	ОКС
	 
	Стадия 2.4 Разработка проектной документации 

	ЖЦ-ОКС-Т24
	ОКС
	 
	ТПКР 2.4. Разработана проектная документация

	ЖЦ-ОКС-С25
	ОКС
	 
	Стадия 2.5 Прохождение экспертизы проектной документации

	ЖЦ-ОКС-Т25
	ОКС
	 
	ТПКР 2.5. Получено заключение экспертизы проектной документации

	ЖЦ-ОКС-С26
	ОКС
	 
	Стадия 2.6 Получение разрешения на строительство (за исключением вывода из эксплуатации ОКС)

	ЖЦ-ОКС-Т26
	ОКС
	 
	ТПКР 2.6: Получено разрешение на строительство

	ЖЦ-ОКС-С27
	ОКС
	 
	Стадия 2.7 Разработка рабочей документации

	ЖЦ-ОКС-Т27
	ОКС
	 
	ТПКР 2.7: Принята рабочая документация

	ЖЦ-ОКС-С28
	ОКС
	 
	Стадия 2.8 Выполнение СМР или работ по сносу ОКС или рекультивации территории ОПП

	ЖЦ-ОКС-Т28
	ОКС
	 
	ТПКР 2.8: Выполнены СМР или работы по сносу

	ЖЦ-ОКС-С29
	ОКС
	 
	Стадия 2.9 Получение разрешения на ввод

	ЖЦ-ОКС-Т29
	ОКС
	 
	ТПКР 2.9: Получено разрешение на ввод

	ЖЦ-ОКС-С210
	ОКС
	 
	Стадия 2.10 Передача ОКС в эксплуатацию

	ЖЦ-ОКС-Т210
	ОКС
	 
	ТПКР 2.10: Подписаны акты сдачи-приема ОКС в эксплуатацию

	ЖЦ-ОКС-Т2
	ОКС
	ТПКР 2. Завершение инвестиционной фазы, переход в постинвестиционную фазу
	 

	ЖЦ-ОКС-Ф3
	ОКС
	Фаза 3. Постинвестиционная
	 

	ЖЦ-ОКС-С31
	ОКС
	 
	Стадия 3.1 Эксплуатация объекта

	ЖЦ-ОКС-Т31
	ОКС
	 
	ТПКР 3.1 Принято решение о капитальном ремонте/реконструкции/реставрации/техническом перевооружении (переход на стадию 1.2) или выводе из эксплуатации и сносе (переход на стадию 3.2)

	ЖЦ-ОКС-С32
	ОКС
	 
	Стадия 3.2 Вывод из эксплуатации

	ЖЦ-ОКС-Т32
	ОКС
	 
	ТПКР 3.2 Решение о сносе ОКС

	ЖЦ-ОКС-С33
	ОКС
	 
	Стадия 3.3 Снос

	ЖЦ-ОКС-Т33
	ОКС
	 
	ТПКР 3.3 Решение о ликвидации последствий эксплуатации (ре-культивации) территории ОПП

	ЖЦ-ОКС-С34
	ОКС
	 
	Стадия 3.4 Рекультивация 
территории ОПП

	ЖЦ-ОКС-Т34
	ОКС
	 
	ТПКР 3.4 Решение о завершении рекультивации и возврате территории ОПП в хозяйственную деятельность

	ЖЦ-ОКС-Т3
	ОКС
	ТПКР 3. Завершение постинвестиционной фазы
	 

	ЖЦ-ОПП-0
	ОПП
	зарезервировано для общего идентификатора, обозначающего все фазы, стадии и ТПКР ЖЦ ОПП
	 

	ЖЦ-ОПП-Т0
	ОПП
	ТПКР 0. Принято решение о вовлечении ОПП в хозяйственный оборот
	 

	ЖЦ-ОПП-Ф1
	ОПП
	Фаза 1. Вовлечение ОПП в хозяйственный оборот
	 

	ЖЦ-ОПП-С11
	ОПП
	 
	Стадия 1.1 Целеполагание о необходимости вовлечения в хозяйственный оборот

	ЖЦ-ОПП-Т11
	ОПП
	 
	ТПКР 1.1: Подготовлен проект документах стратегического планирования 

	ЖЦ-ОПП-С12
	ОПП
	 
	Стадия 1.2 Принятие решения о необходимости вовлечения в хозяйственный оборот

	ЖЦ-ОПП-Т12
	ОПП
	 
	ТПКР 1.2: Принят нормативный правовой акт федерального, регионального или местного уровня, определяющий необходимость вовлечения в хозяйственный оборот ОПП

	ЖЦ-ОПП-С13
	ОПП
	 
	Стадия 1.3 Формирование ОПП как объекта ведения хозяйственной деятельности

	ЖЦ-ОПП-Т13
	ОПП
	 
	ТПКР 1.3: Исполнены административные процедуры по формированию ОПП как объекта ведения хозяйственной деятельности

	ЖЦ-ОПП-Т1
	ОПП
	ТПКР 1. Для ОПП установлены условия и ограничения ведения хозяйственной деятельности
	 

	ЖЦ-ОПП-Ф2
	ОПП
	Фаза 2. Нахождение ОПП в хозяйственном обороте
	 

	ЖЦ-ОПП-С21
	ОПП
	 
	Стадия 2.1 Формирование объектов хозяйственной деятельности в границах ОПП

	ЖЦ-ОПП-Т21
	ОПП
	 
	ТПКР 2.1: Возведён ОКС и(или) иной элемент инфраструктуры, обеспечивающий ведение хозяйственной деятельности в границах ОПП

	ЖЦ-ОПП-С22
	ОПП
	 
	Стадия 2.2 Ведение хозяйственной деятельности в границах ОПП

	ЖЦ-ОПП-Т22
	ОПП
	 
	ТПКР 2.2: Принято решение о модернизации инфраструктуры в границах ОПП и(или) объектов хозяйственной деятельности в границах ОПП

	ЖЦ-ОПП-С23
	ОПП
	 
	Стадия 2.3 Модернизация инфраструктуры в границах ОПП и(или) объектов хозяйственной деятельности в границах ОПП

	ЖЦ-ОПП-Т23
	ОПП
	 
	ТПКР 2.3: Улучшены эксплуатационные характеристики элементов инфраструктуры и иных ОКС, обеспечивающих ведение хозяйственной деятельности в границах ОПП, без изменения характера хозяйственной деятельности в границах ОПП

	ЖЦ-ОПП-Т2
	ОПП
	ТПКР 2. Принято решение об изменении характера хозяйственной деятельности в границах ОПП
	 

	ЖЦ-ОПП-Ф3
	ОПП
	Фаза 3. Изменение характера хозяйственной деятельности в границах ОПП
	 

	ЖЦ-ОПП-С31
	ОПП
	 
	Стадия 3.1 Целеполагание о необходимости изменения характера хозяйственной деятельности

	ЖЦ-ОПП-Т31
	ОПП
	 
	ТПКР 3.1: Подготовлен проект документах стратегического планирования изменяющий характер хозяйственной деятельности ОПП

	ЖЦ-ОПП-С32
	ОПП
	 
	Стадия 3.2 Принятие решения о необходимости изменения характера хозяйственной деятельности

	ЖЦ-ОПП-Т32
	ОПП
	 
	ТПКР 3.2: Принят нормативный правовой акт федерального, регионального или местного уровня, изменяющий характер хозяйственной деятельности ОПП

	ЖЦ-ОПП-С33
	ОПП
	 
	Стадия 3.3 Исполнение решения об изменении характера хозяйственной деятельности

	ЖЦ-ОПП-Т33
	ОПП
	 
	ТПКР 3.3: Сформированы условия для изменения характера хозяйственной деятельности ОПП

	ЖЦ-ОПП-Т3
	ОПП
	ТПКР 3. Принято решение ликвидации или снижении последствий хозяйственной деятельности (рекультивации) в границах ОПП
	 

	ЖЦ-ОПП-Ф4
	ОПП
	Фаза 4. Ликвидация или снижение последствий хозяйственной деятельности (рекультивация) в границах ОПП
	 

	ЖЦ-ОПП-С41
	ОПП
	 
	Стадия 4.1 Целеполагание о необходимости ликвидации или снижения последствий хозяйственной деятельности

	ЖЦ-ОПП-Т41
	ОПП
	 
	ТПКР 4.1: Подготовлен проект документах стратегического планирования определяющий необходимость ликвидации или снижении последствий хозяйственной деятельности (рекультивации) в границах ОПП

	ЖЦ-ОПП-С42
	ОПП
	 
	Стадия 4.2 Принятие решения о необходимости ликвидации или снижения последствий хозяйственной деятельности

	ЖЦ-ОПП-Т42
	ОПП
	 
	ТПКР 4.2: Принят нормативный правовой акт федерального, регионального или местного уровня, определяющий необходимость ликвидации или снижении последствий хозяйственной деятельности (рекультивации) в границах ОПП

	ЖЦ-ОПП-С43
	ОПП
	 
	Стадия 4.3 Исполнение решения о ликвидации или снижении последствий хозяйственной деятельности

	ЖЦ-ОПП-Т43
	ОПП
	 
	ТПКР 4.1: Реализованы действия по ликвидации или снижению последствий хозяйственной деятельности (рекультивации) в границах ОПП

	ЖЦ-ОПП-Т4
	ОПП
	ТПКР 4. Принято решение о возврате ОПП в хозяйственный оборот
	 



Таблица А.7 — Код уровня внедрения ТИМ
	Интегральный Код уровня внедрения ТИМ
	Интегральный индекс
	Описание индекса

	[bookmark: RANGE!A123:A157]1ППП
	1П--
	Самый низкий уровень внедрения ТИМ

	1ПП
	1П-
	 

	1П
	1П
	Первый нормативный уровень внедрения ТИМ, который характеризует документоориентированный подход к построению ЕИП

	1Н
	1Н
	 

	1В
	1В
	 

	1ВВ
	1В+
	 

	1ВВВ
	1В++
	 

	2ППП
	2П--
	 

	2ПП
	2П-
	 

	2П
	2П
	 

	2Н
	2Н
	Второй нормативный уровень внедрения ТИМ, который характеризуется смешанным документоориентированный и датаориентированным подходами к построению ЕИП

	2В
	2В
	 

	2ВВ
	2В+
	 

	2ВВВ
	2В++
	 

	3ППП
	3П--
	 

	3ПП
	3П-
	 

	3П
	3П
	 

	3Н
	3Н
	Третий нормативный уровень внедрения ТИМ, который характеризуется смешанным документоориентированный, датаориентированным и моделеориентированным подходами к построению ЕИП

	3В
	3В
	 

	3ВВ
	3В+
	 

	3ВВВ
	3В++
	 

	4ППП
	4П--
	 

	4ПП
	4П-
	 

	4П
	4П
	 

	4Н
	4Н
	Четвертый нормативный уровень внедрения ТИМ, который характеризуется смешанным, датаориентированным и моделеориентированным подходами к построению ЕИП

	4В
	4В
	 

	4ВВ
	4В+
	 

	4ВВВ
	4В++
	 

	5ППП
	5П--
	 

	5ПП
	5П-
	 

	5П
	5П
	 

	5Н
	5Н
	Четвертый нормативный уровень внедрения ТИМ, который характеризуется моделеориентированным подходом к построению ЕИП

	5В
	5В
	 

	5ВВ
	5В+
	 

	5ВВВ
	5В++
	 




Приложение Б
(обязательное)

Функциональная схема ЕИП 2-го уровня

[image: ]
Рисунок Б.1 — Функциональная схема ЕИП 2-го уровня
Приложение В
(обязательное) 
Функциональные требования к автоматизированным системам и их компонентам, служебным объектам прикладного уровня, прикладным логическим объектам 
Актуальная версия требований к автоматизированным системам и их компонентам, служебным объектам прикладного уровня, прикладным логическим объектам размещена в сети Интернет по адресу https://eip.imbok.ru

Таблица Б.1 — Требования к автоматизированным системам и их компонентам, служебным объектам прикладного уровня, прикладным логическим объектам

	Код требования
	Требования

	RL
	RC
	RT
	RST
	LCid
	LT
	RN
	Наименование требования
	Описание требования
	Источник требования

	ГК
	ОБЩ
	БТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	4Н
	1
	Обеспечение соответствия отраслевым требованиям по информационной безопасности и защите информации от несанкционированного доступа
	Системы всех участников инвестиционно-строительного проекта должны обеспечивать соответствие отраслевым требованиям по информационной безопасности и защите информации от несанкционированного доступа (для ресурсов ИС, частично размещенных за пределами Российской Федерации - если применимо), а для проектов сооружения АЭС за рубежом кроме этого обеспечивать соответствие требованиям по информационной безопасности и защите информации от несанкционированного доступа законодательства страны сооружения АЭС и/или иностранных заказчиков (если применимо).
	

	ГК
	КСГ
	БТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	3Н
	2
	Обеспечение соответствия отраслевым требованиям по управлению сроками
	
	

	ВСЕ
	ОБЩ
	БТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	3
	Обеспечение оперативности сбора информации, устойчивость хранения информации и возможность информационного обмена между участниками проекта
	Системы всех участников проекта должны обеспечивать оперативность сбора информации, устойчивость хранения информации и возможность информационного обмена между участниками проекта (для иностранных участников проектов сооружения АЭС за рубежом - если применимо). Рекомендуется многопользовательский режим работы с использованием единых баз данных и централизованно управляемых справочников ЕОС НСИ (для проектов сооружения АЭС за рубежом - если применимо)
	

	ГК
	ОБЩ
	БТ
	Сис
	ЖЦ-0-0
	4Н
	4
	Обеспечение интеграции со смежными информационными системами
	Система участников инвестиционно-строительных проектов  должны обеспечивать интеграцию со смежными информационными системами (управление стоимостью, управление конфигурацией и т.п.), с учетом требований по экономической эффективности.
	

	ГК
	КСГ
	БТ
	УД
	ЖЦ-0-0
	3Н
	5
	Обеспечение сопоставимости данных аналитической отчетности
	Система участников инвестиционно-строительных проектов и Корпорации должны обеспечивать сопоставимость данных аналитической отчетности.
	

	ГК
	КСГ
	БТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	4Н
	6
	Обеспечение возможности по выявлению и анализу несоответствий (коллизий) между КСГ
	Система участников инвестиционно-строительных проектов  и Корпорации должны быть реализованы возможности по выявлению и анализу несоответствий (коллизий) между сроками работ разных видов деятельности (СМР, ПНР, Поставки, Проектирование и т.п.), на основе единого кода связки.
	

	ГК
	КСГ
	БТ
	УД
	ЖЦ-0-0
	4Н
	7
	Обеспечение передачи агрегированной информации о сроках, ключевых событиях разного уровня
	Система Заказчика должна быть реализована возможность передачи агрегированной информации о сроках, ключевых событиях разного уровня (ключевые события проекта, контрольные точки федеральных проектов, ключевые события уровня КПЭ "СиС").
	

	ГК
	КСГ
	БТ
	УД
	ЖЦ-0-0
	3Н
	8
	Обеспечение передачи и синхронизации графиков 1-го уровня (директивных графиков) из Сириус
	Система Заказчика должна быть реализована возможность передачи и синхронизации графиков 1-го уровня (директивных графиков) из Сириус и системы сводного планирования и анализа директора по капитальному строительству.
	Письмо заместителя генерального директора по экономике и финансам от 02.08.2024 №1-10.8/39283-ИВК

	ГК
	КСГ
	БТ
	УД
	ЖЦ-0-0
	3Н
	9
	Обеспечение возможности двунаправленного взаимодействия Систем участников инвестиционно-строительного проекта
	Система Заказчика должна быть возможность двунаправленного взаимодействия с ИС УС Генерального проектировщика, генерального подрядчика и Генерального подрядчика по пусконаладочным работам для оперативного управления
	

	ГК
	КСГ
	БТ
	УД
	ЖЦ-0-0
	4В
	10
	Обеспечение возможности сбора информации о длительности выполнения схожих процессов
	Система должна обеспечивать возможность отслеживать сбора информации о длительности выполнения схожих процессов, подпроцессов, операций и действий, в рамках непрерывного процесса повышения эффективности производственной деятельности системы управления сроками
	

	ГК
	ОТЧ
	БТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	2Н
	11
	Обеспечение возможности выгрузки перечня ключевых событий
	Возможность выгрузки перечня событий находящихся на критическом пути в  виде таблицы.
	

	ГК
	КСГ
	БТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	2Н
	12
	Обеспечение возможности формирования отчетности
	В Системе должна быть обеспечена возможность формирования отчетности
	Приказ КРЭА от 07.02.2011 №102

	ГК
	КСГ
	БТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	13
	Обеспечение импортонезависимого программного обеспечения
	Все прикладное программное обеспечение, на котором реализована ИС, должно быть из единого реестра российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (далее – реестр российского ПО) и работать на аппаратных ресурсах из единого реестра российской радиоэлектронной продукции.
	Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от 23.11.2024) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025)
Приказ Минцифры России от 18.01.2023 №21 "Об утверждении Методических рекомендаций по переходу на использование российского программного обеспечения, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и о реализации мер, направленных на ускоренный переход органов государственной власти и организаций на использование российского программного обеспечения в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 23 марта 2017 г. №325 "Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных"

	ГК
	КСГ
	БТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	14
	Требования к компонентам системы
	Компоненты Системы должны иметь возможность работы в части ОС - на семействе Astra Linux, в части СУБД - на семействе PostgreSQL, в части веб-браузера семейства - входящие в состав ОС, в части работы с офисным ПО – ПО Мой офис, LibreOffice.
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Сис
	ЖЦ-0-0
	2Н
	15
	Требования к серверной архитектуре системы
	Информационная система управления сроками реализации инвестиционно-строительного проекта должна иметь распределенную клиент-серверную архитектуру
	

	ГК
	КСГ
	БТ
	Матем
	ЖЦ-0-0
	5Н
	16
	Требования к математическому обеспечению
	Система участников инвестиционно-строительных проектов  должна обеспечивать поддержку подключения различных расчетных модулей:
- расчет расписания;
- многоагентное моделирование КСГ
- расчет ресурсов
	

	ГК
	КСГ
	БТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	17
	Требование по обработке информации КТ и ДСП
	Система участников инвестиционно-строительных проектов  должна обеспечивать обработку информации уровня КТ и ДСП
	

	ГК
	КСГ
	БТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	18
	Требование по обработке информации государственной тайны
	Система участников инвестиционно-строительных проектов  не предназначена для обработки информации содержащей государственную тайну
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	19
	Требования к многопользовательскому режиму
	Система должна быть спроектирована как многопользовательская с разграничением прав доступа (полномочий) к хранимой и обрабатываемой информации.  В Системе должна быть реализована ролевая модель разграничения доступа к данным. Различным пользователям и/или группам пользователей должны назначаться различные права доступа в ИС, в рамках их должностных обязанностей, а также с соблюдением принципов «минимально необходимых привилегий» и «минимально необходимых знаний» (для выполнения их должностных обязанностей).
	

	ГК
	КСГ
	БТ
	Сис
	ЖЦ-0-0
	2Н
	20
	Требования к ролевой модели ИС
	В Системе минимально должны быть выделены следующие типы ролей:
- Системные роли – роли, обеспечивающие доступ к выполнению технического обслуживания Системы (конфигурирование системы, выполнение разработки, обновление Системы, создание архивных копий и восстановление Системы).
- Бизнес роли – роли, обеспечивающие выполнение бизнес-функций Системы, определяющие уровень доступа к объектам системы;
- Роли Информационной безопасности – роли, обеспечивающие доступ и настройку прав доступа пользователям и ролям Системы, а также правила информационного обмена.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Сис
	ЖЦ-0-0
	2В
	21
	Требования к типам ролей
	В системе должна быть реализована возможность настройки доступности назначения роли по типу пользователей, определен тип пользователей (администратор системы, бизнес-пользователь, системный процесс) которым доступна данная роль.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	2В
	22
	Требования к настройке ролей
	Система должна обеспечивать настройку уровня доступа роли к объектам полномочий, элементам Системы, к которым могут быть назначены различные уровни доступа, например, чтение, запись, удаление, выполнение и т.д., объекты полномочий могут включать в себя следующие элементы:
таблицы базы данных и их поля (справочники, документы); 
отчеты, формы и другие объекты пользовательского интерфейса;
программы и модули приложения.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	23
	Требования к уровням доступа
	Система должна поддерживать множество уровней доступа, включая управление доступом на уровне организации, структурного подразделения, пользователя.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	2Н
	24
	Требования к группам пользователей
	Система должна предоставлять возможность объединять пользователей по рабочему месту или бизнес функции и создавать группы доступа пользователей, для предоставления полномочий пользователям по группе доступа.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	2В
	25
	Требования к временным границам ролей пользователей
	Система должна иметь возможность назначения роли пользователю на заданный период времени.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	2ВВ
	26
	Требования к матрице ролей и полномочий
	Система должна иметь возможность создания матрицы ролей и полномочий, с ведением информации по владельцам ролей и по другим лицам, ответственным за согласование и предоставление полномочий пользователям.
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	2Н
	27
	Требования к отчетам по ролевой модели
	Система должна предоставлять возможность вывода в виде отчетов:
- информации о списке ролей, созданных в Системе;
- информации о составе полномочий, включенных в каждую роль;
- информации о пользователях Системы и присвоенных им полномочиях.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	2В
	28
	Требования к шаблонированию ролевой модели
	Система должна поддерживать шаблоны ролей, на основе которых будут сформированы профили безопасности пользователей.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	2П
	29
	Требования к редактированию ролевой модели
	Система также должна иметь функционал создания дополнительных и корректировки уже созданных ролей.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	2П
	30
	Требования к взаимосвязи пользователей и ролей
	Каждый пользователь может иметь одну или несколько ролей, а каждая роль может содержать от одного до множества полномочий, которые разрешены пользователю в рамках этой роли.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	2ВВ
	31
	Требования к назначению ролей на уровни Системы
	На каждом уровне Системы (узел EPS, проект, график, узел WBS) у пользователя могут быть различные роли с различными правами.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	2Н
	32
	Требования к настройке прав ролей Администратором
	Механизм настройки прав доступа для ролей должен осуществляться в пользовательском режиме Администратором системы и не требовать программирования.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1ППП
	33
	Требования к управлению учетными записями
	Система должна предоставлять функциональность для управления учетными записями:
- обеспечивать возможность создания новых учетных записей;
- обеспечить возможность изменения параметров существующих учетных записей.
- обеспечить блокировку учетной записи
- обеспечить возможность завершение сеанса пользователя соответствующего учетной записи
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1ПП
	34
	Требования к настройке способов аутентификации для учетной записи
	Система должна предоставлять возможность настройки доступных для учетной записи способов аутентификации (встроенная аутентификация по логину и паролю, доменная аутентификация), при доменной аутентификации, система должна иметь возможность выбора домена и пользователя согласно настройкам ОС и политикам безопасности.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	35
	Требования к уровню сложности паролей для учетной записи
	Система должна предоставлять возможность настройки требований к уровню сложности паролей для учетной записи (длина, наличие специальных символов, исключение повторов пароля).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1ПП
	36
	Требование по смене пароля при первом входе
	Система должна предоставлять возможность назначения требования по смене пароля при входе в систему.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1ППП
	37
	Требование установки пароля администратором
	Система должна позволять администраторам устанавливать пароли учетных записей пользователей для первого входа в систему.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1ПП
	38
	Требование журналирования действий администратора в части учетных данных пользователей
	Система должна обеспечивать регистрацию событий, связанных с управлением учетными записями, для последующего анализа и мониторинга.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	39
	Требование по аутентификации пользователей
	Система должна обеспечивать выполнение следующих требований к аутентификации пользователей:
- поддержка аутентификации пользователей системы с использованием корпоративной службы каталогов, для доступа к ИС должен поддерживаться механизм единого входа – sso (single sign-on), основанный на доменной аутентификации.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	40
	Требование по аутентификации пользователей через доменную или локальную идентификацию
	Система должна выполнять аутентификацию или с использованием доменной или локальной идентификации, в соответствии настройкой учетной записи.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1В
	41
	Требование по доступу к функциям на основе привилегий
	Система должна обеспечивать доступ пользователей к данным и функциям системы, в рамках их должностных обязанностей, с соблюдением принципов «минимально необходимых привилегий» (least privilege) и «минимально необходимых знаний» (need to know).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1ВВ
	42
	Требование по формированию интерфейса пользователя с учетом требований доступа
	Пользовательский интерфейс системы, должен формироваться с учетом доступа пользователя к объектам и функциям Системы.
Система должна позволять управлять правами доступа всех пользователей централизованно, чтобы обеспечить единообразный подход к управлению авторизацией во всей Системе.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	43
	Требования к режиму работы Системы
	Режим работы Системы: круглосуточно (24х7)
Допускается простой системы в ночные часы (с 22 часов до 6 часов (МСК) с целью проведения мероприятий по расчету статистики, очистки временных файлов и т.д. необходимых для стабильного функционирования Системы
	

	ВСЕ
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	44
	Требования к режиму работы Системы
	Режим работы Системы: рабочие часы (8х7)
	

	ВСЕ
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	45
	Требования к времени проведения регламентных работ
	Время на проведение регламентных работ: 120 часов в год.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	46
	Требования к времени проведения регламентных работ
	Время на проведение регламентных работ: 120 часов в год.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	47
	Требования к параметру MTD
	MTD (максимальное незапланированное допустимое время простоя, по истечении которого неблагоприятные последствия, возникшие в результате прерывания деятельности становятся неприемлемыми): 48 часов в год, но не более 30 минут в сутки (за исключением форс-мажора, когда серверное помещение, где расположено оборудование, по техническим причинам, становится полностью нефункционирующим и тех случаев, когда кластерное ПО или данные будут повреждены и потребуется восстановление из резервной копии).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	48
	Требования к показателю доступности системы
	Показатель доступности системы : 99,4444%
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1ВВВ
	49
	
	Требования к доступности могут быть скорректированы на этапе «Проектирование» и учитывать часовые пояса регионов инвестиционно-строительных проектов.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	50
	
	Оценка объемов хранения данных (планируемый объем данных, обрабатываемых системой, с учетом прогноза роста на ближайшие 5 лет): 10 ТБ.
(Объем данных, используемый системой хранения данных, зависит от используемой платформы, не включает в себя системные данные такие как: журналы событий, резервные копии, место для операционной системы, будет определен на этапе проектирования.)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	2Н
	51
	
	Время отклика интерфейса не более 10 секунд для простых транзакционных операций и не более 5 минут для загрузки, выгрузки и формирования отчетов данных.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	2Н
	52
	
	Система должна обеспечивать высокую скорость расчетов КСГ. Время расчета 10 000 работ графика не должно превышать 5 минут.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	4Н
	53
	
	Система, должна позволять вести несколько проектов одновременно:
- минимальное количество проектов без потери производительности системы – не менее 1000;
- максимальное количество работ графика – не менее 1 000 000;
- количество графиков в рамках одного проекта (по видам деятельности) – не менее 100.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	54
	
	Максимальное время восстановления после сбоя (RTO) – 8 часов.
(период времени, установленный для полного возобновления функционирования после инцидента с учетом возможности предоставления доступа бизнес-пользователям)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	55
	
	Максимальное окно потери данных (RPO) – 24 часа (1 раз в день).
-(окно потери данных (измеряется в часах). Определяется допустимым количеством данных, которые могут быть потеряны в случае сбоя в работе системы. В свою очередь определяет требования к системе резервного копирования – к частоте выполнения резервных копий).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	56
	
	Работоспособность каналообразующего оборудования должна быть обеспечена в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Требования к пропускной способности каналов связи (будут уточнены в Техническом Задании):
- не менее 1 Мбит/сек для каждого пользователя;
-не менее 1 Мбит/сек для интеграционных взаимодействий между ИС (для каждой ИС);
-не менее 100 Мбит/сек для репликации между элементами данной системы находящихся на разных площадках (для каждой площадки);.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	57
	
	Информационная система должна предусматривать резервное копирование БД. 
Рекомендуемый режим резервного копирования и период хранения резервных копий: 
- ежедневно – срок хранения 14 дней; 
- еженедельно – срок хранения 30 дней. 
- период хранения журналов событий безопасности – срок хранения 90 дней. 
- по истечении 90 дней – журналы архивируются и хранятся на протяжении 1 года.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	2Н
	58
	
	Со стороны технических средств надежность должна обеспечиваться следующими компонентами:
- оборудование серверов баз данных и приложений;
- оборудование рабочих станций пользователей;
- оборудование среды передачи данных.
Со стороны программных средств надежность должна обеспечиваться:
- ОС, установленной на серверах баз данных, рабочих станциях.
Надежность технических средств должна обеспечиваться следующими процедурами:
-- выбор отказоустойчивого серверного оборудования с возможностью горячей замены накопителей на жестких дисках, блоков питания;
-- использование источников бесперебойного питания на оборудовании серверов и коммутаторов сети;
-- резервирование оборудования серверов и ЛВС;
-- профилактическое обслуживание оборудования;
-- ограничение физического доступа к оборудованию серверов и ЛВС.
Надежность Системы должна обеспечиваться следующими процедурами:
-- ограничение доступа к настройке Системы;
-- обучение пользователей работе с Системой.
Должна быть обеспечена масштабируемость по количеству пользователей, по объёму обрабатываемой информации, по добавлению новых функциональных возможностей
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	59
	
	Требования по защите информации должны применяться на всех стадиях жизненного цикла Системы согласно:
- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищённом исполнении. Общие положения»;
- ГОСТ Р 51624–2000 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищённом исполнении. Общие требования».
	ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищённом исполнении. Общие положения»;
ГОСТ Р 51624–2000 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищённом исполнении. Общие требования

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	60
	
	Функциональный заказчик, в интересах которого реализуется Система должен провести анализ степени конфиденциальности информации Системы по требованиям безопасности информации. 
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	61
	
	Система должна обеспечивать выполнение требований и реализацию мер по обеспечению безопасности информации согласно требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, национальных стандартов, руководящих, нормативных и методических документов ФСТЭК России, локальных нормативных актов по обеспечению безопасности информации
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	62
	
	Класс защищённости от несанкционированного доступа к информации 1Г согласно требованиям руководящего документа «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» (утв. решением председателя Гостехкомиссии России от 30.03.1992)
	Решение председателя Гостехкомиссии России от 30.03.1992

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1ВВ
	63
	
	4 уровню защищённости персональных данных  согласно требованиям приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (менее 100 000 субъектов)
	Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1ВВ
	64
	
	Требованиям отраслевых методических указаний по информационной безопасности и использованию средств защиты информации.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1ВВВ
	65
	
	Требования к категорированию и обеспечению безопасности Системы как ОКИИ
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1В
	66
	
	Программные и программно-аппаратные средства Системы, выполняющие функции защиты информации, должны пройти в установленном порядке процедуру оценки на соответствие требованиям приказа ФСТЭК России от 02.06.2020 № 76 «Об утверждении Требований по безопасности информации, устанавливающих уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по уровню доверия 4.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1В
	67
	
	При выполнении работ в Проекте должно быть учтено их влияние на выполнение требований, обязательных для получения или признания действительным сертификата соответствия для программного обеспечения со встроенными СрЗИ, разработанного или используемого в Проекте.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	68
	
	Модернизация программного обеспечения подсистемы защиты информации должна осуществляется только при выполнении следующих условий:
- наличие у исполнителя работ:
- лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, дающей право на выполнение работ и услуг по проектированию в защищённом исполнении средств и систем информатизации;
- лицензии на деятельность по разработке и производству программных средств защиты конфиденциальной информации;
- наличие у модернизированных программных компонентов действующего сертификата соответствия ФСТЭК России по требованиям безопасности информации (№ РОСС RU.0001.01БИ00);
- осуществление работ по модернизации программных компонентов в порядке, установленном руководящими документами ФСТЭК России.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1В
	69
	
	В модернизируемой Системе планируется одновременное хранение и обработка:
- общедоступной информации;
- информации, составляющей коммерческую тайну;
- персональных данных работников.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	70
	
	Система не предназначена для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Обработка такого типа информации в Системе – запрещена.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	71
	
	Все технические средства Системы должны находиться в пределах Российской Федерации и располагаться в аттестованном по требованиям безопасности информации центре обработке данных – «Автоматизированная система в защищённом исполнении «Защищённое корпоративное облако» (АСЗИ ЗКО).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	72
	
	Технология, правила и условия организации доступа пользователей к Системе регламентируются приказом организации и требованиями отраслевых методических указаний по предоставлению пользователям доступа к ИТ-ресурсам организации.
	

	ГК
	ОБЩ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1В
	73
	
	При организации интеграционного взаимодействия со смежными ИС в составе передаваемой информации должны быть представлены только сведения, содержащие информацию, разрешённую в установленном порядке для информационного обмена. Для запуска в эксплуатацию каждого интеграционного решения должны быть выполнены следующие условия:
- подготовлено проектное решение по интеграции, согласованное и утверждённое в установленном порядке, в котором должны быть определены направление обмениваемой информации, системы-источники и системы-получатели данных, мастер-данные, технологии обмена данными, атрибутивный состав данных;
- подготовлен анализ степени конфиденциальности информации, передаваемой в ходе информационного обмена между интегрируемыми ИС, с указанием категории передаваемых данных;
- получено заключение ПДТК на информационный обмен;
- проведена оценка интегрируемых ИС на соответствии требованиям безопасности информации и проведены аттестационные испытания или оценка соответствия требованиям ИБ, поскольку обмен информацией ограниченного доступа возможен только между аттестованными ИС, при этом не допускается передача информации ограниченного доступа в ИС, не предназначенные для обработки таких сведений;
- получено разрешение на информационный обмен от владельцев всех ИС, участвующих в интеграционном решении;
- обеспечена защита передаваемых данных в ИС, участвующих в интеграционном решении, в соответствии с требованиями законодательства РФ и ЛНА организации в области обеспечения безопасности информации.
	

	ГК
	ОБЩ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1В
	74
	
	По результатам разработки должна быть проведена оценка соответствия Системы в форме обязательной аттестации по требованиям безопасности информации. Аттестация Системы должна проводиться до её ввода в постоянную эксплуатацию (ПЭ) и начала обработки информации ограниченного доступа и вызвана необходимостью официального подтверждения эффективности системы защиты информации, реализованной на объекте информатизации. По результатам аттестации при соответствии Системы требованиям безопасности информации выдаётся Аттестат соответствия.
	

	ГК
	ОБЩ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1ВВ
	75
	
	Работы по оценке эффективности мер защиты Системы в объёме аттестационных испытаний на соответствие требованиям безопасности информации выполняет Заказчик или уполномоченная им на это организация в рамках текущего Проекта. При этом Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований по безопасности информации, установленных для информационных (автоматизированных) систем класса защищённости от несанкционированного доступа к информации в соответствии с требованиями документов:
- Руководящий документ Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации Утверждено решением председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992 г. по классу 1Г;
- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 (ред. от 14.05.2020) "Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 N 239 (ред. от 20.02.2020) "Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" по 3 категории значимости;
- Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 N 17 (ред. от 28.05.2019) "Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах" по 3 классу защищенности
	

	ГК
	ОБЩ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	76
	
	В рамках технического проектирования Системы должны быть выполнены:
- анализ степени конфиденциальности обрабатываемой информации в Системе
- получение заключения ПДТК;
- классификация Системы по требованиям защиты информации;
- определение актуальных угроз безопасности информации Системы;
- определение требований к СЗИ в проектной документации на Систему.
	

	ГК
	ОБЩ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	77
	
	В рамках Проекта Заказчиком должно быть проведено категорирование Системы как объекта критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;
	Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
Постановления Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

	ГК
	ОБЩ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	78
	
	Определение категории значимости Системы как ОКИИ осуществляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».
	Постановлением Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».

	ГК
	ОБЩ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	79
	
	Для Системы должны быть реализованы мероприятия по обеспечению безопасности, предъявляемые к ОКИИ 3 категории значимости.
	В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 № 187‑ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 08.02.2018 № 127

	ГК
	ОБЩ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	80
	
	В значимых ОКИИ в зависимости от их категории значимости и угроз безопасности информации должны быть реализованы следующие организационные и технические меры согласно приказу ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»:
- идентификация и аутентификация (ИАФ); 
- управление доступом (УПД);
- ограничение программной среды (ОПС);
- защита машинных носителей информации (ЗНИ);
- аудит безопасности (АУД);
- антивирусная защита (АВЗ);
- предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ);
- обеспечение целостности (ОЦЛ);
- обеспечение доступности (ОДТ);
- защита технических средств и систем (ЗТС);
- защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС);
- планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН);
- управление конфигурацией (УКФ);
- управление обновлениями программного обеспечения (ОПО);
- реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ);
- обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС);
- информирование и обучение персонала (ИПО).

При этом обязательно должны быть реализованы следующие меры технического характера (см. Таблица 17) и организационного характера (см. Таблица 18).
	

	ГК
	ОБЩ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	81
	
	Для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак Система должна быть подключена к системе мониторинга событий информационной безопасности организации или отрасли
	

	ГК
	ОБЩ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	82
	
	Реагирование на компьютерные инциденты должно осуществляться в соответствии с приказом ФСБ России от 19.06.2019 № 282 «Об утверждении Порядка информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.
	

	ГК
	ОБЩ
	ПТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	83
	
	При разработке и тестировании программного обеспечения Системы должны выполняться требования по разработке безопасного программного обеспечения».
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	84
	
	Все операции с прикладными объектами Системы должны быть оптимизированы для осуществления быстрых действий с ними (например, массовое заполнение атрибутов).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	85
	
	Наличие интерфейса администратора, для работы с данными базы данных, структурами данных, справочников и проектами (включая назначение и разграничение прав пользователей).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	86
	
	Управление формой и содержанием отчетов за счет изменения состава колонок (в том числе добавление новых на основе данных, имеющихся в системе), группировок и строк, подведения итогов по группировкам и отчету в целом, произвольные отборы данных. Возможность выгрузки отчетов в файл формата МойОфис.
Настройка альтернативной группировки работ по назначенным пользовательским атрибутам работ;
Сохранение настроенных вариантов группировки.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1В
	87
	
	Протоколирование действий пользователей в Системе.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	2В
	88
	
	Просмотр более детальной информации («drill-down») в режиме реального времени на основе взаимосвязанных объектов Системы.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	89
	
	Должен быть реализован на уровне каждой подсистемы, механизм проверки, согласования, верификации и утверждения графиков, по разработанному маршруту (workflow).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	90
	
	Должен быть предусмотрен механизм отслеживания изменений (изменения в справочниках, данных проекта и т.д.) на уровне каждой подсистемы, путем формирования Реестра (журнала) изменений (фиксируется автор изменений, объект изменения, дата ).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	91
	
	При удалении объектов Система должна контролировать наличие существующих связей с удаляемым объектом.  Условием удаления является отсутствие связей с другими объектами системы. При наличии связей – Система должна предупреждать о необходимости разорвать связь с удаляемым объектом.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	92
	
	На уровне каждой подсистемы должен формироваться исторический срез по проектам (версионность), с возможностью дальнейшего использования для проведения оценки сроков новых проектов на основании данных проектов-аналогов.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	93
	
	В Системе должна быть возможность построения как оперативных отчетов, так и аналитических отчетов в различных представлениях (таблицы, графики, дашборды).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	94
	
	Система должна принимать/передавать данные согласно схеме межсистемной интеграции. (п. 3.9)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	95
	
	Должна быть реализована возможность загрузки Справочников согласно интеграционным потокам. (п.3.9)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	96
	
	Для загружаемых справочников, должна быть предусмотрена возможность импорта/экспорта по шаблону формата ods, xlsx и xml, а также из отраслевых систем, согласно интеграционной схеме.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	97
	
	Должна быть реализована возможность обновления / корректировки структур загруженных Справочников внутри Системы.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	98
	
	Для функций, предусматривающих импорт данных из внешних систем, в Системе должна выполняться проверка входных данных.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	99
	
	Пользовательские поля
В Системе должен быть предусмотрен функционал пользовательских полей, позволяющий добавлять неограниченное количество полей и их значений в Проект.
Каждому создаваемому пользовательскому полю должен присваиваться тип данных, который может принимать следующие значения: Перечисление (список, справочник), Число, Строка, Дата, Индикатор, расчетное значение.
Должна быть предусмотрена возможность создания пользовательских полей в следующих предметных областях: Проект; График; WBS; Работы; Шаги; Ресурсы; Расходы.
Создание пользовательских атрибутов для работ, проекта, других объектов системы предусматривает изменение информации в полях экранной формы пользовательских атрибутов с заполнением и настройкой полей:
• Наименование
• Тип значения
• Обязательность заполнения.
Пользовательские атрибуты могут быть использованы как пользователем, который их создал, так и в качестве глобальных настроек, при условии утверждения этих атрибутов Администратором
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	100
	
	Работа с табличными данными в Системе
В Системе должны быть предусмотрены следующие инструменты для работы с табличными данными:
§Группировка, сортировка и фильтрация отображаемых данных, сохранение пользовательских настроек, импорт/экспорт пользовательских настроек.
§Копирование ячеек таблицы через «Copy-Paste» или «протягивание» значений в столбце таблицы.
§Массовая прямая замена значений (в том числе удаление) или массовое изменение данных с использованием формул (настраиваемых глобальных замен).
§Массовое добавление и удаление строк таблицы.
§Создание сложных именованных фильтров.
§В сложных фильтрах возможность объединять элементарные условия через связки - И, ИЛИ.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	101
	
	Дополнительные требования к Системе
§Наличие пользовательского диалогового интерфейса на русском и английском языке. Предусмотреть возможность использования других языков в пользовательском диалоговом интерфейсе.
§Многопользовательский режим работы с календарными графиками. Должна быть реализована возможность одновременной работы пользователей над одним графиком проекта в режиме совместной правки данных.
§Поддержка ведения баз данных.
§Наличие web-интерфейса.
§Возможность отмены 50-ти последних действий.
§Работоспособность в среде ТАРМ на базе импортонезависимых компонентов ПО.
§Система должна обеспечивать создание не менее 500 000 работ в одном графике.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	102
	
	Настройка персональных представлений (макетов) интерфейса системы по работе с графиками.
Возможность импорта и экспорта пользовательских настроек, таких как: фильтры, интерфейс (представление и расположение рабочих областей), настройки печати, настройки диаграммы Ганта.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	103
	
	Многоуровневая сортировка графиков по значениям атрибутов работ.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	104
	
	Возможность фильтрации данных по значениям атрибутов работ.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	105
	
	Система должна обеспечивать следующую функциональность:
возможность прикрепления файлов к работам проекта, элементам структуры декомпозиции работ или Графику с указанием дополнительных характеристик (создание пользовательских полей и кодов).
	

	ГК
	НСИ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	106
	
	Система  должна поддерживать формирование Иерархических структур данных, таких как:
Поддержка структуры проектов предприятия (EPS).
Поддержка набора структур ответственных (OBS).
Поддержка структуры декомпозиции работ (WBS).
Поддержка структуры ресурсов предприятия (ERS).
Поддержка структуры документов проекта.
Поддержка пользовательских иерархических структур.
	

	ГК
	НСИ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	107
	
	Система должна обеспечивать актуализацию справочников следующими способами:
- интеграционное взаимодействие с системой ЕОС НСИ (целевое решение)
- загрузка из файла (до запуска интеграционного взаимодействия с ЕОС НСИ)
Система должна обеспечивать версионирование элементов справочника с возможностью сравнения версий элемента справочника и восстановления версии.
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	Иерархические структуры. Структура проектов предприятия (EPS)
Структура проектов предприятия (EPS) должна являться справочником Системы, в рамках работы с которым должен быть предусмотрен следующий функционал:
§импорт/экспорт EPS с использованием шаблона в формате *.xlsx, *.ods;
§добавление узла EPS на необходимый уровень иерархической структуры;
§перемещение узла EPS по структуре;
§удаление узла EPS;
§заполнение и корректировка атрибутов узла EPS (перечень атрибутов будет уточнен на этапе Проектирование);
§кодирование узлов EPS на основании справочника кодов EPS;
§назначение ответственного за узел EPS из структуры ответственных (OBS).
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	Реестр проектов должен состоять из текущих активных проектов, приостановленных и из завершенных проектов, которые составляют архив и формируют историческую базу данных.
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	В Системе должен быть предусмотрен перевод текущего активного проекта в архивный за счет изменения статуса. Архивный проект должен быть недоступен для редактирования.
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	Структура ответственных (OBS)
Структура ответственных (OBS) должна являться иерархическим справочником Системы, в рамках работы с которым должен быть предусмотрен следующий функционал:
§импорт/экспорт OBS с использованием шаблона в формате *.xlsx, *.ods.
§добавление сотрудника на необходимый уровень OBS;
§перемещение сотрудника по OBS;
§удаление сотрудника из OBS;
§заполнение и корректировка атрибутов сотрудника в OBS (перечень атрибутов будет уточнен в ТЗ на Систему).
В Системе должна быть предусмотрена возможность создания нескольких структур ответственных, для отображения различных форм подчинения сотрудников (например, функциональное подчинение в рамках организационной структуры и оперативное подчинение в рамках определенного проекта).
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	Формирование структуры декомпозиции работ (WBS)
В Системе должен быть предусмотрен следующий функционал по работе со структурой декомпозиции работ:
§импорт/экспорт WBS из файла в формате *.xlsx, *.ods;
§формирование WBS на основе типовых WBS (выбор из справочника шаблонов типовых графиков);
§копирование WBS из другого графика (на уровне WBS);
§создание нового узла WBS в структуре;
§перемещение узла WBS по структуре;
§удаление узла WBS из структуры;
§заполнение и корректировка атрибутов узлов WBS (перечень атрибутов будет уточнен на этапе Проектирование);
§кодирование узлов WBS на основании справочника кодов WBS;
§назначение ответственного за узел WBS из структуры ответственных (OBS);
§назначение документов на узел WBS.
При копировании типовых WBS и WBS из других графиков, должны быть доступны следующие опции:
§выбор отдельных узлов WBS, которые будут скопированы в график;
§выбор отдельных узлов WBS, по которым будут скопированы работы, входящие в эти узлы;
§выбор необходимости копирования зависимостей между работами;
§выбор необходимости копирования назначенных на работы ресурсов (всех или от-дельного вида);
§выбор необходимости копирования атрибутов ресурсов.
Справочник должен поддерживать ввод наименований узлов WBS на разных языках и выбора отображения языков (русский, английский, русский и английский).
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	Справочник ресурсов.
Ресурсы должны быть сгруппированы в справочнике по следующим видам:
§трудовые (люди, персонал);
§нетрудовые (оборудование, механизмы);
§материальные (сырье, комплектующие, энергетические ресурсы).
В Системе должен быть предусмотрен следующий функционал по работе со справочником ресурсов:
§добавление нового ресурса в справочник;
§создание мульти-ресурсов – группировка любого количества ресурсов одного или не-скольких видов по определенному признаку, с возможностью последующего назначения мульти-ресурсов на работы графика. 
Например, к мульти-ресурсу может быть отнесено проектное подразделение исполнителей одной специальности (группировка одного вида ресурсов), либо строительная бригада, состоящая из трудовых и нетрудовых ресурсов (группировка нескольких видов ресурсов);
§удаление ресурса из справочника;
§заполнение и корректировка атрибутов ресурса;
§назначение на ресурс собственного календаря ресурса;
При ручном создании новых элементов справочника ресурсов в обязательном порядке должна проводиться процедура валидации создаваемых записей: полнота (обязательные атрибуты), корректность на соответствие смежным справочникам и маске ввода для отдельных атрибутов. Должна быть исключена возможность заполнения в текстовом формате тех атрибутов, для которых предусмотрены смежные или общедоступные справочники (например, КЕИ, ISO и т.д.).
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	Справочник Ключевые события
Система должна поддерживать ведение, актуализацию, версионирование справочника ключевых событий.
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	Справочник календарей.
В Системе должен поддерживаться справочник календарей, в рамках работы с которым должен быть предусмотрен следующий функционал:
§создание нового календаря;
§редактирование календаря;
§копирование существующего календаря;
§удаление календаря;
§настройка видимости календаря (глобальные и пользовательские календари);
§выбор календаря «по умолчанию».
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	Другие справочники, поддерживаемые в Системе
§Справочник специальностей трудовых ресурсов.
§Справочник производительности ресурсов, в том числе справочник нормативов (плановые трудозатраты трудовых ресурсов в зависимости от типа работы и параметров ее выполнения).
§Справочник единичных расценок.
§Справочник статей затрат.
§Справочник категорий расходов.
§Справочник типов изменений графика.
§Справочник статусов проектов, графиков, узлов WBS, работ и задач.
§Справочник кодов EPS, PBS, CBS, RBS, проектов, графиков, WBS, работ, задач.
§Справочник типовых рисков.
§Справочник типовых мероприятий по управлению рисками.
§Справочник норм расхода материалов.
§Справочник физических объемов;
§Справочник категорий документов.
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	Пользовательские иерархические структуры и справочники
В Системе также должен быть предусмотрен функционал создания пользовательских иерархических структур и справочников, позволяющих хранить данные, имеющие одинаковую структуру и списочный характер.
Каждый элемент справочника должен характеризоваться кодом (идентификатором) и наименованием.
Система должна поддерживать режим автоматической нумерации элементов, при котором код элемента справочника генерируется при создании этого элемента. Кроме этого, Система должна осуществлять контроль уникальности кодов справочника, не разрешая создавать элементы с одинаковыми кодами.
Помимо кода и наименования, Система должна предоставлять возможность создания дополнительных полей (атрибутов), описывающих некоторую дополнительную информацию по каждому элементу справочника.
Пользовательские справочники должны поддерживать иерархическое расположение элементов. Например, в справочнике ресурсов могут быть созданы группы (трудовые; нетрудовые; материальные), в которых располагаются ресурсы, относящиеся к этим группам. Кроме того, группы справочника могут включать в себя и другие группы, создавая тем самым многоуровневую иерархическую структуру.
Разные справочники могут находиться в состоянии подчинения, т. е. элементы одного справочника могут быть подчинены элементам или группам другого справочника.
Для того чтобы пользователь мог просматривать и изменять данные, содержащиеся в справочнике, Система должна поддерживать несколько форм представления справочника:
§табличный список элементов справочника;
§форма элемента справочника;
§форма группы элементов справочника;
§форма выбора элементов справочника, с возможность сохранения выбора в качестве макета.
Пользовательские справочники не интегрируются со смежными системами.
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	В Системе должен быть реализован функционал создания/изменения Портфеля проектов.
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	Система должна обеспечивать следующие функции:
- открытие экранной формы Портфеля проектов в  режиме редактирование/ просмотр, в зависимости от профиля пользователя;
- отображение перечня созданных Портфелей проектов (вывод списком всех Портфелей проектов, созданных в системе, не помеченных на удаление);
-поиск Портфеля проекта в перечне созданных Портфелей проектов;
- удаление / пометка на удаление Портфеля проектов.
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	В Системе должен быть предусмотрен следующий функционал по работе с проектами:
§создание нового проекта в узле EPS;
§назначение, либо изменение приоритета проекта;
§перемещение проекта между узлами EPS;
§копирование проекта из одного узла EPS в другой (при этом должны копироваться все графики, принадлежащие проекту);
§удаление проекта из EPS;
§заполнение и корректировка атрибутов проекта (перечень атрибутов будет уточнен на этапе Проектирование);
§кодирование проектов на основании справочника кодов проектов;
§назначение ответственного за проект из структуры ответственных OBS;
§назначение документов на проект.
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	В Системе должен быть предусмотрен следующий функционал по работе с календарно-сетевыми графиками:
§создание нового графика в проекте;
§перемещение графика между проектами;
§удаление графика из проекта;
§заполнение и корректировка атрибутов графика (перечень атрибутов будет уточнен на этапе Проектирование);
§кодирование графиков на основании справочника кодов графиков;
§назначение ответственного за график из структуры ответственных (OBS);
§назначение документов на график.
График в Системе должен отображаться в различных форматах: табличная форма; сетевая диаграмма PERT; диаграмма Ганта (Gantt).
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	Возможность настройки отображения календарной линейки (шапки) диаграммы Ганта:
- выбор количества уровней (1, 2, 3);
- на каждом уровне можно выбрать свою размерность (например год, месяц, день; год, месяц; год, неделя; неделя, день, час; порядковый день/неделя; и др.);
- возможность вместо дня, месяца или недели поставить относительные порядковые номера от выбранной даты.
Возможность отобразить на диаграмме Ганта ломаную линию соединяющую точки на каждой работе или на работах попавших под фильтр (для отображения на графике "пилы" показывающей отставания, опережения хода работ).
Возможность показать/скрыть вертикальную линию текущей даты.
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	Создание графика с использованием шаблона.
В Системе должен быть предусмотрен функционал создания календарного-сетевого графика на основании шаблонов.
Шаблоны являются инструментом разработки календарно – сетевого графика «сверху-вниз» методом аналогов из фрагментов, путем применения типовых сетевых моделей, хранимых в справочнике Системы.
Типовые сетевые модели должны включать в себя:
§Перечень работ и вех с установленными зависимостями между ними, отражающими технологическую последовательность выполнения работ внутри модели;
§Нормативы минимально допустимых длительностей;
§Нормативы назначений на работы минимально допустимого объема ресурсов/затрат и интенсивности использования;
§Предварительно присвоенные дополнительные атрибуты (коды, поля и т.п.).
§Весовые коэффициенты, устанавливающие взаимное соотношение длительностей работ, а также назначений ресурсов/затрат внутри модели;
Применение типовых сетевых моделей должно включать в себя:
§Установление «сверху-вниз» на фрагмент графика максимально возможных (директивных) длительности и расчетного объема ресурсов/затрат;
§Расчет длительностей и назначений ресурсов/затрат на работы путем декомпозиции суммарной длительности и объема ресурсов/затрат исходя из весовых коэффициентов и ограничений по минимальным значениям;
§Индикацию отсутствия зависимостей между работами разных фрагментов графика и возможность последующего автоматизированного установления необходимых зависимостей.
При создании календарно-сетевого графика на основании шаблона также должны быть предусмотрены следующие опции:
§выбор отдельных узлов WBS, которые будут скопированы в новый график;
§выбор отдельных узлов WBS, по которым будут скопированы работы, входящие в эти узлы;
§выбор необходимости копирования зависимостей между работами;
§выбор необходимости копирования назначенных на работы ресурсов: всех (трудовые, нетрудовые и материальные), либо конкретные виды ресурсов);
§выбор необходимости копирования атрибутов ресурсов, в том числе: плановых трудозатрат трудовых ресурсов, норм расхода материалов, производительности нетрудовых ресурсов, единичных расценок и специальных атрибутов, по которым произведена группировка ресурсов (например, специальность трудового ресурса) и т.д.;
§выбор необходимости копирования типовых рисков, назначенных на работы шаблона графика.
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	Копирование существующего в Системе графика
Для создания календарно-сетевого графика на основе уже существующего графика должна быть предусмотрена возможность копирования графиков на уровне структуры проектов предприятия (EPS).
При копировании существующего календарно-сетевого графика должны быть предусмотрены следующие опции:
§выбор отдельных узлов WBS, которые будут скопированы в новый график;
§выбор отдельных узлов WBS, по которым будут скопированы работы, входящие в эти узлы;
§выбор необходимости копирования зависимостей между работами;
§выбор необходимости копирования назначенных на работы ресурсов (всех или отдельного вида);
§выбор необходимости копирования назначенных на работы рисков;
выбор необходимости копирования атрибутов ресурсов.
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	Импорт/экспорт графика.
В Системе должен быть предусмотрен функционал импорта/экспорта календарно-сетевых графиков, а также связанных с графиком иерархических структур и справочников проекта.
Мастер импорта/экспорта в обязательном порядке должен поддерживать форматы *.xer, *.mpp, *.xml, *.xlsx, *.ods. Окончательный перечень расширений файлов, которые будут доступны для импорта/экспорта, будет приведен в ТЗ на Систему.
При импорте/экспорте графика должно быть предусмотрено отображение прогресса выполнения (progress bar) процесса.
При импорте/экспорте файлов пользователь должен иметь возможность самостоятельно определять состав атрибутов к выгрузке/загрузке для каждой сущности. 
Возможность импорта в табличные формы в соответствии с фильтром и возможностью выбора данных по периодам.
Настройка маппингов атрибутов объектов для осуществления импорта/экспорта информации.
Мастер экспорта должен поддерживать макеты представления и настройки печати графиков в формате *.plf.
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	Обновление графика. 
При загрузке графика, в уже существующий график, должен быть реализован функционал, позволяющий выполнять сравнение загружаемого графика с обновляемым, с созданием отчета об изменениях, удалениях, не используемых в новой версии графика работ и связей, сохранением имеющихся кодов работ и пользовательских полей.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-124
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	В Системе должна быть возможность формировать календарно-сетевой график проекта сооружения на основе данных проекта-аналога.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-125
	1Н
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	В Системе должна быть предусмотрена поддержка графиков 1-го, 2-го, 3-го и 4-го уровня (требования к графикам 1-4 уровня описаны в п. 2.4.1).
	

	ГК
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	ФТ
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	Система должна обеспечивать интеграцию календарно-сетевых графиков проекта всех уровней, на основе применения сквозной системы ключевых событий проекта и единой системы кодирования узлов WBS и работ графиков
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
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	1Н
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	Необходимо обеспечить многоуровневую систему графиков по проектам:
•Создание графиков выполнения работ в различных проектных дисциплинах по одному проекту;
•Настройка автоматической актуализации сроков верхнеуровневых графиков на основе сроков детализированных графиков;
•Настройка связей графиков для выявления междисциплинарных коллизий;
•Настройка индикаторов по междисциплинарным коллизиям;
Расчет требуемых сроков выполнения обеспечивающих работ относительно сроков выполнения СМР.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-128
	1Н
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	График. Базовый (целевой) план проекта
В Системе должен быть реализован следующий функционал по работе с базовыми планами проектов:
§формирование и назначение базовых планов проекта;
§сохранение базового плана на основе актуального графика проекта;
§сохранение базового плана на основе графика другого проекта;
§возможность сохранять несколько базовых планов по одному проекту, отражающих не только плановые, но и фактические параметры проекта на определенный момент времени;
§внесение изменений в сохраненный базовый план;
§обновление плановых атрибутов работ актуального графика на основании выбранного базового плана проекта;
§возможность сравнения актуального графика с базовым планом/несколькими базовыми планами проекта;
§обновление базового плана выборочными данными из актуального графика;
§возможность выбора основного базового плана (при наличии нескольких базовых планов по одному проекту) для формирования отчетности, «план-факт» анализа и расчета освоенного объема;
§возможность экспорта графика проекта с назначенными целевыми планами;
§сохранение в целевых планах утвержденных сроков, физических объемов, стоимости работ;
§удаление базового плана проекта.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
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	Проверка качества графика
У пользователя Системы должна быть возможность осуществлять автоматизированный контроль качества графика на основании анализа соответствия логики его построения принятым правилам (с генерацией отчета по различным параметрам: виды связей, вложенность уровней графика, объем ограничений на работы, объем лагов на работы и т.д.).
Правила, по которым проверяется качество графика, описываются во внутренних чек-листах Системы (скриптах проверки).
У пользователя должна быть возможность выбора - в соответствии с каким чек-листом будет осуществляться проверка качества графика.
Функция проверки качества графика может быть инициирована пользователем Системы на любом этапе разработки/корректировки графика.
Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков, по которым должна осуществляется проверка в соответствии с таблицей "Мин Переч Крит КСГ"
В Системе должен быть предусмотрен функционал по созданию новых и корректировке существующих критериев оценки качества календарно-сетевых графиков, а также референсных значений, с которыми происходит сравнение.
В Системе должна быть предусмотрена возможность гибкой настройки и цветовой индикации для задержек, опережений, резервов, отклонений в параметрах и видов ограничений (временные, финансовые, трудовые ресурсы, материальные ресурсы, логические связи и т.д.).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
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	Назначение календарей.
Для планирования выполнения работ с учетом выходных и праздничных дней, а также нерабочих периодов времени, в Системе должен быть предусмотрен справочник календарей.
Календарь может назначаться на проект, график, узел WBS, а также на отдельные работы и ресурсы.
В Системе должен быть предусмотрен выбор основного календаря, который назначается по умолчанию на вновь создаваемые графики и соответственно на работы, создаваемые в графике.
Должна быть предусмотрена возможность назначения различных календарей на работы одного и того же графика.
На тип работы «Работа, определяемая ресурсом» должен назначаться календарь ресурса.
Если на работу с типом «Работа, определяемая ресурсом» назначено несколько ресурсов, то определение длительности выполнения такой работы должно осуществляться с учетом календарей всех ресурсов, которые имеют атрибут «Управляющий ресурс».
Справочник календарей должен поддерживать следующий функционал:
• создание нового календаря;
• редактирование календаря;
• копирование существующего календаря;
• удаление календаря;
• настройка видимости календаря (глобальные и пользовательские календари);
• выбор календаря «по умолчанию».
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
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	1Н
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	Расчет расписания графика.
Расчет расписания календарно-сетевого графика должен проводиться с использованием метода критического пути, с учетом фактического выполнения работ, а также с возможностью выбора следующих параметров расчета:
§расчета расписания и отображение критического пути по выбранному графику, либо по всем взаимосвязанным графикам проекта;
§расчет расписания и отображение критического пути с учетом/без учета связей между проектами;
§выбор текущей даты, на которую будет осуществляться расчет;
§расчет расписания с учетом/без учета доступности ресурсов в портфеле проектов организации;
§расчет расписания с учетом/без учета резервов на риски;
§расчет расписания с учетом/без учета приоритетов проектов;
§расчет расписания с фиксированной датой начала проекта;
§расчет расписания с фиксированной датой окончания проекта;
§расчет расписания с учетом/без учета подтверждения выполнения работ;
§расчет расписания для работ, начавшихся вне последовательности, с учетом/без учета связей;
§выбор значения полного резерва работ, которое будет считаться показателем того, что работы принадлежат к критическому пути.
В результате расчета для каждой работы должны быть определены следующие атрибуты:
§ранее начало и ранее окончание работы;
§позднее начало и позднее окончание работы;
§полный и свободный резерв работы;
§плановая длительность выполнения работы.
Результаты расчета расписания должны автоматически суммироваться на всех уровнях графика.
По факту расчета расписания графика с учетом выполненных работ, для работ, выполнение которых еще не завершено, должны актуализироваться все параметры (сроки, стоимость, распределение ресурсов и иные параметры во времени).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
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	1Н
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	Система должна обеспечивать осуществление расчетов сроков обеспечивающих графиков по графику СМР методом «обратного хода»
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
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	Система должна обеспечивать создание календарей выполнения работ и назначение календарей на работы графиков с возможностью установки минимального рабочего/нерабочего интервалом не более 15 минут.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	137
	
	Система должна обеспечивать настройку и автоматический расчет сроков связанных работ графиков проекта на основании сроков работ основного графика.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	138
	
	Система должна обеспечивать настройку и автоматическое формирование общего интегрированного графика проекта с наполнением целевой структуры и назначением зависимостей между работами на основании ранее настроенных связей графиков внутри проекта.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	139
	
	Система должна обеспечивать:
§Ведение плановой / фактической / оставшейся стоимости работ;
§Автоматическое распределение стоимости по периоду выполнения работы, в т.ч. по преднастроенным кривым;
§Расчет стоимости работ на основе единичных расценок по физическим объемам;
§Расчет стоимости работ на основе стоимости назначенных ресурсов.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
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	Система должна обеспечивать печать графиков в формат файлов *.pdf в высоком качестве с возможностью настройки заголовков и колонтитулов.
Настройка печати графика осуществляется с помощью экранной формы настройки макета вывода на печать (колонтитулы, границы печати, масштаб, настройки размещения графика по ширине/высоте на одном или нескольких листах), настройки табличной формы и представлений диаграммы Ганта, сетевой диаграммы или линейного графика, настройки масштабирования по временным периодам для представлений (год, квартал, месяц и т.п.).
Макет для печати может быть сохранен в системе и передан другим пользователям.
Должны быть предусмотрены предварительный просмотр перед печатью и печать на установленные принтеры, а также сохранение в формат PDF.
Настройки печати должны включать настройку колонтитулов, особые настройки для первого и последнего листа, добавление текстовых и табличных блоков (блоков для согласующих и утверждающих подписей), настройку масштабирования на листе, настройку отображения табличной формы и представлений диаграммы Ганта, сетевой диаграммы или линейного графика, настройку масштабирования по временным периодам для представлений (год, квартал, месяц и т.п.).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
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	Система должна обеспечивать визуализацию критического пути графика проекта.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
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	Система должна обеспечивать визуализацию линии прогресса («пилы») графика проекта.
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	ФТ
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	В Системе должна быть возможность настройки рассылки пользовательских уведомлений (в личный кабинет, на электронную почту) исполнителям о приближении сроков работ и необходимости актуализации сроков/прогресса выполнения работ, в т.ч. по различным условиям.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
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	Система должна поддерживать различные режимы планирования графика с возможностью использования различной дискретности (дни/часы/минуты), переключение между режимами планирования для существующих графиков.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	145
	
	Система должна обеспечивать версионирование графиков при сохранении изменений.
- Отображение информации о Версии графика осуществляется с помощью открытия экранной формы для просмотра выбранной Версии графика. Данная функция доступна пользователю, имеющему доступ к редактированию Проекта.
- Отображение перечня версий графика (вывод списком всех версий графика выбранного Проекта, созданных в системе, не помеченных на удаление). Данная функция доступна пользователю, имеющему доступ к редактированию Проекта.
- Удаление версии графика осуществляется с помощью экранной формы вывода списка Версий графика. Данная функция доступна пользователю, имеющему доступ к редактированию Проекта.
Изменение информации о Работах в сохраненных версия проекта (в том числе в качестве Базового плана).
-Актуализация сохраненной Версии графика по данным текущей позволяет актуализировать данные графика в сохраненной Версии графика по данным текущего состояния графика.  Данная функция доступна пользователю, имеющему доступ к редактированию Проекта.
-Загрузка ранее сохранённой Версии графика (в том числе в качестве Базового плана).  Данная функция доступна пользователю, имеющему доступ к редактированию Проекта.
-Изменение информации о выбранных Работах в сохраненной версии проекта (в том числе в качестве Базового плана) выгрузкой из текущей Версии Проекта. Данная функция доступна пользователю, имеющему доступ к редактированию Проекта.
-Сравнение Версий графика осуществляется с помощью экранной формы сравнения Версий графика, в том числе в графическом режиме с отображением отклонений по выбираемым атрибутам Работ.
-Согласование внесенных в графика изменений осуществляется с помощью сохранения разных Версий графика. После согласования изменений в графика они могут быть загружены в текущую Версию графика. Выбор Версии проекта (в том числе Базового плана) для формирования отчетов, «план-фактного» анализа.
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	Типы изменений графика
Основные типы изменений, которые могут быть внесены в график:
§добавление новой работы в график;
§удаление работы из графика;
§внесение изменений в конкретный атрибут/группу атрибутов работы графика.
Типы изменений графика должны являться справочником Системы. Создание типа изменения графика является отдельным полномочием в справочнике полномочий (доступных действий).
Каждому типу изменения в справочнике должен быть присвоен атрибут «Степень контроля», в соответствии с которым в Системе отслеживаются изменения данного типа.
Атрибут «Степень контроля» может принимать следующие значения:
§«изменения, согласуемые по маршруту согласования» – по изменениям формируется запрос на изменения, который запускается на согласование по установленному марш-руту;
§«модерируемые изменения» – изменения в график вносятся после подтверждения специально назначенного модератора по данному виду изменений (упрощенный маршрут согласования, состоящий из одного согласующего);
§«нотифицируемые изменения» – в результате внесения изменений определенный круг работников организации получает уведомление о том, что были внесены изменения в график;
§«изменения, сохраняемые в истории изменений» – изменения могут быть внесены любым пользователем, имеющим соответствующие права, все изменения сохраняются в истории изменений;
§«неконтролируемые изменения» – изменения могут быть внесены любым пользователем, имеющим соответствующие права, история неконтролируемых изменений по работе не ведется.
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	Формирование запроса на изменение графика
Формирование запроса на изменение графика осуществляется в соответствии с Единым отраслевым порядком управления сроками (Раздел 4. «Описание этапов управления сроками проектов сооружения АЭС», этап 4.2.1 «Формирование запроса на изменение ИКГ или его ключевых событий», этап 4.3.1 «Формирование запроса на изменение детализированного графика или ключевых событий»).
В Системе должен быть предусмотрен функционал формирования запросов на изменение графика. Запрос на изменение должен состоять из перечня работ и типа изменения, которое предлагается применить к каждой конкретной работе, включенной в запрос.
В запрос включаются только те изменения, которые требуют согласования и для них установлена соответствующая степень контроля.
Работы, включенные в запрос на изменение, должны блокироваться от любых изменений, в том числе от включения этих работ в другие запросы на изменение.
Для каждого запроса на изменение в Системе должен формироваться маршрут согласования, который настраивается инициатором запроса. Маршрут согласования может быть настроен «с нуля», либо может быть использован один из шаблонов маршрута согласования.
Должна быть предусмотрена возможность формирования шаблона маршрута согласования для каждого типа изменения, предусмотренного в Системе.
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	Согласование запроса на изменение графика.
Процедура согласования запроса на изменение графика должна осуществляться в соответствии с Единым отраслевым порядком управления сроками (Раздел 4. «Описание этапов управления сроками проектов сооружения АЭС», этап 4.2.2 «Согласование запроса на изменение ИКГ или его ключевых событий», этап 4.3.2 «Согласование запроса на изменение детализированного графика или ключевых событий»).
В Системе должен быть реализован функционал электронного согласования запросов на изменения графика:
§создание карточки согласования запроса на изменение, которая включает в себя маршрут согласования (маршрут согласования может быть как последовательным/параллельным, так и комбинированным);
§назначение в качестве согласующего любого сотрудника из структуры ответственных (OBS);
§автоматическое формирование маршрута согласования в зависимости от перечня ответственных исполнителей работ, по которым предлагаются изменения, и/или в зависимости от типа изменений, включенных в запрос;
§корректировка сформированного маршрута согласования, в том числе добавление дополнительных согласующих в маршрут;
§инициация процедуры согласования (с блокированием работ графика, включенных в запрос, от любых изменений);
§мониторинг процесса согласования запроса на изменение всеми участниками согласования;
§запрос дополнительной экспертизы, путем привлечения дополнительных сотрудников к согласованию;
§доступ к объекту согласования (только чтение) для всех участников согласования на любом этапе согласования.
Инициатор должен иметь возможность в любой момент отозвать запрос на изменение с согласования.
В случае отклонения запроса на изменение в процессе его согласования, инициатор запроса на изменение должен иметь возможность взять его на доработку, внести в запрос необходимые правки, а затем повторно направить его на согласование.
В рамках инициации повторного согласования запроса на изменение в системе должен предлагаться выбор сокращенного маршрута согласования, в который включаются работники, отклонившие запрос на предыдущей стадии, либо инициатор может отправить откорректированный запрос на изменение всем участникам первоначального согласования без исключения.
В случае отклонения запроса на изменение в процессе его согласования, инициатор запроса на изменение должен иметь возможность аннулировать данный запрос.
Стадия ЖЦ запроса на изменение должна отражаться с помощью соответствующего статуса (отклонен, согласован, утвержден, доработка, отозван, аннулирован и т.п.).
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	Применение согласованных изменений к актуальному календарно-сетевому графику.
В Системе должна быть предусмотрена автоматизированная процедура применения согласованных изменений к актуальному календарно-сетевому графику.
В Системе должен быть предусмотрен функционал формирования пакетного запроса на обновление частей графиков, отдельных работ внутри графика.
Всем ответственным исполнителям, по работам которых были внесены изменения в график, должны прийти уведомления.
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	В Системе должна быть возможность устанавливать статус графика (проект, на согласовании, утвержден).
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	Предварительное согласование графика
Процедура согласования графика должна осуществляться в соответствии с Единым отраслевым порядком управления сроками (Раздел 4. «Описание этапов управления сроками проектов сооружения АЭС», этап 2.2.6 «Согласование ИКГ», этап 2.2.12 «Согласование СРМ-модели», этап 2.3.5 «Согласование детализированного графика»).
В Системе должен быть реализован функционал предварительного электронного согласования графика проекта:
§создание карточки согласования графика, которая включает в себя маршрут согласования (маршрут согласования может быть как последовательным/параллельным, так и комбинированным);
§назначение в качестве согласующего любого сотрудника из структуры ответственных (OBS);
§автоматическое формирование маршрута согласования в зависимости от перечня ответственных, назначенных на элементы графика;
§корректировка сформированного маршрута согласования, в том числе добавление и удаление согласующих из маршрута;
§инициация процедуры согласования (с блокированием графика от любых изменений);
§мониторинг процесса согласования графика всеми участниками согласования;
§запрос дополнительной экспертизы, путем привлечения дополнительных сотрудников к согласованию;
§доступ к объекту согласования (только чтение) для всех участников согласования на любом этапе согласования;
§возможность отклонения для устранения замечаний (с возможностью прикрепления реестра замечаний); 
§возможность доработки графика и повторного направления на согласование следующей версии с сохранением истории.
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	В системе должен быть реализован функционал работы с поручениями:
-при создании поручения автоматическое назначение ответственного из ИСР, с возможностью изменения;
-открытие поручения в виде отдельного окна;
-фильтрация и поиск по поручениям;
-функционал позволяющий назначить несколько ответственных в виде - соисполнителя.
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	Формирование состава работ
В Системе должен быть предусмотрен следующий функционал по формированию состава работ графика:
§импорт/экспорт перечня работ и их параметров;
§копирование отдельных работ или пакетов работ из другого графика с возможностью выбора необходимости копирования зависимостей между работами, а также назначенных на работы ресурсов и атрибутов этих ресурсов (скопированным работам в Системе должен присваиваться уникальный ID) с использованием буфера обмена при копировании перечня Работ (названий Работ) Графика с использованием горячих клавиш (по принципу «Ctrl+C Сtrl+V»);
§создание новой работы в графике;
§удаление работы из графика;
§растворение работы (удаление работы с автоматическим назначением связи «окончание-начало» (FS) между работами-предшественниками и работами-последователями);
§заполнение и корректировка атрибутов работ (перечень атрибутов будет уточнен на этапе Проектирование);
§кодирование работ на основании справочника кодов работ;
§назначение ответственного на работу из структуры ответственных (OBS);
§перемещение работ между узлами WBS;
§Приостановка/возобновление работы или пакета работ с указанием причины;
§назначение документов на работу.
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	Типы работ
В Системе должны поддерживаться следующие типы работ:
§Работа, определяемая заданием (назначается по умолчанию) – ресурсы для выполнения данной работы рассчитываются согласно календарю работы, а не календарю ресурсов, назначенных на работу. Длительность выполнения работы определяется по календарю работы, исходя из предположения, что ресурсы, назначенные на работу, не ограничены.
§Работа, определяемая ресурсом – длительность выполнения работы определяется по календарю ресурса, назначенного на работу, с учетом доступности ресурса.
§Веха – сущность, обозначающая начало или окончание определенной стадии, фазы, периода или группы работ.
§Работа, привязанная к группе работ (гамак) – начало гамака приравнивается к началу первой работы из группы, окончание приравнивается к окончанию последней работы из группы; выполнение работы-гамака продолжается пока группа работ не будет завершена полностью;
§Суммарная WBS – работа, которая автоматически суммирует параметры по всем работам узла WBS.
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	Типы длительности работ
Каждой работе должен присваиваться атрибут «Тип длительности», который устанавливает, что важнее при обновлении данных по работе: ресурсы, стоимость или сроки.

Оставшаяся длительность (работы) × Интенсивность ресурса = Оставшееся количество (ресурса)

Тип длительности может принимать следующие значения:
§фиксированная длительность и количество (назначается по умолчанию);
§фиксированная длительность и интенсивность;
§фиксированная интенсивность;
§фиксированное количество.
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	Типы процента выполнения работ
Для каждой работы должен указываться атрибут «Тип процента выполнения», который может принимать следующие значения:
§длительность (назначается по умолчанию) – процент выполнения по работе рассчитывается исходя из фактической или оставшейся длительности;
§физический – процент выполнения по работе вводится пользователем вручную;
количество – процент выполнения по работе рассчитывается исходя из фактического или оставшегося количества.
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	Работы. Обязательные атрибуты работ
Для атрибутов работ графика должна быть предусмотрена возможность присвоения специального признака – «обязательный атрибут».
Для «обязательных атрибутов» должна быть предусмотрена возможность настройки их автоматического заполнения предустановленными значениями при создании работы в графике (например, длительность работы по умолчанию – 20 рабочих дней).
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	Назначение связей между работами
В Системе должна поддерживаться возможность назначения связей между работами.
Работы, между которыми устанавливается зависимость, могут принадлежать как одному графику/различным графикам одного проекта (проектные зависимости), так и к графикам различных проектов (межпроектные зависимости).
При назначении связей между работами необходимо предусмотреть функционал вызова диалогового окна «Предшественник - Последователь» для редактирования связи выбранной работы с предшествующими и последующими работами.
В Системе должна быть предусмотрена возможность создания зависимостей между графиками различных уровней, принадлежащих одному проекту.
Для установления межпроектных зависимостей между работами, в Системе должна быть предусмотрена возможность открытия и просмотра нескольких графиков различных проектов одновременно.
Межпроектные зависимости должны назначаться с учетом положений отраслевых методических указаний по запуску и управлению стратегическими программами 
Каждой зависимости может устанавливаться значение опережения или задержки, например:
§зависимость FS (5) – работа-последователь начинает через 5 дней после того, как завершится текущая работа;
зависимость FS (-3) – работа-последователь начинает за 3 дня до того, как предполагается завершить текущую работу.
Отображение Работ-предшественников и Работ-последователей по отношению к выбранной Работе с возможностью ручного редактирования информации о связях.
Управление связями между Работами в представлении графика в виде диаграммы Ганта.
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	Назначение ограничений на работы
В Системе должна быть предусмотрена возможность установления ограничений на работы следующего типа:
§начало не позже, чем;
§начало не раньше, чем;
§окончание не позже, чем;
§окончание не раньше, чем;
§начало на дату;
§окончание на дату;
§жесткое начало;
§жесткое окончание;
§как можно раньше;
§как можно позже.
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	Возможность отображения диаграммы потоков работ (циклограмма Будникова) c возможностью масштабирования временной шкалы и выбора вида работ для отображения.
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	Назначение ресурсов на работу
На каждую работу графика могут быть назначены ресурсы, необходимые для выполнения работы.
Назначение ресурсов должно выполняться на основании справочника ресурсов предприятия, сформированного в Системе.
При назначении ресурса на работу ему присваивается один из следующих атрибутов:
§управляющий ресурс (по умолчанию): ресурс участвует в расчете параметров работы и, при необходимости, других назначенных на работу ресурсов;
§не управляющий: ресурс назначен справочно.
На одну работу может быть назначено любое количества ресурсов различного вида (трудовые, нетрудовые, материальные).
Один и тот же ресурс может быть назначен на работы различных графиков и различных проектов.
С учетом возможности использования управляющих / не управляющих назначений ресурсов, при применении типовых сетевых моделей в Системе должна быть обеспечена возможность расчета длительностей работ и потребности ресурсов (не управляющих), исходя из объема назначенного управляющего ресурса (к примеру физобъем) и директивного срока (при наличии).
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	Назначение кривых потребления ресурсов на работы
В Системе должен быть предусмотрен функционал создания и корректировки кривых потребления ресурсов, а также их последующего назначения на работы, которые отражают нелинейное распределение назначенного количества и стоимости ресурсов по продолжительности работы.
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	Расчёт потребности в ресурсах
В Системе должен осуществляться расчёт потребности в назначенных ресурсах, исходя из указанных параметров ресурсов (нормативные трудозатраты трудовых ресурсов, нормы расхода материалов, производительность нетрудовых ресурсов).
Производительность ресурсов используется для определения плановой длительности работы ресурса, либо планового количества ресурса:

Плановая длительность работы ресурса х Производительность ресурса = Плановое количество ресурса

Единичные расценки используются для расчета плановой стоимости работы ресурсов:

Плановое количество Ресурса х Единичная расценка = Плановая стоимость работы ресурса

При расчёте потребности ресурсов должен учитываться определяющий параметр расчета – сроки, количество ресурсов, стоимость или производительность ресурсов. В зависимости от того какой параметр зафиксирован, должны рассчитываться остальные параметры.
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	Трудовые ресурсы. Виды плановых трудозатрат
В Системе должна поддерживаться возможность назначения на работы трудовых ресурсов с различными видами плановых трудозатрат.
Плановые трудозатраты могут быть следующих видов:
§нормативные трудозатраты – трудозатраты, определенные на основании утвержденного норматива в организации на выполняемый тип работы и параметров выполнения работы, входящих в данный норматив. Норматив устанавливается по результатам сбора данных и проведения статистического анализа по ранее выполненным работам.
§расчетные трудозатраты – трудозатраты, определенные на основании проведенных расчетов по имеющимся параметрам работ. Например, расчетные трудозатраты могут быть установлены исходя из стоимости выполнения работ, определенной на основании справочника базовых цен (СБЦ), и внутренней ставки возмещения трудового ресурса (стоимости работы ресурса за определенный промежуток времени).
§экспертные трудозатраты – трудозатраты, определенные на основании мнения экспертов. Экспертное заключение могут давать как группы, так и отдельные лица, имеющие специальное образование, знания, навыки, опыт или подготовку в области выполнения данного вида работ.
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	Ресурсный профиль графика проекта
По результатам расчёта расписания и на основании определенной потребности в ресурсах, в Системе должен формироваться ресурсный профиль графика проекта, который отражает плановую потребность во всех назначенных на работы графика ресурсах во времени на всём протяжении выполнения работ графика.
Помимо плановой потребности, на ресурсном профиле должна отображаться доступность ресурсов, назначенных на работы графика.
Ресурсный профиль должен автоматически обновляться после расчета расписания графика проекта, в том числе с учетом фактических данных об использовании ресурсов.
Все ресурсные профили графиков проекта должны суммироваться на уровне проекта, а те в свою очередь на уровне портфеля проектов предприятия.
Должен быть предусмотрен функционал построения ресурсного профиля портфеля проектов «что-если», с учетом планируемых проектов, либо проектов из другого портфеля.
Ресурсный профиль должен отображаться в различных формах по выбору пользователя (в виде графика/гистограммы, а также в виде таблицы).
Должен быть предусмотрен функционал фильтрации отображаемых данных в различных разрезах (по выбранному периоду; виду работ; виду ресурсов (трудовые, нетрудовые и материальные); группе ресурсов, объединенных по определенному атрибуту; конкретному ресурсу и т.д.).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	166
	
	Выравнивание ресурсного профиля.
Выравнивание ресурсного профиля выполняется пользователем Системы на основании данных о наличии перегрузки/недозагрузки ресурсов в сравнении с их реальной доступностью.
Для выравнивания ресурсного профиля в Системе должны быть предусмотрены следующие инструменты:
§корректировка сроков выполнения работ с учетом полных и свободных резервов работ;
§корректировка последовательности выполнения работ графика;
§перераспределение ресурсов, имеющих одинаковый признак (атрибут), между работами графика (например, перераспределение трудовых ресурсов, имеющих одно функциональное направление (специальность));
§изменение доступности ресурсов.
Автоматическая актуализация информации о Ресурсах с учетом фактической информации о выполняемых работах.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	167
	
	Критический путь (работы и связи между ними) должен автоматически выделяться цветом на диаграмме Ганта (например, красным).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	168
	
	Алгоритм расчета критического пути должен учитывать рабочие и нерабочие дни календаря работы.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	169
	
	Алгоритм расчета критического пути должен позволять определять критические работы по стандартному методу критического пути, при котором полный резерв работ равен 0.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	170
	
	Алгоритм должен позволять включать в критический путь те работы, у которых полный резерв меньше или равен заданному пользователем пороговому значению.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	171
	
	При наличии обязательной даты завершения проекта, алгоритм должен позволять включать в критический путь все работы, оканчивающиеся позже обязательной даты завершения проекта.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	172
	
	При необходимости разделения проекта на несколько графиков, взаимоувязанных между собой, все вышеперечисленные требования к алгоритму расчета критического пути должны соблюдаться, при этом должна быть реализована возможность расчета критического пути как по каждому отдельному проекту, так и по взаимоувязанным проектам в целом.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	173
	
	Актуализация данных о фактическом выполнении работ
В Системе должны поддерживаться следующие способы актуализации данных о фактическом выполнении работ:
§на основании фактических данных о статусах и параметрах работ, полученных из смежных информационных систем, при наличии интеграционных решений;
§на основании данных о фактическом выполнении задач, которые входят в эти работы;
§внесение данных по работам вручную непосредственно в Системе.
• для выбранных работ внесение фактических данных пропорционально длительности без смещения сроков (обновить выполнение);
• на основании шагов (этапов работы), имеющих собственный вес процента выполнения от родительской работы.
На основании внесенных фактических данных по работам должны автоматически обновляться все расчетные параметры работ (например, освоенный объем).
Для определения прогнозируемых сроков завершения работ, в Системе должны быть реализованы различные методы расчета (по проценту выполнения, по оставшейся длительности, по освоенному объему и т.п.).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	174
	
	Актуализация параметров выполнения работ вручную:
• фактическое количество ресурсов, потраченных на работу (фактические трудозатраты трудовые ресурсы, фактический расход материалов, фактическое потребление нетрудовых ресурсов);
• прогнозное оставшееся количество ресурсов, необходимых для завершения работы;
• фактическое значение за период, определяемое как разница между накопительным фактом по работе в системе и новым внесенным пользователем значением;
• фактическое количество выполненных физических объемов работ и прогнозное распределение оставшихся объемов работ с разбивкой по периодам. Минимальный период для внесения фактических и прогнозных данных – 1 день. Должна быть предусмотрена возможность корректировки фактических данных по периодам;
• процент выполнения работы и/или ее прогнозную дату завершения, отражающую предполагаемую дату окончания работы с учетом фактических данных о продолжительности выполнения работы и затраченных на выполнение работы ресурсов;
• датой фактического начала работы должна устанавливаться дата внесения первых фактических данных по работе. Дата фактического начала работы может быть откорректирована ответственным исполнителем;
• информация о приостановке (возобновлении) выполнения работы (изменение статуса работы) с указанием причины, приостановки, а также указанием прогнозируемого срока и/или условия возобновления выполнения работы. Система не должна накладывать ограничений на количество циклов приостановки/возобновления работы.
• Дата фактического окончания работы устанавливается при изменении статуса завершения работы. Дата фактического окончания работы может быть откорректирована.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	175
	
	Подтверждение выполнения работ
В системе должен быть предусмотрен дополнительный инструмент верификации выполнения работ.
Пользователь, которому назначена соответствующая роль в Системе, должен иметь возможность после анализа и проверки фактических данных по выполненным работам, подтверждать выполнение работ.
В случае если по работе отсутствуют документы, подтверждающие выполнение, либо отдельные фактические показатели работы вызывают сомнение в их достоверности, у пользователя должна быть возможность сформировать в Системе соответствующий запрос исполнителю работ.
Система должна иметь функционал, позволяющий организовывать предварительное согласование определенных фактических показателей выполненных работ (например, согласование фактических трудозатрат, которые были затрачены на выполнение работы и которые будут приняты к учету).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	176
	
	Расчет прогресса работ на основе факта выполнения физического объема, освоения ресурсов;
Ведение экспертного прогресса работ;
Расчет прогнозных сроков (оставшейся длительности) выполнения работ графика и проекта в целом с учетом фактического выполнения работ;
Хранение фактических данных по периодам выполнения работ;
Акцептование фактических данных, предоставленных подрядчиками;
Использование мобильных устройств для внесения фактических данных.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	177
	
	Должен быть реализован функционал агрегирования фактических данных из детализированных графиков в интегрированный комплексный график/ автоматизированная актуализация ИКГ на основании данных ОСР, ЛС и КС-2, а также сроков работ по графикам выдачи РД и поставки оборудования.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	178
	
	В части высокодетального планирования работ в разрезе физических объемов Система должна обеспечивать следующий функционал:
- ведение справочника физических объемов (видов) работ, содержащего следующие данные:
- уникальный идентификатор записи;
- наименование;
- единица измерения;
- удельные трудозатраты;
- интенсивность;
- единичная расценка.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	179
	
	Система должна обеспечивать ведение планового / фактического / оставшегося физического объема работ;
Система должна обеспечивать назначение физических объемов работ на работы графика на основании справочника.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	180
	
	Система должна обеспечивать посуточное планирование физических объемов работ с указанием плановых трудозатрат и индикацией нераспределенного плана в интерфейсе системы.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	181
	
	Система должна обеспечивать формирование месячно-суточных заданий по выполнению объемов работ;
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	182
	
	Система должна обеспечивать ежесуточное/ еженедельное/ ежемесячное внесение данных о выполнении работ с анализом отклонений от плановых показателей.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	183
	
	Система должна обеспечивать экспорт и импорт заполненных форм –месячно (недельно)-суточных заданий формате электронной таблицы (Excel/LibreOffice/МойОфис).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	184
	
	Система должна обеспечивать передачу фактических данных о выполнении работ в разрезе физических объемов в атрибуты работ графика.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	185
	
	Система должна обеспечивать механизм акцептования данных о выполненных работах (объемах работ) сотрудниками Заказчика (планировщиками, сотрудниками планово-технического отдела и пр.).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	186
	
	В Системе должна быть возможность прикрепления фотографий выполненных работ с регистрацией времени и места проведения съемки.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	187
	
	В Системе должна быть возможность фиксации предписаний и поручений в разрезе работ графиков.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	188
	
	Система должна обеспечивать автоматическую передачу данных для формирования регулярной консолидированной отчетности по портфелям и проектам (включая поручения и фотофиксацию).
Требование будет уточнено на этапе «Проектирование».
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	189
	
	Система должна предоставлять достоверную информацию по прогрессу выполненных работ за отчетный период по каждому из направлений деятельности в рамках проекта по сооружению АЭС (проектирование, МТО, СМР и проч.), включая прогресс в создании рабочей документацией и прогресс в работах по изготовлению и поставке оборудования.
Под работами, на которые необходимо указать фактический % выполненного объема, подразумеваются работы графика 2-го уровня. При этом сами работы должны дополнительно разделяться на подэтапы, для более точного расчета % их выполнения.
Система должна предоставлять данные в разрезе зданий сооружения с учетом того, что по оборудованию фактический  % для оборудования длительного цикла изготовления (далее – ОДЦИ) должен рассчитываться в разрезе позиций, тогда как по прочему оборудованию - в разрезе зданий.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	190
	
	В части работы со сметными данными Система должна обеспечивать следующую функциональность:
импорт и автоматическое распознавание содержимого файлов смет в формате *.xml;
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	191
	
	Формирование общей объединённой сметы с распределением строк по главам сводного сметного расчета.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	192
	
	Настройка правил соответствия единичных расценок видам работ в соответствующем системном справочнике.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	193
	
	Автоматическое и ручное укрупнение сметных строк по настроенным правилам с агрегацией данных по трудозатратам, стоимости, количеству физического объема.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	194
	
	Переключение между базовыми и текущими ценами
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	195
	
	Индикация строк смет, включающих трудозатраты.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	196
	
	Автоматическое формирование шаблона графика.
Создание шаблона Графика предусматривает изменение информации в полях: 
• Наименование шаблона (шаблонного этапа)
• Наименование Работы (для каждой Работы из Графика)
• Плановая длительность на каждую Работу (минимально допустимая длительность) (кроме Работ с типом «Веха»)
• Потребные Ресурсы на каждую Работу (минимально допустимое количество Ресурсов), а также интенсивность потребления 
• Связи между Работами 
• Тип работы (Этап, Веха, Работа)
• Плановая длительность шаблонного этапа Работ
• Плановое потребление Ресурсов шаблонного этапа.
• Коэффициенты масштабирования длительностей Работ и Ресурсов для зависимых Работ 
• Маркировка Работ, у которой нет зависимостей с другими Работами шаблона набора Работ.
• Пометка шаблона на удаление
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	197
	
	Система должна иметь возможность интеграции с 3D моделью с целью визуализации данных календарно-сетевого графика.
	

	ГК
	ТП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	198
	
	В Системе должна быть возможность формирования Тематического задания на основании утвержденных детализированных графиков, данных по проектно-сметной документации и поставки оборудования.
Должна быть возможность создания/загрузки и проверки Тематического плана, сформированного на основании Тематического задания.
	

	ГК
	ТП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	199
	
	В Системе должна быть возможность формирования отчетности по контролю исполнения тематического плана.
	

	ГК
	ТП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	200
	
	Система должна обеспечивать возможность изменения статуса Тематического плана. 
Функционал доступен пользователю с соответствующими правами доступа.
	

	ГК
	ТП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	201
	
	Система должна обеспечивать возможность:
- загрузка Ведомости объемов работ(далее ВОР)  в Систему;
- преобразование строк ведомости объемов работ в укрупненные физические объемы (по преднастроенным в Системе алгоритмам);
- назначение укрупненных физических объемов на строки ведомостей объемов работ (далее ВОР).
	

	ГК
	ПКМ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	202
	
	В Системе должна быть возможность формирования Плана компенсирующих мероприятий (ПКМ).
ПКМ должен поддерживать настройку маршрутов согласования, в зависимости от уровня графика, к которому формируется ПКМ.
В Системе должна быть возможность отслеживать статус выполнения мероприятий, согласно ПКМ.
Детально требования будут сформированы в Техническом задании на Систему.
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	203
	
	Проект. Блок отчетности и анализа
Система должна предусматривать функционал формирования отчетности по проекту в соответствии с требованиями к отчетности, указанными в ЕОП по управлению сроками АЭС и ЕОП по управлению сроками КВЛ.
Аналитические (OLAP) отчеты (при наличии) должны быть реализованы в рамках КХД 2.0 (будет уточнено на этапе Проектирование).
Система должна предусматривать использование финансовых периодов (фиксация объемов, трудозатрат и машино-часов во времени).
Для анализа выполнения работ проекта должны быть предусмотрены следующие инструменты:
§«План-факт» анализ выполнения работ проекта.
§Анализ проекта «что, если».
§Расчет освоенного объема, настройка расчета освоенного объема для отдельных узлов WBS (выбор метода расчета процента выполнения, выбор метода расчета оценки до завершения).
«План-факт» анализ должен представлять из себя сравнение плановых параметров, зафиксированных в базовом плане, с фактическими параметрами проекта.
Отчет должен быть настраиваемым, с предоставлением возможности выбора параметров, по которым будет проводиться анализ, а также выбора в каком разрезе должен формироваться отчет.
«План-факт» анализ может проводиться как на уровне работ графика, так и на уровне узлов WBS и/или проекта в целом, с учетом того, что все фактические данные по работам графика должны суммироваться на вышестоящих уровнях.
Анализ проекта «что, если» должен представлять из себя оценку возможных последствий изменений входных параметров проекта на его итоговые результаты.
С помощью анализа проекта «что, если» можно определить, как изменения в одном или нескольких параметрах проекта повлияют на его стоимость, сроки выполнения, качество и другие показатели. Перечень входных параметров и анализируемых показателей должен настраиваться пользователем.
В Системе должно быть предусмотрено построение статистического тренда на основе фактических и прогнозных сроков выполнения работ.
В Системе должен быть предусмотрен инструмент по работе с ключевыми событиями проекта «Стрела» – линия ключевых событий и текущий отрезок с отклонениями и опережениями текущего состояния от целевого плана по ключевым событиям.
Система должна иметь функционал настройки и формирования пользовательских отчетов, в том числе формулярных отчетов (детально будет описано в ТЗ на Систему).
Все сформированные отчеты должны быть доступны для печати, а также для экспорта в форматах пакета офисных приложений «МойОфис» и MS Office. Возможность экспорта отчета в том или ином формате устанавливается структурой сформированного отчета (детально будет указано в ТЗ на Систему).
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	204
	
	Система должна позволять формировать:
•Отчеты о выявленных коллизиях в сроках между графиками СМР и поставки оборудования, СМР и выдачи РД, СМР и ПНР;
•Отчет о проверке графиков на полноту запланированных работ в соответствии со справочником связей «Связь ЗиС – Система»;
•Отчет о проверке графика на типовые ошибки (отсутствие связей, отсутствие последователей, отсутствие предшественников, ограничения, полный резерв меньше нуля, нет WBS, связи FS, отсутствуют обязательные аналитики и др.);
•Отчет о проверке графика по методике DCMA.
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	205
	
	Обеспечение формирования отчетности на основе данных подсистемы:
•Необходимо обеспечить инструментарий по формированию пользователем табличных форм отчетов на основе данных в графиках, просматриваемые в интерфейсе или выгружаемый в форматы PDF.
•Необходимо обеспечить инструментарий для просмотра и настройки графических форм отчетов (гистограммы, стековые диаграммы, S-кривые) на основе стоимостных данных, данных по ресурсам, распределенных по периодам времени.
Должна быть обеспечена возможность создания сложных типовых форм программируемых отчетов путем привлечения разработчиков.
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	206
	
	Настройка отчета осуществляется с помощью экранной формы настройки отчета.
Для настройки в отчете доступны следующие параметры:
• Период
• Фильтры/отборы по параметрам
• Настраиваемые группировки
• Настраиваемые поля
• Сортировка.
Отображение информации, а также визуальных индикаторов в отчетах осуществляется с помощью открытия экранной формы отчета.
Сохранение настроек отчета осуществляется с помощью экранной формы настройки отчета.
Экспорт отчета в формат электронной таблицы осуществляется с помощью экранной формы настройки отчета.
Печать отчета осуществляется с помощью экранной формы настройки отчета.
Отображение перечня отчетов (вывод списком всех отчетов, сохраненных в системе, не помеченных на удаление).
Поиск отчета в перечне сохраненных отчетов.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	207
	Язык интерфейса
	Язык интерфейса по умолчанию – русский
Должна быть возможность поддержки английского языка
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	208
	Возможность удаленной работы
	Система должна обеспечивать работу на рабочих местах пользователей при нали-чии как стационарного подключения к сети, так и при использовании удаленного доступа при подключении к ЛВС
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	209
	Тип подключения пользователей
	web-клиент
терминальный клиент
мобильный клиент
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	210
	Другие требования
	Не предъявляются
	

	ГК
	НСИ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	211
	Требования к справочникам
	Система должна поддерживать глобальные справочники с изменениями во всех данных (например, календарь, валюта, единица измерений)
	

	ГК
	НСИ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	212
	
	Система должна поддерживать локальные справочники с изменениями используемой области (например, проектные и специфичные справочники)
	

	ГК
	НСИ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	213
	
	Система должна поддерживать иерархические справочники (например, структуры WBS, CBS, KKS, МАГАТЭ, ССР, СФР, ЕПС, КСМР, КСР)
	

	ГК
	НСИ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	214
	
	Система должна поддерживать администраторские справочники (изменения доступны только с правами администратора)
	

	ГК
	НСИ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	215
	
	Система должна поддерживать пользовательские справочники (изменения доступны обычным пользователям)
	

	ГК
	НСИ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	216
	
	Система должна поддерживать возможность загрузки НСИ из файлов XLS (интерфейсы загрузки стандартных и клиентских справочников )
	

	ГК
	НСИ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	217
	
	Система должна поддерживать пользовательские поля со справочниками (значения полей аналитик выбираются из справочников)
	

	ГК
	НСИ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	218
	
	Система должна поддерживать проверку значения из справочника (проверка при вводе и/или по отдельной функции/кнопке)
	

	ГК
	НСИ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	219
	
	Система должна поддерживать журнал изменений НСИ (№, автор, старое и новое значение, дата, время создания и изменений)
	

	ГК
	НСИ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	220
	
	Система должна поддерживать возможность интеграции НСИ с внешними системами в автоматическом режиме (бесшовное получение НСИ от мастер-системы или автоматическая передача НСИ из КСП во внешние системы)
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	221
	Управление портфелем проектов
	Формирование и ведение структуры портфеля проектов (EPS). Выделение типов портфелей проектов.
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	222
	
	Формирование и ведение структуры программ проектов. Выделение типов программ проектов.
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	223
	
	Присвоение программ к портфелям и наоборот
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	224
	
	Присвоение проектов к программам и портфелям
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	225
	
	Альтернативные структуры программ и портфелей
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	226
	
	Стратегические цели и функциональные области портфелей, программ и проектов (элементы портфеля должны сопоставляться стратегическим целям Компании и присваиваться функциональным областям бизнеса)
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	227
	
	Формирование групп проектов
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	228
	
	Перечень/лист проектов с учетом их классификации и параметров/аналитик
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	229
	
	Единовременная работа нескольких пользователей с портфелем проектов
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	230
	
	Связь различных проектов (последовательность смежных проектов)
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	231
	
	Ведение карточек (заголовки, определения) проектов с данными, аналитиками и статусами
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	232
	
	Организационная структура проекта (OBS)
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	233
	
	Целевые показатели проекта (сроки, объемы, стоимости, KPI)
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	234
	
	Ранжирование и приоритизация проектов
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	235
	
	Балансировка ресурсов портфеля проектов
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	236
	
	Информационная панель по портфелю/программе проектов
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	237
	
	Табличная отчетность по портфелю/программе проектов
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	238
	
	Сравнительный анализ проектов по показателям (сроки, трудозатраты, стоимость, уровень рисков и т.д.)
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	239
	
	Разработка и сравнение между собой альтернативных сценариев реализации портфеля/программ проектов (моделирование)
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	240
	
	Поддержка анализа реализации новых проектов (инициатив) с учетом уже включенных проектов в портфель, загрузки ресурсов и имеющихся возможностей
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	241
	
	Анализ портфеля/программы проектов "что, если"
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	242
	
	Пузырьковые диаграммы проектов
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	243
	
	Настраиваемые мэппинги агрегации данных проектов, программ и портфелей: по типам и видам, по срокам, по статьям стоимости, по ресурсам и другим аналитикам
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	244
	
	Согласование и печать паспорта проекта
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	245
	
	Классификация проектов по типам, видам, подвидам и доп. параметрам
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	246
	
	Ведение шаблонов проектов с типовыми структурами
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	247
	
	Создание проекта по шаблону или путем копирования
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	248
	
	Иерархическая структура работ проекта (WBS / ИСР)
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	249
	
	Альтернативные иерархические структуры работ (AWBS)
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	250
	
	Кодирование проекта и работ. Поддержка структурных кодов проекта
	

	ГК
	УПП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	251
	
	Выделение подпроектов / пусковых комплексов / очередей проекта
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	252
	
	Формирование пяти уровней вложенности графика (вертикальная интеграция)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	253
	
	Взаимосвязи календарно-сетевых графиков (горизонтальная интеграция)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	254
	
	Формирование интегрированного графика из подчиненных графиков нижнего уровня
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	255
	
	Назначения нескольких предшественников и последователей для одной работы
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	256
	
	Пользовательские поля в форматах: текстового поля (не менее 512 символов), чек-бокс, семафор (цветовой индикатор), формула (расчетная функция)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	257
	
	Отсутствие ограничений по количеству знаков в текстовых ячейках рабочей области
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	258
	
	Стадии проекта и контрольные точки (гейтовая модель проекта)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	259
	
	Формирование ключевых событий и этапов (нулевая работа)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	260
	
	Возможность настройки и использования разных календарей на одном проекте
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	261
	
	Многопользовательский режим работы с календарно-сетевым графиком проекта
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	262
	
	Возможность назначения задержек (временных, процентных ограничений) на технологические зависимости
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	263
	
	Наличие настраиваемых глобальных замен (с использованием формул)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	264
	
	Загрузка изменений данных графика в формате "xlsx": добавления и корректировка работ
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	265
	
	Загрузка изменений данных графика в формате "xlsx": пользовательских полей
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	266
	
	Загрузка изменений данных графика в формате "xlsx": назначения ресурсов
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	267
	
	Загрузка изменений данных графика в формате "xlsx": связи работ и графиков
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	268
	
	Расчет значений колонок и ячеек таблиц при помощи формул
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	269
	
	Пользовательские фильтры в таблицах (на строки и на связи)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	270
	
	Экспорт и импорт графиков в формате XER (Oracle Primavera)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	271
	
	Экспорт и импорт графиков в формате MPP (Microsoft Project)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	272
	
	Экспорт и импорт графиков в формате XML
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	273
	
	Экспорт и импорт графиков в формате XLSX
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	274
	
	Экспорт и импорт графиков в формате CSV
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	275
	
	Загрузка работ из формата АРПС 1.1, АРПС 2.0
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	276
	
	Создание и работа с неограниченным числом версий КСГ проекта
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	277
	
	Копирование части КСГ прошлой версии в текущий проект
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	278
	
	Объединение, замещение и добавление части прошлой версии в текущий проект
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	279
	
	Сравнение двух версий проекта (текущий с базовым)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	280
	
	Сравнение трех версий проекта (текущий с базовым и с целевым)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	281
	
	Ведение шаблонных фрагментов КСГ проекта (библиотека технологических блоков с типовыми картами реализации)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	282
	
	Сквозное наследование аналитик в версии проектов. После изменения данных в новой версии, иногда нужно унаследовать часть аналитик, которых ранее не было или были заведены не корректно для сопоставления версий.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	283
	
	Поиск данных по всем столбцам, полям и связям проекта
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	284
	
	Настройка цветовой индикации уровней проекта
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	285
	
	Настройка ввода и вывода табличных полей проекта. Создание колонок данных с применением справочных значений и проверок.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	286
	
	Импорт/экспорт элементов WBS и работ одной таблицей
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	287
	
	Возможность автоматического форматирования строк работ и элементов WBS (выделение текста красным цветом или жирным шрифтом) на основании назначенных им значений справочников
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	288
	
	Настройка диаграммы Гантта: цветовая гамма, шкала времени. Масштаб шкалы времени: «День», «Неделя», «Месяц», «Квартал», «Год».
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	289
	
	Ведение основных данных работ (операции/activity) как полное и краткое название, внутренний и внешний коды,  объем и ЕИ, приоритет и тип работ, длительность в днях и часах, календарь и даты, пользовательские поля и комментарии
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	290
	
	Декомпозиция и связи работ
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	291
	
	4 вида технологических зависимостей/связей работ (Начало-Начало, Конец-Начало, Начало-Конец, Конец-Конец)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	292
	
	Типы длительностей, включая задержки, опережения/резервы и ограничения
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	293
	
	Типы временных дат работ (базовая, плановая, прогнозная, фактическая; самая ранняя из ранних, самая ранняя из поздних, самая поздняя из поздних, самая поздняя из ранних; ручные и автоматические)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	294
	
	Типы ограничений работ. Например, "Сроки" (Требуемые начало/конец, Самое ранее/Самое позднее, Резервы), "Логические связи" (начинается за 10 до окончания предшественника), "Ресурсные ограничения", "Поставка МТР", "Финансовые".
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	295
	
	Наличие автоматического/автоматизированного расчета расписания проекта
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	296
	
	Вычисление критического пути проекта (метод МКП/CPM)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	297
	
	Расчет критического пути по нескольким проектам одновременно
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	298
	
	Расчет резервов работ (полных и свободных). Разницы между поздними и ранними сроками начала/окончания работы с предшествующей и последующей работами
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	299
	
	Построение сетевой диаграммы проекта методом PERT
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	300
	
	Поддержка расчета расписания с выравниванием ресурсов
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	301
	
	Поддержка расчета расписания на основе предыдущей версии КСГ
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	302
	
	Оптимизация расписания с учетом графика финансирования
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	303
	
	Оптимизация расписания с учетом графика поставки МТР
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	304
	
	Автоматический расчет графика проекта с учетом связанных графиков смежных проектов и связанных графиков нижнего уровня
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	305
	
	Расчет расписания КСГ проекта с объемом более 500 тыс. строк
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	306
	
	Настройка параметров расчета расписания (порядок, параметры, ссылочная база и условия расчета)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	307
	
	Планирование сроков работ, исходя из их объемов и производительностей назначенных ресурсов
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	308
	
	Инструмент план-факт анализа "Пила"
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	309
	
	Инструмент по работе с ключевыми событиями проекта "Стрела" (Стрела - это линия ключевых событий и текущий отрезок с отклонениями и опережениями текущего состояния от целевого плана по ключевым событиям)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	310
	
	Цветовая индикация отклонений
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	311
	
	Настройка градации, диапазонов и цветов семафора отклонений
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	312
	
	Массовый ввод фактических сроков. Групповое назначение одной факт. даты на несколько работ или назначение по правилу (равно план. дате или план + 2 дня)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	313
	
	COPY-PASTE и "протягивание" значений в данные проекта
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	314
	
	Шаги работы (этапы/очереди внутри работы)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	315
	
	Функция подтверждения/согласования выполнения работ (минимальная реализация как чек-бокс для подтверждения работ, максимальная реализация как отдельная сущность для ввода и согласования работ по времени, объему, проценту с указанием ответственного и комментариев)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	316
	
	Формирование запроса на изменение КСГ
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	317
	
	Согласование запроса на изменение КСГ под выделенной ролью
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	318
	
	Запрет изменений для отдельных элементов графика
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	319
	
	Опциональные параметры работ/задач для управления изменениями сроков: фиксированные или незафиксированные даты начала и конца, объемы работ, ресурсы и рабочий календарь.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	320
	
	Настраиваемые виды работ/операций: собственная, внешняя, затраты, сервисная, организационная
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	321
	
	Возможность создания работы типа "Гамак", длительность которой зависит от других задач
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	322
	
	Классификация ресурсов (трудовые, МТР, машины-механизмы, нематериальные активы, услуги) с ведением основных данных
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	323
	
	Ведение ресурсов по функциональным направлениям (специальностям) и квалификации
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	324
	
	Возможность назначения нескольких ресурсов на одну работу графика
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	325
	
	Назначение ресурсов в составе бригад (мультиресурсы/пул ресурсов)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	326
	
	Иерархическая структура ресурсов с возможностью передачи структуры и основных данных ресурсов через интеграцию с кадровой системой.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	327
	
	Неограниченное количество структур ресурсов (иерархий ресурсов)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	328
	
	Неограниченное количество групп и ресурсов
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	329
	
	Плоские отчеты по загрузке ресурсов с возможностью выгрузки в Excel
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	330
	
	Возможность оценки загрузки каждого ресурса по всему портфелю
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	331
	
	Визуализация загрузки ресурсов (гистограммы, диаграммы)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	332
	
	Присвоение кривых потребления к типу ресурсов
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	333
	
	Неравномерное распределение ресурса методом нарастания (гипербола)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	334
	
	Неравномерное распределение ресурса методом концентрации (парабола)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	335
	
	Полуавтоматическое распределение потребление ресурсов работ (частичный ввод руками + смещение кривой на другую половину работы)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	336
	
	Глобальная/массовая функция назначения ресурсов на выделенный пул работ / часть графика
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	337
	
	Глобальная/массовая функция распределения или выравнивания ресурсов на выделенный пул работ / часть графика
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	338
	
	Автоматическое назначение ресурсов, исходя из их специальности и квалификации
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	339
	
	Независимые назначения ресурсов и моделирование сменной работы. Автоматическое назначение трудовых ресурсов на основе квалификаций и моделирование работы по сменам бригад.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	340
	
	Выравнивание ресурсов (оптимизация загрузки и количества назначенных ресурсов)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	341
	
	Возможность определять и задавать периоды доступности ресурса с учетом предела его доступности с возможностью передачи периодов доступности ресурса через интеграцию с кадровой системой.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	342
	
	Ведение и назначение человеческих ресурсов с типом: Вакансия # (Поиск персонала с указанием ID вакансии), TBD (To Be Decided / Будет определено позже), внутригрупповой контрагент, отраслевой подрядчик.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	343
	
	Учет оперативного фактического объема работ по времени, процентам и объемам
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	344
	
	Сверхурочная стоимость работы ресурсов
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	345
	
	Переменная стоимость единиц стоимостных составляющих, материалов и часа работы ресурсов
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	346
	
	Анализ текущего графика проекта, в сравнении с целевыми планами по трудозатратам
	

	ГК
	УС
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	347
	
	Бюджетирование и отчетность по проекту (ввод значений по статьям бюджета)
	

	ГК
	УС
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	348
	
	Планирование освоения и финансирования проекта (ввод и отчетность)
	

	ГК
	УС
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	349
	
	Учет и отчетность сметной стоимости в базовых ценах по статьям капитальных вложений (ПИР, ОБР, СМР, Прочие)
	

	ГК
	УС
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	350
	
	Планирование и отчетность по договорам проекта (с учетом вида и статуса договора, доп. заключений, условий платежей и сумм НДС / без НДС)
	

	ГК
	УС
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	351
	
	Учет и отчетность по фактической стоимости проекта (поступления, списания, акты, счет-фактуры) с учетом иерархий затрат ЕПС, CBS, КСМР. Минимальная реализация как пользовательские поля "Факт ПИР", "Факт ОБР", "Факт СМР", "Факт Прочие". Максимальная реализация как учет документов по операциям и статьям затрат.
	

	ГК
	УС
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	352
	
	Комплексный отчет бюджет/план/договор/факт/остаток по проектам
	

	ГК
	УС
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	353
	
	Настраиваемый контроль/проверка: контроль доступности ресурсов по текущему проекту - проверка по превышению трудоемкости ресурса в день/неделю/месяц.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	354
	
	Настраиваемый контроль/проверка: контроль запланированной трудоемкости ресурса с учетом длительности задачи.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	355
	
	Настраиваемый контроль/проверка: контроль доступности персонала проекта с учетом загрузки по смежным проектам - проверка по превышению плановой трудоемкости с учетом ранее запланированных задач и проектов
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	356
	
	Настраиваемый контроль/проверка: контроль превышения фактических затрат - проверка превышения относительно плановых затрат.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	357
	
	Наличие режима отображения назначений ресурсов на работы КСГ (подэкран "подвал" в просмотре диаграммы Гантта)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	358
	
	Недельно-суточное планирование ресурсов
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	359
	
	Формирование недельно-суточных заданий и передача опер.факта в график работ
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	360
	
	Генератор ракурсов (настройка отчетов пользователя с возможностью выбора таблиц и операций JOIN, сохранять формат для себя или для всех пользователей)
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	361
	
	Отчеты по исполнению целевого плана проекта
	

	ГК
	УС
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	362
	
	Анализ по методу освоенного объема с настройкой критериев
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	363
	
	Отчеты по прогрессу и динамике проекта
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	364
	
	Формирование сценариев реализации проекта (прогнозные версии)
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	365
	
	Статистическая отчетность по проекту (статусы графика, затрат, ресурсов и рисков)
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	366
	
	Инфопанель о ходе выполнения работ и отстающих работ
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	367
	
	Стандартные отчеты (view) по просмотру данных проекта в различных ракурсах (сортировка, фильтры, изменение порядка столбцов, подсуммирование)
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	368
	
	Графическая отчетность (гистограммы по срокам, ресурсам, затратам, материалам проекта)
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	369
	
	Моделирование/Сценарное прогнозирование производства ресурсов
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	370
	
	Моделирование/Сценарное прогнозирование поставок материалов
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	371
	
	Стоимостной анализ (Earned Value)
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	372
	
	Вероятностный анализ выполнения проекта (жесткие и ограниченные условия)
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	373
	
	Расчет трендов выполнения проекта (статистические тренды на основе объема выполненных работ, на основе фактического и прогнозного финансирования)
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	374
	
	Сравнительный анализ показателей проекта с целевыми значениями / любой версией проекта
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	375
	
	Выгрузка отчетов в Excel (иерархические структуры и плоские таблицы)
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	376
	
	Возможность устанавливать фильтр и сортировку на любой атрибут проекта
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	377
	
	Визуализация данных для дашбордов или инфопанелей (виджеты, спидометры, объемная графика)
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	378
	
	Мастер создания макетов КСГ для печати отчетов (поддержка презентационных графиков по проекту)
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	379
	
	Формирование отчета по проекту со всеми полями, аналитиками и связями
	

	ГК
	СР
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	380
	
	Перечень рисков с категоризацией
	

	ГК
	СР
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	381
	
	Маркировка рисков на элементах проекта. Специальная сущность "Риск" со своими данными и связями - 100%, блок полей на работе для ведения рисков - 75%, событие типа "Риск" - 50%, галочка "Риск" на работе - 25%.
	

	ГК
	СР
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	382
	
	Описание риска и факторов снижения и увеличения рисков
	

	ГК
	СР
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	383
	
	Отчет по рискам и интеграция с внешней системой риск-менеджмента
	

	ГК
	СР
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	384
	
	Индикация и комментирование проблем
	

	ГК
	СР
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	385
	
	Настройка и вывод "Тепловой карты" рисков проекта (зональная матрица: красная зона - высокий риск, желтая зона - средний риск, зеленая зона - низкий риск)
	

	ГК
	ОТЧ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	386
	
	Согласование версий проектов (оценка, проектирование, реализация, завершение проекта; рабочие изменения и моделирования, прогнозирование проекта). Минимально, если у версии есть ручной статус. Максимально, если есть функция согласования версий по маршрутам.
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	387
	
	Формирование локальных и общих баз данных проектов (наличие единой БД системы КСП с возможностью выделения отдельной БД)
	

	ГК
	КСГ
	ЭТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	388
	
	Наличие руководства пользователя и администратора (готовые инструкции)
	

	ГК
	КСГ
	ЭТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	389
	
	Наличие справки пользователя в системе
	

	ГК
	КСГ
	ЭТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	390
	
	Возможность сформировать запрос на поддержку из системы
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	391
	
	Разграничение прав доступа на уровне портфеля, программы и проекта
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	392
	
	Разграничение прав доступа на уровне элементов проекта: работы, ресурсы, материалы, затраты, документы
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	393
	
	Контроль активности пользователей в разрезе сессии пользователя (лог и мониторинг основных сессий пользователя: зашел в систему, сидит в проекте, смотрит отчет, запустил программу архивации проектов).
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	394
	
	Журнал изменений версий проектов. Просмотр автора и времени изменений
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	395
	
	Хранение всей истории изменений всех таблиц в базе данных, сделанных пользователями через интерфейс программы или через импорт данных. Просмотр изменений данных проекта по критериям (проект, пользователь, время)
	

	ГК
	КСГ
	ЭТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	396
	
	Пользовательская настройка интерфейса рабочей области (расположение подэкранов), где будет отображаться информация по выбранной работе или папке. В т.ч. настройка положения области - справа от графика (дерева работ) или снизу
	

	ГК
	КСГ
	ЭТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	397
	
	Пользовательская настройка отчетов
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	398
	
	Встроенные средства и механизмы интеграции
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	399
	
	Наличие API для внешнего вызова
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	400
	
	Интеграция с системами различных классов (сметы, КСП, НСИ, BIM, PLM, ERP, BI-системами) в автоматическом режиме
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	401
	
	Привязка к объектам программы ссылок (URL) на произвольные документы
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	402
	
	Прикрепление текстовых документов формата WORD, PDF, TXT к проекту и работам
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	403
	
	Прикрепление фото/рисунков/графических файлов к проекту и работам
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	404
	
	Настройка автопроцедур (замещение/копирование/расчет) на основе событий и действий с элементами BPMS
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	405
	
	Уведомления исполнителям о наступлении события (начале/завершении работ)
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	406
	
	Чат по проекту и/или работам (SMS внутри системы или интеграция с внешним мессенджером)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	407
	
	Чек-листы по этапам и работам для мониторинга хода выполнения проекта (контроль ИРД, внутренних документов, согласований и контроля качества)
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	408
	
	WorkFlow обмена документами и данными проекта
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	409
	
	Формирование ленты проекта (новости, статьи)
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	410
	
	Зональная доска поручений/заданий Kanban
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	411
	
	Согласование документов проекта
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	412
	
	Помощник по планированию работ. Сигнализация об ошибках или ошибочных действиях должна сопровождаться подсказкой о дальнейших действиях
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	413
	
	Возможность открытия нескольких окон/режимов системы одновременно
	

	ГК
	ТП
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	414
	
	Возможность реализации процесса/компонента "Тематического планирования" (Тематическое задание Заказчика и Тематический план Подрядчика). Процесс используется для планирования и расшифровки договоров на следующие года.
	

	ГК
	СКУД
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	415
	
	Табели учета рабочего времени (таймшиты для учета фактических трудозатрат по проектам)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	416
	
	Функционал планирования и учета отсутствий: график отпусков, командировок, болезней и других официальных причин отсутствия на рабочем месте.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	417
	
	Функционал заместителей: указание заместителя на время отсутствия (интервал с … по)
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	418
	
	Формирование заявки на заказ/возврат ресурсов по типам и классификации для интеграции со смежными системами. Минимально как отдельные поля для открытой, закрытой и остатка потребности. Максимально как отдельный реестр документов потребности, покрытия и остатка в чел.ресурсах/МТР/маш-мех с выводом агрегированных данных по работам проекта и отчетности.
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	419
	
	Инструменты миграции данных для пользователей и администратора (Справочники НСИ, основные данные WBS, операций/работ включая пользовательские поля и связи, сроки и финансирование, потребности проекта в МТР, машинах, механизмах и трудовых ресурсах).
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	420
	
	Ландшафт системы должен включать: систему разработки (DEV), систему тестирования (TEST), продуктивную систему (PROD) с поэтапным переносом изменений ПО
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	421
	
	Инструменты разработки (workbench) и переноса изменений (транспортные запросы по ландшафту) для самостоятельных изменений ПО на стороне ИТ-поддержки Клиента (должны быть инструменты разработки, отладки и теста).
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	422
	
	Отсутствие ограничений по объему импортируемых КСГ в формате MS Excel, LibreOffice (до 1 млн строк)
	

	ГК
	ОТЧ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	423
	
	Настраиваемые печатные формы
	

	ГК
	КСГ
	ЭТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	424
	
	Возможность настройки или форматирования выводимых на экран значений пользовательских полей. Например вместо пары значений 1/0 (да/нет) выводить чекбокс или индикаторы определенного цвета
	

	ГК
	ОТЧ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	425
	
	Сложные отчеты пользователей. Настройка SQL запросов для пользователей (совместное использование). Речь про JOIN нескольких таблиц с добавлением вычислительных полей со стороны продвинутого пользователя или админа.
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	426
	
	Связь работ КСГ с частями 3D/4D модели в системе визуализации модели -  интеграция
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	427
	
	Страна происхождения продукта (РФ - 100%, СНГ - 50%, Остальные страны ШОС - 25%)
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	428
	
	Мультиязычный и русский интерфейс (Русский + Иностранные языки - 100%, Только русский язык - 50%, Только иностранные языки - 25%)
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	429
	
	Работа на российских ОС, в т.ч. Linux (Работа фронт-энд + web - 100%, только web - 75%, открытые ОС или через клиента без иностранных ОС - 50%)
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	430
	
	Работа на СУБД PostgrePro 11 и выше, Синегия-БД (Работа на PostgreSQL - 100%, работа на других российских и открытых СУБД - 50%)
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	431
	
	Поддержка работы с российскими и открытыми офисными ПО (например, Мой Офис, LibreOffice)
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	432
	
	Настольное приложение (front-end)
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	433
	
	Web-интерфейс системы (свой клиент и/или российские веб-браузеры - 100%, иностранные веб-браузеры - 75%, только свой клиент - 50%)
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	434
	
	Мобильный клиент для ввода фактических объемов работ
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	435
	
	Загрузка/выгрузка проекта с объемом 100 тыс. работ в течении 5 минут
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ПрК
	ЖЦ-0-0
	1Н
	436
	
	Просмотровый web-клиент для синхронизации с подрядчиками
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	437
	
	Возможность доработки системы под клиента со стороны вендора/поставщика (включая разработку отчетов под клиента, автоматических программ обработки данных, интерфейсы импорта/экспорта)
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	438
	
	Возможность собственной доработки системы ИТ-службой клиента (включая разработку отчетов под клиента, автоматических программ обработки данных, интерфейсы импорта/экспорта)
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	439
	
	Масштабируемость (подключение новых модулей/компонентов)
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	440
	
	Тиражируемость (установка неограниченного количества экземпляров ПО)
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	441
	
	Система внешнего обучения и сертификации пользователей на знание ПО
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	442
	
	Подтвержденные стратегии/планы по развитию продукта
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	443
	
	Соответствие методологии PMI PMBoK 4 и выше
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	444
	
	Соответствие методологиям IPMA, Prince2, P2M, MSF, Agile, Scrum
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	445
	
	Наличие положительного отраслевого опыт эксплуатации продукта КСП.
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	446
	
	Наличие 20 проектов внедрения/эксплуатации продукта КСП в предприятиях капиталоёмких отраслей как энергетика, нефтегаз, строительство, металлургия, производство, добыча ископаемых или холдингах РФ (20 проектов - 100%, 15 проектов - 75%, 10 проектов - 50%, 5 проектов - 25%)
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	447
	
	Общее количество пользователей ПО на гарантийной поддержке (предоставленных лицензий) превышает 5 тыс.
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	448
	
	Возможность разработки или доработки экранных форм / интерфейса 
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	449
	
	Пропускная способность каналов связи из расчета на одного пользователя ПО - не менее 10 Мбит/сек при использовании тонкого клиента
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	450
	
	Пропускная способность каналов связи из расчета на одного пользователя ПО - не менее 100 Мбит/сек при использовании толстого клиента
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	451
	
	Доступность: Режим работы - круглосуточно (24 часа в сутки, 7 дней в неделю). Время на проведение регламентных работ с полной остановкой ИС: не более 8 часов в месяц (96 часов в год). Максимально допустимое незапланированное время простоя (MTD): 4 часа в год
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	452
	
	Максимальное окно потери данных (RPO): 24 часа с момента возникновения аварийной ситуации. Максимальное время недоступности при аварии (RTO): 24 часа с момента возникновения аварийной ситуации.
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	453
	
	Система должна обеспечивать одновременную работу не менее 100 пользователей
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	454
	
	Система должна обеспечивать постоянное хранение и обработку совокупного объема данных не менее 10 ТБ
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	455
	
	Услуги по технической поддержки должны осуществляться без зависимости от иностранных правообладателей
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	Общ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	456
	
	Технологический стэк полностью импортонезависимый, включая платформу, клиентские компоненты и адаптеры (все технологии российские - 100%, российские и независимое открытое ПО - 75%, полностью независимые открытые ПО - 50%)
	

	ГК
	КСГ
	НТ
	ЭО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	457
	
	Современный и удобный интерфейс
	

	ВСЕ
	СУБП
	БТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	458
	Выполнение требований ГОСТ ISO/IEC 27014-2021
	Выполнение требований ГОСТ ISO/IEC 27014-2021 «Информационные технологии. Информационная безопасность, кибербезопасность и защита конфиденциальности. Руководство деятельностью по обеспечению информационной безопасности»
	

	ВСЕ
	СУИБ
	БТ
	ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	459
	Требования к атрибутивным данным учетной записи
	Учетная запись должна содержать следующие атрибуты:
- Уникальный и неизменяемый ключ, задаваемый самой системой;
- Логин (изменяемый);
- Признак блокировки;
- Признак архивной учетной записи (если удалять учетные записи не планируется);
- Роли (атрибут, содержащий информацию о назначенных учетной записи ролях);
- Аналогичный атрибут, для привязки учетной записи к прочим сущностям;
- Дата последнего изменения;
- Способ аутентификации.
	

	ВСЕ
	СУИБ
	БТ
	ПО_ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	460
	Проектирование подсистемы обеспечения информационной безопасности
	При проектировании компонентов АС должны быть проведены:
- классификация информационной системы (компонента АС) по классу защищенности;
- выработаны требования по защите данных (информации);
- спроектирована и реализована Подсистема обеспечения информационной безопасности.
	

	ВСЕ
	НСД
	БТ
	ТО_ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	461
	Система защиты от НСД
	Подсистема защиты от несанкционированного доступа (далее- НСД) должна быть реализована корпоративными средствами защиты от НСД и обеспечивать:
- аутентификацию пользователей;
- контроль доступа к съёмным носителям информации;
- контроль доступа к портам ввода/вывода;
- контроль целостности программного обеспечения;
- контроль вывода документов на печать;
- затирание данных при удалении файлов пользователем;
- регистрацию событий входа пользователей;
- контроля доступа к данным.
Требования к подсистеме защиты от несанкционированного доступа
Подсистема защиты от НСД должна иметь действующий сертификат ФСТЭК и регистрацию в реестре Российского программного обеспечения.
	

	ВСЕ
	СУБП
	БТ
	ТО_ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	462
	Наличие системы межсетевого экранирования
	Подсистема межсетевого экранирования предназначена для защиты от сетевых атак и должна быть реализована корпоративными аппаратными или программно-аппаратными средствами межсетевого экранирования и обеспечивать:
- фильтрацию трафика на системном уровне;
- фильтрацию пакетов с служебных протоколов;
- фильтрацию на транспортном уровне;
- регистрацию в журналах информации о входящем и исходящем трафике компонентов системы;
- контроль за сетевой активностью приложений и обнаружение сетевых атак.
Подсистема должна иметь действующие сертификаты ФСТЭ и ФСБ, а также внесена в реестр программного обеспечения Минцифры России.
	

	ВСЕ
	СУБП
	БТ
	ТО_ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	463
	Система анализа защищенности
	Подсистема анализа защищенности должна быть реализована средствами дивизионального координационного центра ГосСОПКА и обеспечивать проведение периодического контроля соответствия установленным требованиям безопасности информации в Системе.
 Подсистема должна иметь действующий сертификат ФСТЭК России, а также внесена в реестр программного обеспечения Минцифры России.
	

	ВСЕ
	СУБП
	БТ
	ТО_ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	464
	Система обнаружения вторжений
	Подсистема обнаружения вторжений должна быть реализована корпоративными программными или программно-аппаратными средствами и обеспечивать выявление сетевых атак на компоненты Системы.
Подсистема должна иметь действующий сертификат ФСТЭК России, а также внесена в реестр программного обеспечения Минцифры России.
	

	ВСЕ
	СУБП
	БТ
	ТО_ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	465
	Система мониторинга событий безопасности
	Подсистема должна быть реализована средствами дивизионального координационного центра ГосСОПКА и обеспечивать сбор событий безопасности и реагирования на них.
Подсистема должна иметь действующий сертификат ФСТЭК России, а также внесена в реестр программного обеспечения Минцифры России.
	

	ВСЕ
	СВирт
	БТ
	ТО_ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	466
	Требования по защите среды виртуализации
	Подсистема защиты среды виртуализации должна реализовывать:
-  доверенную загрузку виртуальных машин и блокирование запуск виртуальных машин при выявлении нарушения целостности конфигурации;
- контролировать целостность в процессе загрузки и динамически в процессе функционирования;
- информировать администратора безопасности средства виртуализации о нарушении целостности объектов контроля;
- обеспечивать регистрацию событий безопасности, связанных
 с функционированием средства виртуализации.
	

	ВСЕ
	ОБЩ
	БТ
	УД
	ЖЦ-0-0
	1Н
	467
	Требования к уровню НЕ обрабатываемой информации в АС
	Система не предназначена для обработки информации, составляющей государственную тайну, информацию для служебного пользования
	

	ВСЕ
	ОБЩ
	БТ
	УД
	ЖЦ-0-0
	1Н
	468
	Требования к уровню обрабатываемой информации в АС
	В Системе планируется обработка общедоступной информации, коммерческой тайны и персональных данных
	

	ВСЕ
	ОБЩ
	БТ
	ИНТ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	469
	Требования к организации интеграционного взаимодействия
	При организации интеграционного взаимодействия со смежными ИС в составе передаваемой информации должны быть представлены только сведения, содержащие информацию, разрешённую в установленном порядке для информационного обмена.
	

	ВСЕ
	ОБЩ
	БТ
	ПО_ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	470
	Требование поддержки УКЭП и УНЭП
	В Системе должны быть предусмотрены интерфейсы для подключения УКЭП, УНЭП в случае реализации в дальнейшем необходимых организационно-технических мероприятий со стороны Заказчика ИТ-проекта.
	

	ВСЕ
	ОБЩ
	БТ
	ПО_ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	471
	Требования по защите информации
	Требования по защите информации должны применяться на всех стадиях жизненного цикла систем согласно:
- Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
- ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;
- ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»;
- ГОСТ ISO/IEC 27014-2021 «Информационные технологии. Информационная безопасность, кибербезопасность и защита конфиденциальности. Руководство деятельностью по обеспечению информационной безопасности»;
- Приказу ФСТЭК от 18.02.2013г. N 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Постановлению Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Федеральному закону «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ;
	

	ГК
	ОБЩ
	БТ
	ПО_ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	472
	Требования по защите информации
	Требования по защите информации должны применяться на всех стадиях жизненного цикла систем.
	

	ГК
	ОБЩ
	БТ
	ПО_ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	473
	Требования к многопользовательскому режиму
	Система должна быть спроектирована как многопользовательская с разграничением прав доступа (полномочий) к хранимой и обрабатываемой информации.
	

	ГК
	ОБЩ
	БТ
	ПО_ИБ
	ЖЦ-0-0
	1Н
	474
	Регламентация технологии, правил и условий организации доступа пользователей к Системе
	Технология, правила и условия организации доступа пользователей к Системе регламентируются отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к ИТ-ресурсам организации и/или отрасли
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-ОКС-Ф2
	1Н
	475
	Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков открытые концы у работ
	Отсутствие зависимостей между работами (открытые концы у работ) должно находиться в референтном значении меньше 5%
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-ОКС-Ф2
	1Н
	476
	Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков отрицательные задержки
	Опережения (отрицательные задержки) должно находиться в референтном значении меньше 0%
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-ОКС-Ф2
	1Н
	477
	Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков - задержки
	Задержки должно находиться в референтном значении меньше 5%
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-ОКС-Ф2
	1Н
	478
	Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков - зависимости FS
	Количество связей типа "Финиш-Старт" должно быть не менее 90% от общего числа связей в графике ИСП. Все прочие типы связей должны составлять не более 10%.
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-ОКС-Ф2
	1Н
	479
	Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков - Жесткие ограничения
	Количество жестких ограничений должно находиться в референтном значении меньше 5%
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-ОКС-Ф2
	1Н
	480
	Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков - Слишком большой полный резерв
	Полный резерв более N дней (слишком большой) должен находиться в референтном значении меньше 5%
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-ОКС-Ф2
	1Н
	481
	Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков - Отрицательный полный резерв
	Отрицательный полный резерв долен находиться в референтном значении равно 0%
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-ОКС-Ф2
	1Н
	482
	Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков - Слишком большая длительность работы
	Длительность работы более N дней (слишком большая) должно находиться в референтном значении меньше 5%
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-ОКС-Ф2
	1Н
	483
	Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков - Неверные даты
	Неверные даты (факт по работе в будущем или работа без факта в прошлом) должно находиться в референтном равном 0%
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-ОКС-Ф2
	1Н
	484
	Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков - назначение ресурсов и трудозатрат на работы
	Количество работ без назначенных ресурсов и трудозатрат должно находиться в референтном равном 0%
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-ОКС-Ф2
	1Н
	485
	Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков - отставание от базового плана
	Количество работ с отставанием от базового плана должно находиться в референтном значении меньше 5%
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-ОКС-Ф2
	1Н
	486
	Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков - критический путь
	Работы на критическом пути должны быть выполнены без превышения сроков и ресурсов
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-ОКС-Ф2
	1Н
	487
	Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков - Индекс длины критического пути (CPLI)
	Метрика, которая используется для измерения относительной эффективности своевременного выполнения ключевых стадий ЖЦ ИСП 
Формула расчёта CPLI: CPLI = (Длина критического пути +/- Общий запас времени) / Длина критического пути.
Значения CPLI и их интерпретация:
Меньше 1 — ИСП не достигнет даты ТПКР 2 без корректирующих действий, и необходимо отслеживать CPLI, чтобы оценить реалистичность своевременного выполнения точек принятия ключевых решений
Больше 1 — реализация ИСП (график) работает эффективно по отношению к точкам принятия ключевых решений и критически важных этапов ИСП.
Равно 1 — желаемое соотношение эффективности реализации ИСП.
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-ОКС-Ф2
	1Н
	488
	Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков - Индекс выполнения базового плана (BEI)
	Индекс выполнения базового плана (BEI) рассчитывается как соотношение количества работ графика ИСП, фактически завершённых к текущей дате, к количеству работ, которые должны были быть завершены к текущей дате. 
Формула для расчёта BEI: BEI = Количество завершённых работ / Количество работ, которые должны были быть завершены по базовому плану.
Значения BEI и их интерпретация:
BEI = 1 — ИСП идёт по базовому плану.
BEI < 1 — наблюдается отставание от плана.
BEI > 1 — ИСП опережает график (такое событие происходит редко и требует отдельной проверки на достоверность).
Согласно ГОСТ Р 58970-2020, индекс выполнения базового плана должен быть не менее 0,95 (больше 1 — допустимо, меньше 1 — недопустимо).
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-ОКС-Ф2
	1Н
	489
	Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков - Логика
	Согласно ГОСТ Р 58970-2020, количество работ  без связи(ей) с предшествующей работой, последующей работой, или обеими не должно превышать 5% от общего числа работ в графике ИСП
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-ОКС-Ф2
	1Н
	490
	Минимальный перечень критериев качества календарно-сетевых графиков - Опережения
	Согласно ГОСТ Р 58970-2020, в графике ИСП не должно быть связей с опережениями
	

	ВСЕ
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	491
	Требования к производительности-Штатный режим работы
	Система должна быть доступна в штатном режиме 24*7
	

	ГК
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	492
	Требования к производительности-Штатный режим работы
	Система должна быть доступна в штатном режиме 24*7
	

	ВСЕ
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	493
	Требования к производительности - Ремонтные и профилактические работы
	Время недоступности компонента АС во время проведения регламентных работ не должно превышать 120 часов в год
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	494
	Требования к производительности - Ремонтные и профилактические работы
	Время недоступности компонента АС во время проведения регламентных работ не должно превышать 120 часов в год
	

	КРЭА
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	495
	Требования к производительности - Ремонтные и профилактические работы
	Время недоступности компонента АС во время проведения регламентных работ не должно превышать 144 часов в год
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	496
	Требования к производительности - максимально допустимое время простоя
	максимально допустимое время простоя (MTD - Maximum Tolerable Downtime) для компонента АС не должно превышать не более 30 минут в сутки
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	497
	Требования к производительности - максимально допустимое время простоя
	максимально допустимое время простоя (MTD - Maximum Tolerable Downtime) для компонента АС не должно превышать не более 30 минут в сутки
	

	КРЭА
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	498
	Требования к производительности - максимально допустимое время простоя
	максимально допустимое время простоя (MTD - Maximum Tolerable Downtime) для компонента АС не должно превышать 48 часов в год и не более 2 часов за раз
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	499
	Требования к производительности - максимально количество пользователей
	Максимальное количество пользователей компонента АС не должно превышать 1000
	

	АСЭ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	500
	Требования к производительности - максимально количество пользователей
	Максимальное количество пользователей компонента АС не должно превышать 500
	

	КРЭА
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	501
	Требования к производительности - максимально количество пользователей
	Максимальное количество пользователей компонента АС не должно превышать 150
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	502
	Требования к производительности - максимально количество пользователей
	Максимальное количество пользователей компонента АС определяется масштабами применения ЕИП
	

	ГК
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	503
	Требования к производительности - максимально количество одновременно работающих пользователей
	Максимальное количество одновременно работающих пользователей компонента АС не должно превышать 500
	

	ВСЕ
	КСГ
	ФТ
	ПО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	504
	Требования к производительности - максимально количество одновременно работающих пользователей
	Максимальное количество одновременно работающих пользователей компонента АС определяется исходя из производственной необходимости
	

	ВСЕ
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	505
	Требования к производительности - целевое время восстановления
	Целевое время восстановления компонента АС не должно превышать 24 часа
	

	ГК
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	506
	Требования к производительности - целевое время восстановления
	Целевое время восстановления компонента АС не должно превышать 8 часа
	

	КРЭА
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	507
	Требования к производительности - целевое время восстановления
	Целевое время восстановления компонента АС не должно превышать 8 часа
	

	АСЭ
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	508
	Требования к производительности - целевое время восстановления
	Целевое время восстановления компонента АС не должно превышать 24 часа
	

	ВСЕ
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	509
	Требования к производительности - целевая точка восстановления
	Целевая точка восстановления компонента АС не должна превышать 24 часа
	

	ГК
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	510
	Требования к производительности - целевая точка восстановления
	Целевое время восстановления компонента АС не должно превышать 24 часа
	

	КРЭА
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	511
	Требования к производительности - целевая точка восстановления
	Целевая точка восстановления компонента АС не должна превышать 4 часа
	

	АСЭ
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	512
	Требования к производительности - целевая точка восстановления
	Целевое время восстановления компонента АС не должно превышать 24 часа
	

	ВСЕ
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	513
	Требования к производительности - время отклика системы
	Время отклика компонента АС не должно превышать 10 сек
	

	ГК
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	514
	Требования к производительности - время отклика системы
	Время отклика компонента АС не должно превышать 10 сек
	

	КРЭА
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	515
	Требования к производительности - время отклика системы
	Время отклика компонента АС не должно превышать 5 сек
	

	АСЭ
	ОБЩ
	ФТ
	ТО
	ЖЦ-0-0
	1Н
	516
	Требования к производительности - время отклика системы
	Время отклика компонента АС не должно превышать 10 сек
	





Приложение Г
(справочное)

Функции участников процесса строительства
Таблица В.1
	Участник
	Детализация функций (по СП 48.13330.2019 [17]) процесса «Организация строительства»
	Укрупненные функции
	Обозначение функции

	Заказчик
	1. получение разрешения на строительство;
1. получение права ограниченного пользования соседними земельными участками (сервитутов) на время строительства;
1. привлечение подрядчика (генподрядчика) для осуществления работ по возведению здания или сооружения в качестве лица, осуществляющего строительство, в случае осуществления работ по договору;
1. обеспечение строительства проектной документацией, прошедшей экспертизу и утверждённой в установленном порядке;
	Подготовка документов для начала строительства
	Ф1

	
	1. обеспечение выноса в натуру линий регулирования застройки и создание геодезической̆ разбивочной̆ основы;
	
	Ф2

	
	1. привлечение в соответствии с 7.4 авторского надзора лица, осуществившего подготовку проектной документации, за строительством объекта;
1. извещение о начале любых работ на строительной площадке органа государственного строительного надзора, которому подконтролен данный объект;
1. обеспечение строительного контроля застройщика (заказчика);
	Обеспечение контроля за производством строительных работ
	Ф3

	
	1. приемка законченного строительством объекта строительства в случае осуществления работ по договору;
1. организация наладки и опробования оборудования, пробного производства продукции и других мероприятий по подготовке объекта к эксплуатации;
1. принятие решений о начале, приостановке, консервации, прекращении строительства, о вводе законченного строительством объекта недвижимости в эксплуатацию;
	Приемка Заказчиком
	Ф4

	
	1. предъявление законченного строительством объекта строительства органам государственного строительного надзора и экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности);
1. предъявление законченного строительством объекта строительства уполномоченному органу для ввода в эксплуатацию;
1. комплектование, хранение и передача соответствующим организациям исполнительной и эксплуатационной документации;
1. оповещение о сроках начала работ на строительной площадке, о приостановке, консервации и (или) прекращении строительства, о готовности объекта к вводу в эксплуатацию органов местного самоуправления и государственного строительного надзора;
	Сдача контрольным органам
	Ф5

	
	1. проверку наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
1. контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель строительного контроля застройщика (заказчика) может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;
1. контроль соответствия, выполняемого лицом, осуществляющим строительство, операционного контроля требованиям 7.1.6;
1. контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем, выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
1. контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее лицу, осуществляющему строительство;
1. контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления;
	Строительный контроль заказчика
	Ф6

	
	1. извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;
	Извещение органов
	Ф7

	
	1. оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
1. заключительную оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.
	Оценка качества работ
	Ф8

	Подрядчик
(Генподрядчик)
	1. выполнение работ, конструкций, систем инженерно-технического обеспечения объекта строительства в соответствии с проектной и рабочей документацией;
1. разработка и применение организационно - технологической документации.
	Строительство
	Ф9

	
	1. осуществление строительного контроля лица, осуществляющего строительство, в том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации;
1. ведение исполнительной документации;
	Внутренний стройконтроль
	Ф10

	
	1. обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения;
	Безопасность труда
	Ф11

	
	1. управление стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны стройплощадки и сохранности объекта до его приемки застройщиком (заказчиком);
1. выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории.
	Управление
	Ф12

	Проектировщик
	1. разработка ПСД;
1. внесение в установленном порядке изменений в проектно-сметную и рабочую документацию в случае изменения после начала строительства градостроительного плана земельного участка или действующих нормативных документов (выполняется в качестве дополнительной̆ работы);
1. внесение изменений в проектно-сметную документацию в связи с необходимостью учета технологических возможностей̆ подрядчика;
1. разработка дополнительных проектных решений в связи с необходимостью обеспечения производства;
	Авторское сопровождение ПСД
	Ф13

	
	1. ведение авторского надзора по договору с застройщиком (заказчиком), в том числе в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
1. согласование допущенных отклонений от рабочей̆ документации, в том числе принятие решений о возможности применения несоответствующеӗ продукции.
	Авторский надзор
	Ф14

	Органы местного самоуправления и государственного строительного надзора
	1. контроль строительства в соответствии с действующим законодательством
	
	Ф15

	Лицо осуществляющее строительный контроль
	1. входноӗ контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);
1. освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;
1. входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;
1. операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ;
1. освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения;
1. испытания и опробования технических устройств.
1. строительный контроль застройщика (заказчика) в соответствии с действующим законодательством осуществляется в виде контроля и надзора заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда по 7.3.
1. в случаях, предусмотренных 7.4, в составе строительного контроля выполняется авторский надзор лица, осуществившего подготовку проектной документации (проектировщика)
	Строительный контроль
	Ф16



Приложение Д
(справочное)

Роли и ответственность участников проекта с применением ТИМ верхнего уровня (на уровне организаций)
Таблица Г.1
	Роль
	Основные функции в части формирование ЕИП

	1 Заказчик
	Постановка задач использования ТИМ на Проекте, подрядным организациям на основе настоящих требований;
утверждение МД;
формирование верхнеуровневых функциональных требований к ЕИП на основе логических объектов прикладного уровня;
формирование требований к ЕИП этапа эксплуатации для проектов с применением ТИМ (при необходимости) на основе логических объектов прикладного уровня;
формирование бизнес-процессов проекта в ЕИП; 
ознакомление/согласование/утверждение детально описанных техническим заказчиком в МД

	2 Проектный офис Технического заказчика
	Формирование и настройка календарно-сетевого графика и его атрибутов в ЕИП;
формирование требований по включению в договоры подряда применение ЕИП;
формирование отчетов план-факт в ЕИП;
формирование отчетов в ЕИП Заказчику по ИМ;
формирование отчетов в ЕИП Заказчику по ЦИМ;
формирование отчетов в ЕИП Заказчику по изменениям в ЕИП за отчетный период;
формирование инструментов/отчетов контроля полноты данных в ЕИП;
формирование бизнес-процессов в ЕИП по договорам подряда;
согласование модели данных проекта из ЕИП Заказчику (по требованию);
организация (формирование) строительного контроля с применением ТИМ;
обеспечение коммуникаций в части ТИМ с иными участниками проекта (Госэкспертиза, Госстройнадзор и т.п.)

	2.1 Оператор ЕИП
	Разработка плана внедрения и развертывания ЕИП на проекте (организации);
проработка вопросов интеграции с корпоративными ИТ системами;
организация взаимодействия с поставщиками ПО и оборудования для ЕИП;
проведение закупочных процедур и ведение договоров на ПО ЕИП;
закупка лицензий и ИТ- мощностей для функционирования ЕИП;
настройка ЕИП в части разграничения прав доступа;
разработка ИТ архитектуры ЕИП организации/проекта;
планирование и обеспечение ИБ данных в ЕИП;
формирование логического блока прикладного уровня календарно-сетевого планирования в ЕИП;
формирование логического блока прикладного уровня управления инженерными данными;
формирование логического блока прикладного уровня интерактивной онлайн отчетности в ЕИП;
формирование других логических блоков прикладного уровня в соответствии с эталонной архитектурой ЕИП градостроительной деятельности;
разработка отчетных форм из ЕИП под бизнес процессы проекта;
настройка бизнес процессов для информационного взаимодействия в ЕИП;
разработка механизма выгрузки ИМ данных из ЕИП Заказчику (при необходимости);
организация и обучение работе в ЕИП участников проекта;
актуализация данных, поддержание качества данных, ответственность за их актуальность.

	2.2 Оператор ИМ
	Формирование требований по полноте вносимых в ЕИП атрибутов ИМ;
формирование/настройка логического блока прикладного уровня проверки наличия пространственных пересечений ИМ;
настройка отчетов в ЕИП с перечнем элементов ИМ не удовлетворяющих настоящим требованиям
настройка отчетов в ЕИП с перечнем документов и их статусов на каждом этапе ЖЦ

	3 Генеральный проектировщик
	настройка логических блоков прикладного уровня своей организации на взаимодействие в рамках проекта.

	4 Генеральный подрядчик
	настройка логических блоков прикладного уровня своей организации на взаимодействие в рамках проекта.

	5 Поставщики оборудования
	настройка логических блоков прикладного уровня своей организации на взаимодействие в рамках проекта.;

	6 Эксплуатирующая организация
	настройка логических блоков прикладного уровня своей организации на взаимодействие в рамках проекта..

	7 Вывод из эксплуатации
	настройка логических блоков прикладного уровня своей организации на взаимодействие в рамках проекта



Приложение Е
(справочное)
Схемы организации интеграции

Е.1 Централизованная
[image: ]

Рисунок Е.1 — Централизованная схема организации интеграции
Е.2 Децентрализованная с программной интеграцией
[image: ]

Рисунок Е.2 — Децентрализованная схема организации с программной интеграцией
Е.3 Децентрализованная на основе файлового обмена
[image: ]

Рисунок Е.3 — Децентрализованная схема организации интеграции на основе файлового обмена

Е.4 Децентрализованная на основе гетерогенного обмена
[image: ]

Рисунок Е.4 — Децентрализованная схема организации интеграции на основе гетерогенного обмена
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